

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για την εκπόνηση των μελετών

ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΦΑΣΕΙΣ		Εβδομάδες															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Γεωμετρική Επαλήθευση																
	Εργασίες Πεδίου	■	■														
	Σύνταξη Σχεδίων		■	■													
2	Δοκιμές																
	Δοκιμές Πεδίου			■	■	■											
	Εργαστηριακές Δοκιμές				■	■	■										
	Σύνταξη Αποτελεσμάτων Δοκιμών						■	■									
3	Έλεγχος Στατικής Επάρκειας (Β.Δ. 59 κλπ)								■	■	■						
4	Μελέτη Συντήρησης											■					
	Μελέτη Αποτίμησης μόνο με συντήρηση												■	■			
5	Μελέτη Ανασχεδιασμού												■	■	■	■	■
	Σύνταξη Τεύχους Προδιαγραφών															■	■
Υποβολή στην Υπηρεσία και έγκριση για εκτέλεση επόμενης φάσης																	

Βόλος, / /2014

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο

ΔΑΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βόλος, / /2014

Ο

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΔΑΡΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Β

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΘΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Τ