

Προς

1. ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,  
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ  
ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
3. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  
ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Αθήνα, 13/02/2025

**ΘΕΜΑ: Αίτημα μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης και επικαιροποίησης χρονοδιαγράμματος της σύμβασης της προμήθειας «Δράσεις Έξυπνης Πόλης Δήμου Βόλου» με αρ. πρωτ. 83537 / 15.11.2023**

Σύμφωνα με την με Αρ. Πρωτ.: 83537 / 15.11.2023 μεταξύ μας σύμβαση για το ανωτέρω έργο και την με αρ. 464/2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου, ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια συμβατικών ειδών ορίζεται σε δεκαεπτάμηνη (17,5) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή έως 30-04-2025, και σύμφωνα με το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα των φάσεων υλοποίησης.

Αναλυτικότερα, οι Φάσεις 1, 2 και 4 έχουν ολοκληρωθεί και έχει ξεκινήσει η υλοποίηση των Φάσεων 3, 5, 6 και 7.

Πιο συγκεκριμένα:

- η Φάση 3 «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ» λήγει στις 31/3/2025 με παραδοτέα:

- Δημιουργία Πλατφόρμας έξυπνης πόλης με Κέντρο Επιτελικής Διαχείρισης και Κεντρικό Σύστημα Πρόσβασης Χρηστών με σύστημα εξωστρέφειας, προβολής και ενημέρωσης για τον πολίτη.
- Ψηφιακό Δίδυμο της Πόλης (Digital Twin) με ενσωματωμένο ενιαίο οδολόγιο και ταυτόχρονη αποτύπωση λοιπών δικτύων υποδομών του Δήμου αποτυπωμένο σε κεντρική υποδομή GIS
- Ενιαία Έξυπνη Πλατφόρμα Εθελοντισμού, Διαβουλευσεων, υποβολής και συγκέντρωσης ιδεών και προτάσεων πολιτών μέσω πύλης διάδρασης του Πολίτη
- Σύστημα έξυπνης διάβασης και ανίχνευσης πεζών

- η Φάση 5 «ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ» λήγει στις 31/3/2025 με παραδοτέα:

- API διασύνδεσης εφαρμογών
- Πολιτική Διαβαθμισμένης πρόσβασης

- η Φάση 6 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» λήγει στις 15/4/2025 με παραδοτέα:

- Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογών

- η Φάση 7 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» λήγει στις 30/4/2025 με παραδοτέα:

- Λειτουργικό και παραγωγικό περιβάλλον

Η υλοποίηση των Φάσεων 3, 5, 6 και 7 έχει ξεκινήσει ήδη σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, ωστόσο υπάρχει σημαντική καθυστέρηση, χωρίς δική μας υπαιτιότητα, που οφείλεται στους παρακάτω λόγους:

- Για την ολοκλήρωση της υλοποίησης των επιμέρους δράσεων της Φάσης 3, κατά κύριο λόγο, είναι απαραίτητη η παροχή στοιχείων και η υλοποίηση κάποιων εργασιών προετοιμασίας από πλευράς Δήμου (π.χ. παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, προετοιμασία του χώρου εγκατάστασης, αποστολή στοιχείων και

ενημέρωση εμπλεκόμενου προσωπικού κλπ.), που πραγματοποιούνται με καθυστέρηση όλο αυτό το διάστημα παρά τη συνεχή μας επικοινωνία.

- Ιδιαίτερα, αναφέρουμε ότι πρόσφατα τροποποιήθηκε από πλευράς Δήμου η χωροθέτηση ορισμένων έξυπνων διαβάσεων και δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμη οι προαπαιτούμενες από τον δήμο εργασίες (ρευματοδότηση, χρωματισμός διαβάσεων), ούτε αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τουλάχιστον τις αρχές Μαρτίου, ώστε να υπάρχει ο απαιτούμενος διαθέσιμος χρόνος για την εγκατάσταση των διαβάσεων. Επιπλέον, θα υπάρξει καθυστέρηση στην παράδοση του εξοπλισμού από τον προμηθευτή μας, για λόγους ανωτέρας βίας, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην από 10-2-2025 επιστολή του, η οποία επισυνάπτεται.
- Επιπρόσθετα, για την υλοποίηση της δράσης «Ψηφιακό Δίδυμο της Πόλης (Digital Twin) με ενσωματωμένο ενιαίο οδολόγιο και ταυτόχρονη αποτύπωση λοιπών δικτύων υποδομών του Δήμου αποτυπωμένο σε κεντρική υποδομή GIS» απαιτείται η χορήγηση άδειας λήψης εναέριων φωτογραφιών από πλευράς Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (για το Ειδικό Σωφρονιστικό κατάστημα Νέων Βόλου) και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (για το στρατόπεδο Γεωργούλα) για την πραγματοποίηση πτήσεων αποτύπωσης της περιοχής. Αν και έχει υποβληθεί αίτημα στις αρμόδιες υπηρεσίες εδώ και καιρό, δεν έχουμε λάβει ακόμη απάντηση, με συνέπεια να μην έχουν ολοκληρωθεί ακόμη όλες οι απαιτούμενες πτήσεις

Είναι προφανές ότι υφίστανται ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι, για τους οποίους καμία ευθύνη δε φέρει η εταιρία μας, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεση παράδοση των συμβατικών ειδών.

**Για όλους τους ανωτέρω λόγους, αιτούμαστε την μετάθεση της σύμβασης κατά δύο (2) μήνες, έως 30-6-2025, σύμφωνα με το συνημμένο επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα, χωρίς να υπάρχει αλλαγή στο οικονομικό και φυσικό αντικείμενο της σύμβασης.**

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω απορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε.

Με εκτίμηση,

**ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΗΜΣ Α.Ε.**  
**ΕΜΠΟΡΙΟ Η/Υ & ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ**  
ΕΔΡΑ: ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑ 15 - Τ.Κ. 14121 Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ  
ΥΠΟΚ.: 20 ΧΛΜ. ΛΕΩΦ. ΣΠΑΤΩΝ ΘΕΣΣ. ΒΑΡΥΚΟΤ. Τ.Κ. 19004 ΣΠΑΤΑ  
ΑΦΜ: 095515540 - ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 007710401000  
ΤΗΛ: 210 6577900 - FAX: 210 6538002

**Δημήτριος Σπηλιόπουλος**  
Νόμιμος Εκπρόσωπος