



ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

της προμήθειας «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ» στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ – Υποέργο 1 - Ελληνικές Έξυπνες Πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον» που είναι εινταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

Σήμερα τη Δευτέρα, 17-02-2025, στα γραφεία του Τμήματος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας, συνεδρίασε η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ» στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ – Υποέργο 1 - Ελληνικές Έξυπνες Πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον» που είναι εινταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αρ. 465/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλου (τροποποίηση της υπ' αρ. 826/2023 ΑΔΣ) προκειμένου να εξετάσει το αίτημα της αναδόχου εταιρίας «ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΗΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών της με ΑΔΑΜ: 23SYMV013771441 2023-11-15 σύμβασης για την υλοποίηση της προμήθειας «Δράσεις έξυπνης πόλης Δήμου Βόλου» και επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι:

- | | | |
|-----------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1. Γκάγκας Γεώργιος | Τακτικό Μέλος/
Πρόεδρος | ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ |
| 2. Γκίκα Μαριάνθη | Τακτικό Μέλος | ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ |
| 3. Μωραΐτης Βασίλειος | Τακτικό Μέλος | ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ |

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

- α) τα άρθρα 132, 206 και 221 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 104 του Ν. 4782/2021.
- β) την με αρ. πρωτ. 83537/15-11-2023 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23SYMV013771441 2023-11-15) μεταξύ του Δήμου Βόλου και της αναδόχου εταιρίας «ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΗΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
- γ) το χρονοδιάγραμμα και το συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης της σύμβασης, όπως ισχύει σύμφωνα με την αρ. 464/2024 ΑΔΣ, δηλαδή έως 30-04-2025
- δ) τη μελέτη εφαρμογής της σύμβασης
- ε) το με αρ. πρωτ. 14025/13-2-2025 εμπρόθεσμο αίτημα της αναδόχου εταιρίας για μετάθεση κατά δύο (2) μήνες του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών της προμήθειας «Δράσεις έξυπνης πόλης Δήμου Βόλου» και επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος
- στ) το γεγονός ότι η ανάγκη μετάθεσης δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά σε απρόβλεπτους και σοβαρούς λόγους, που περιγράφονται αναλυτικά στο υποβληθέν αίτημα (καθυστερήσεις στην υλοποίηση εργασιών προετοιμασίας και παροχή των απαιτούμενων στοιχείων από πλευράς Δήμου, σε απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και στις παραλαβές υλικών)
- ζ) το γεγονός ότι δεν μεταβάλλεται η φύση της σύμβασης ως προς το αντικείμενο παράδοσης ούτε ποσοτικά ούτε οικονομικά
- η) το γεγονός ότι η μετάθεση αυτή είναι αναγκαία προκειμένου να υλοποιηθεί αποτελεσματικά στο σύνολό της η σύμβαση του έργου

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

αποδέχεται το αίτημα της αναδόχου εταιρίας και **γνωμοδοτεί θετικά** για την μετάθεση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της με ΑΔΑΜ: 23SYMV013771441 2023-11-15 σύμβασης κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 30-06-2025 σύμφωνα με το συνημμένο επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα, χωρίς να τροποποιείται το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο αυτής.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γκάγκας Γεώργιος

ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Γκίκα Μαριάνθη

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Μωραΐτης Βασίλειος

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ