ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εργο: Βελτίωση- επέκταση υφιστάμενων ποδηλατοδρόμων
Προϋπογισμός: 50.000 €

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ	Τ.Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΔΑΠΑΝΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
1	Καθαίρεση νησίδων σκυροδέματος	1	τεμ.	90,00	15,00	1.350,00	
2	Καθαίρεση αόπλου σκυροδέματος	2	μ3	4,00	27,10	108,40	
3	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, εσχάρες υπονόμων	3	Kgr	100,00	1,45	145,00	
4	Αναδιάταξη καλυμμάτων φρεατίων βαρέως τύπου	4	τεμ.	10,00	80,00	800,00	
5	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	5	μ3	4,00	94,20	376,80	
6	Κατασκευή εσοχών πεζοδρομίων οποιονδήποτε διαστάσεων για την τοποθέτηση κάδων απορριμάτων	6	τεμ.	3,00	70,00	210,00	
7	Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας	7	μ2	200,00	0,41	82,00	
8	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας	8	μ2	200,00	3,40	680,00	
9	Ασφαλτική προεπάλειψη	9	μ2	200,00	1,20	240,00	
10	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	10	μ2	200,00	9,41	1.882,00	
11	Επισκευή οδοστρώματος με ασφαλτόμιγμα	11	μ2	820,00	13,50	11.070,00	
12	Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας οδοστρώματος, με κορμό έμπηξης, με δύο ανακλαστικές επιφάνειες	12	τεμ.	1.706,00	6,90	11.771,40	
13	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	13	μ2	290,00	3,80	1.102,00	
					ΣΥΝΟΛΟ	29.817,60	**29.817,60**
						ΣΥΝΟΛΟ	29.817,60

Εργασίες (σύμφωνα με τα άρθρα του τιμολογίου)	**29.817,60**
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	5.367,17
Σύνολο	35.184,77
Απρόβλεπτα	5.277,72
Σύνολο εργασιών	**40.462,49**
Αναθεώρηση	187,92
Σύνολο	40.650,41
Φ.Π.Α. 23%	9.349,59
Γενικό Σύνολο	**50.000,00**

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΣΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΔΑΡΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ