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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
	
	Βόλος,       5 -10-2016
Αρ.Πρωτ.   86413

	ΔΗΜΟΣ  ΒΟΛΟΥ

ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	
	ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του

Δημοτικού Συμβουλίου


	Ταχ.Δ/νση:         Μικρασιατών 81

                           (ΚΤΙΡΙΟ «ΣΠΙΡΕΡ»)

Πληροφορίες:     Αργ. Τσιώνα

Τηλέφωνο    :      24210 – 94046

Fax               :      24210 – 23492
Email        :     rtsiona@volos-city.gr
	
	


ΘEMA:
Έγκριση του 1ου  Aνακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου:    
               «Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου – Ν. Ιωνίας έτος 2015»

Σας υποβάλλουμε τον 1ο A.Π. συνοδευόμενο από την αιτιολογική έκθεση, του  ανωτέρω  έργου.


H μελέτη και ο τρόπος εκτέλεσης του έργου εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 226/2015 (ΑΔΑ:Ω4ΠΙΩ96-4Τ4) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.


Με τον παρόντα A.Π. προκύπτει μια υπέρβαση 1.377,44 € λόγω αλλαγής του ΦΠΑ από 23% σε 24%. 


Παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο προς 

έγκρισή  του.

	H ΣΥΝΤΑΞΑΣA
ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΤΣΙΩΝΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ


	Ο ΠΡΟΙΣΤ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΟΥΚΙΠΟΥΔΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
	H ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

	Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ,

   ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

 ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
	Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ
	Ο ΑΣΚΩΝ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΥ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            ΕΡΓΟ:    «Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου –                                                                                ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ.Ε.
     Ν. Ιωνίας έτους 2015»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                  

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ                         






ΑΝΑΔΟΧΟΣ:   Αλέξανδρος Καμπύλης & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
συνοδεύουσα τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)

που συντάχθηκε για λογιστική τακτοποίηση του έργου.

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
1. Με την υπ’ αρ. 226/2015 (ΑΔΑ:Ω4ΠΙΩ96-4Τ4) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου, εγκρίθηκε η μελέτη και ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.  

2. Με την υπ’ αρ. 155/2015 (ΑΔΑ:7ΩΧΜΩ96-92Ψ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι Διακήρυξης του έργου οι οποίοι συντάχθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

3. Η Δημοπρασία του εν λόγω έργου, διενεργήθηκε στις  9-09-2014.
4. Με την υπ’ αρίθμ. 276/2015 (ΑΔΑ:789ΡΩ96-ΨΛΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ’ αρίθμ. πρωτ. 2059/131140/24-07-2015 (ΑΔΑ:ΩΙΤ7ΟΡ-ΨΑ6) απόφαση της Γ.Γ. Αποκ. Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, ανακηρύχθηκε ο προαναφερόμενος ανάδοχος.

5. Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 6-11-2015.
ΙΙ. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ     

1. Προϋπολογισμός έργου: 300.000,00 € (με Απρόβλεπτα , Αναθεώρηση και ΦΠΑ) 

2. Προϋπολογισμός Σύμβασης : 213.000,00 € (με Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση και ΦΠΑ)

3. Μέση έκπτωση : 29,00%

4. Συμβατική Προθεσμία του έργου: 6/11/2016

5. Ανάδοχος :  Αλέξανδρος Καμπύλης  & ΣΙΑ  Ο.Ε.
III. ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει μέρος της δαπάνης των απρόβλεπτων, για την εκτέλεση των εργασιών. Επίσης υπάρχει μια υπέρβαση 1.377,44 € λόγω αλλαγής του ΦΠΑ από 23% σε 24%.

ΙV. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα οι δαπάνες εργασιών, απροβλέπτων, αναθεώρησης και ΦΠΑ,  διαμορφώνεται όπως στον παρακάτω πίνακα.

	
	1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών

	ΔΑΠΑΝΗ (€)
	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (€)
	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ (€)

	ΕΡΓΑΣΙΕΣ
	149.674,18
	167.097,57

	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
	22.451,12
	0,00

	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
	1.045,43
	1.045,43

	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
	0,00
	5.027,74

	Φ.Π.Α.
	39.829,27
	41.206,71

	ΣΥΝΟΛΟ
	213.000,00
	214.377,44


Κατόπιν αυτών όπως διαμορφώνεται ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, υπάρχει μια υπέρβαση 1.377,44 € λόγω αλλαγής του ΦΠΑ από 23% σε 24%.
	Βόλος,        -09- 2016

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

              ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 


	Βόλος,        -09- 2016

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΟΥΚΙΠΟΥΔΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
	Βόλος,        -09- 2016

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΤΣΙΩΝΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ
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