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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

	
	Βόλος,    10    - 10 - 2016

Αριθ. Πρωτ.: 87784

ΠΡΟΣ:
Τον Πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου                                                                                                                                                                   


	Ταχ. Δ/νση    : Μικρασιατών 81 (Κτίριο Σπίρερ)

Ταχ. Κώδ.     : 38333 Βόλος

Πληροφορίες : Κελαϊδόπουλος Α.

Τηλ.               : 2421094184
Fax                : 2421023492
	


ΘΕΜΑ:  Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ»
1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Η κατάρτιση των όρων της διακήρυξης έγινε με την 364/2001 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου. Η δημοπρασία έγινε την 12 Δεκεμβρίου 2011 και η σύμβαση κατασκευής του έργου υπεγράφη στις 03-07-2012. Το έργο είναι προϋπολογισμού εργασιών 274.802,49€ και υπάρχει ποσόν 41.220,37€ για απρόβλεπτη δαπάνη, ποσόν 6.437,30€ για πρόβλεψη αναθεώρησης και ποσόν 74.165,84€ για Φ.Π.Α., δηλαδή συνολική δαπάνη 396.626,00€.

Η έκπτωση της δημοπρασίας είναι 5% και η συμβατική δαπάνη του έργου γίνεται 261.062,37€ για τις εργασίες, 39.159,36€ για την απρόβλεπτη δαπάνη, 6.115,44€ για την πρόβλεψη αναθεώρησης και 70.457,55€ για το Φ.Π.Α., δηλαδή η συνολική δαπάνη του έργου μετά την έκπτωση είναι 376.794,71€.

2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών  συντάχθηκε για να τακτοποιήσει την δαπάνη των απροβλέπτων και την δαπάνη της αναθεώρησης. Δεν υπάρχει καμία μεταβολή στις ποσότητες των εκτελεσθέντων εργασιών οι οποίες έχουν εγκριθεί με τον προηγούμενο Α.Π.Ε.

3. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
Επέρχεται μείωση στην δαπάνη των απροβλέπτων κατά 0,01€ και μείωση στην δαπάνη της αναθεώρησης κατά 6.115,44€.

4. ΚΛΕΙΣΙΜΟ 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.)
Με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. το έργο καθίσταται ολοκληρωμένο και λειτουργικό σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ένταξης. Επίσης, επέρχεται  μείωση ως προς την δαπάνη της εγκεκριμένης μελέτης, κατά 7.522,00€ η οποία οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην μείωση της δαπάνης των απροβλέπτων κατά 0,01€, της δαπάνης της αναθεώρησης κατά 6.115,44€ και της δαπάνης του Φ.Π.Α. κατά 1.406,55€. Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 369.272,70€.

5. ΕΙΣΗΓΗΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Σύμφωνα με την παραπάνω αιτιολόγηση και επειδή: 

Ο 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας όπως αναφέρεται παραπάνω για την τακτοποίηση του έργου. Με την πρόταση έγκρισης των ανωτέρω δεν επέρχεται καμιά αύξηση της εγκεκριμένης δαπάνης.

Κατόπιν των ανωτέρω,

παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο.

	Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΚΕΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΘΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
	Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

	Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΟΜΗΣΗΣ,

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
	Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ
	Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ


              Εσ. Διανομή:
1. Φ. Έργου (Κελαϊδόπουλος)

2. Χρον. Αρχείο
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