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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
	Βόλος  ,   10-10 - 2016
Αρ. πρωτ. : 87640

	ΔΗΜΟΣ  ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
	

	Ταχυδ. Δ/νση: Μικρασιατών 81- Μακρυνίτσης
	

	(κτήριο Σπίρερ) Τ.Κ. 383 33
	


                       ΠΡΟΣ: 
          

                              Τον Πρόεδρο του
 

                              Δημοτικού Συμβουλίου                                                                                                                                                                             
ΘΕΜΑ: Έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου «Πλατεία στον κοινόχρηστο χώρο Ο.Τ.686 στην περιοχή Ν. Δέλτα Ν. Ιωνίας Δ. Βόλου».
 Ιστορικό 
Με την υπ’ αριθμ. 671/2011 απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  Βόλου, εγκρίθηκε η μελέτη του έργου. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η δημοπράτηση του έργου (επίδοση οικονομικών προσφορών) έγινε στις 03-07-2012 με το σύστημα προσφορά με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας. Μειοδότρια αναδείχθηκε η εργοληπτική εταιρεία Κ.ΤΣΟΛΗΣ Α.Ε., με συνολική προσφερόμενη δαπάνη εργασιών 328.651,45 €.  Με την  υπ’ αριθμ. 369/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας και ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών στην μειοδότρια εταιρεία. Η σύμβαση εκτέλεσης του έργου υπογράφηκε την 22-3-2013 για ποσό  226.157,42 € για εργασίες, 33.923,61 € για την απρόβλεπτη δαπάνη, 7.115,27  € για αναθεώρηση και 61.415,15  € για Φ.Π.Α. 

Ο παρόν 3ος  Α.Π.Ε, συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Δημοσίων Έργων για να περιλάβει τις αναθεωρήσεις των εργασιών του έργου και την αλλαγή του ΦΠΑ που έχει μεταβληθεί από 1-6-2016 από 23% σε 24%.

Όλες οι ποσότητες των εργασιών του 3ου ΑΠΕ συμφωνούν με τις εγκεκριμένες ποσότητες του 2ου ΑΠΕ, χωρίς καμία μεταβολή. Τα Απρόβλεπτα μηδενίζονται.

Η Αναθεώρηση υπολογίζεται με βάση το Ν.4412 (ΦΕΚ Α’147 08/08/2016), άρθρο 153, παράγραφος 7. Το έργο έχει εκκίνηση το Β’ τρίμηνο του 2012 και οι συντελεστές που χρησιμοποιούνται είναι οι ισχύοντες το Γ’ τρίμηνο του 2012, με ελάχιστη τιμή εφαρμογής αυτών ίση με τη μονάδα. Συνεπώς, η αναθεώρηση προκύπτει ίση με 80,08 €, δηλαδή μειώνεται κατά 7.035,19 € σε σχέση με την αρχική πρόβλεψη και τους προηγούμενους ΑΠΕ.

Ο ΦΠΑ μειώνεται σύμφωνα με τη μείωση της αξίας των εργασιών. Το ποσό της αναθεώρησης, το οποίο δεν έχει τιμολογηθεί ακόμη, θα πληρωθεί με αυξημένο ΦΠΑ κατά 1%.

Συνολικά έχουμε μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 31.093,91 €.
Η  Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας διατύπωσε την ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ  της για την τροποποίηση της σύμβασης του συγκεκριμένου έργου σύμφωνα με τον 3ο ΑΠΕ.   
Κατόπιν των ανωτέρω  παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε  στο Δημοτικό Συμβούλιο   το θέμα  προς έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου.           

Παρακαλούμε για την εισήγηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο.

	Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ    ΜΗΧ/ΚΟΣ

	Ο ΠΡΟΙΣΤ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΘΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ   ΜΗΧ/ΚΟΣ  ΠΕ
	Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

	Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ,

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
	Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ
	Ο ΑΣΚΩΝ ΧΡΕΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(Συνοδεύουσα τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών)

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
1. Με την υπ’ αριθμ. 671/2011 απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  Βόλου, εγκρίθηκε η μελέτη του έργου.
2. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
3. Η δημοπράτηση του έργου (επίδοση οικονομικών προσφορών) έγινε στις 03-07-2012 με το σύστημα προσφορά με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας.
4. Μειοδότρια αναδείχθηκε η εργοληπτική εταιρεία Κ.ΤΣΟΛΗΣ Α.Ε., με συνολική προσφερόμενη δαπάνη εργασιών 328.651,45 €.
5. Με την  υπ’ αριθμ. 369/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας και ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών στην μειοδότρια εταιρεία.
6. Η σύμβαση εκτέλεσης του έργου υπογράφηκε την 22-3-2013 για ποσό  226.157,42 € για εργασίες, 33.923,61 € για την απρόβλεπτη δαπάνη, 7.115,27  € για αναθεώρηση και 61.415,15  € για Φ.Π.Α.
7. Ως συμβατική  προθεσμία για την ολοκλήρωση και περαίωση του έργου ορίσθηκε   χρόνος δώδεκα  (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

8. Με την απόφαση 2201/29-04-14 της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Θεσσαλίας, εγκρίθηκε παράταση 2 μηνών πέραν της συμβατικής προθεσμίας, μέχρι τις 22/05/2014.
2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ Α.Π.Ε.
Ο παρών 3ος  Α.Π.Ε, συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Δημοσίων Έργων για να περιλάβει τις αναθεωρήσεις των εργασιών του έργου και την αλλαγή του ΦΠΑ που έχει μεταβληθεί από 1-6-2016 από 23% σε 24%.
Όλες οι ποσότητες των εργασιών του 3ου ΑΠΕ συμφωνούν με τις εγκεκριμένες ποσότητες του 2ου ΑΠΕ, χωρίς καμία μεταβολή.

Τα Απρόβλεπτα μηδενίζονται.
Η Αναθεώρηση υπολογίζεται με βάση το Ν.4412 (ΦΕΚ Α’147 08/08/2016), άρθρο 153, παράγραφος 7. Το έργο έχει εκκίνηση το Β’ τρίμηνο του 2012 και οι συντελεστές που χρησιμοποιούνται είναι οι ισχύοντες το Γ’ τρίμηνο του 2012, με ελάχιστη τιμή εφαρμογής αυτών ίση με τη μονάδα. Συνεπώς, η αναθεώρηση προκύπτει ίση με 80,08 €, δηλαδή μειώνεται κατά 7.035,19 € σε σχέση με την αρχική πρόβλεψη και τους προηγούμενους ΑΠΕ.

Ο ΦΠΑ μειώνεται σύμφωνα με τη μείωση της αξίας των εργασιών. Το ποσό της αναθεώρησης, το οποίο δεν έχει τιμολογηθεί ακόμη, θα πληρωθεί με αυξημένο ΦΠΑ κατά 1%.

Συνολικά έχουμε μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 31.093,91 €.
3. ΚΛΕΙΣΙΜΟ 3ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Η συνολική δαπάνη του παρόντος 3ου Α.Π.Ε., αναλύεται όπως παρακάτω :
	
	2ος Α.Π.Ε.
	3ος Α.Π.Ε.
	ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	204.945,74 €
	204.945,74 €
	0,00 €

	ΓΕ & ΟΕ
	36.890,23 €
	36.890,23 €
	0,00 €

	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
	18.245,06 €
	0,00 €
	- 18.245,06 €

	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
	7.115,27 €
	80,08 €
	- 7.035,19 €

	Φ.Π.Α.
	61.455,15 €
	55.641,49 €
	- 5.813,66 €

	ΣΥΝΟΛΑ
	328.651,45 €
	297.557,54 €
	- 31.093,91 €


Βόλος,        /  /2016

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ

ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΕΛΑΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ                                                                             ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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