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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
   Πληροφορίες: Αγ. Καλφοπούλου 
   Τηλ. 2421094029,  Fax: 2421023492

	Βόλος, 10 - 10 - 2016

Αριθ. Πρωτ.:  87644

ΠΡΟΣ:
τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου


ΘEMA:  Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Διαμόρφωση πλατείας Αρχαίου Ολυμπιονίκη Μελαγκόμα»  με κωδικό Ο.Π.Σ. 373964 .

Το έργο είναι ενταγμένο  με MIS 446757 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος".

Με την υπ’ αριθμ. 81/12 απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  Βόλου, εγκρίθηκε η εκτέλεση των εργασιών του έργου.
 Η δημοπράτηση του έργου (επίδοση οικονομικών προσφορών) έγινε στις 03-07-2012 με το σύστημα προσφορά με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας.

Μειοδότρια αναδείχθηκε η εργοληπτική εταιρεία Κ.ΤΣΟΛΗΣ Α.Ε., με συνολική προσφερόμενη δαπάνη εργασιών 378.000,00 €. 

Με την  υπ’ αριθμ. 549/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας και ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών στην μειοδότρια εταιρεία. 

Η σύμβαση εκτέλεσης του έργου υπογράφηκε την 29-10-2012 για ποσό 260.342,16 € για εργασίες, 39.051,32 € για την απρόβλεπτη δαπάνη, 7.923,59  € για αναθεώρηση και 70.682,93  € για Φ.Π.Α.

Ως συμβατική  προθεσμία για την ολοκλήρωση και περαίωση του έργου ορίσθηκε   χρόνος δώδεκα  (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή έως 29-10-2013. Με την υπ’ αριθμ. 923/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου δόθηκε παράταση της προθεσμίας του έργου έως τις 31-12-2013.

Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης των οικοδομικών εργασιών είναι 180 ημέρες, δηλαδή έως 30-11-2015. 

Το έργο ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα, σύμφωνα με την Βεβαίωση Περάτωσης αριθμ. πρωτ. 118827/4-12-2015.   

O 3ος ΑΠΕ  συντάχθηκε για  την τακτοποίηση της μείωσης ορισμένων ποσοτήτων,  τα απρόβλεπτα μηδενίζονται με το τέλος των εργασιών. Η αναθεώρηση μηδενίζεται, με βάση το Ν4412 (ΦΕΚ Α’147 - 08.08.2016 – άρθρο 153, παράγραφος23), διότι το έργο έχει εκκίνηση το Γ’ τρίμηνο του 2012, επομένως χρησιμοποιείται για όλα τα άρθρα σταθερός συντελεστής ίσος με τη μονάδα.

Εισηγούμεθα  την  έγκριση του  παρόντος  3ου  Ανακεφαλαιωτικού   Πίνακα   Εργασιών,   προκειμένου να ολοκληρωθεί το οικονομικό αντικείμενο του έργου και να «κλείσει» το έργο.

Η  Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας διατύπωσε την ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ  της για την τροποποίηση της σύμβασης του συγκεκριμένου έργου σύμφωνα με τον 3ο ΑΠΕ.   
Κατόπιν των ανωτέρω  παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε  στο Δημοτικό Συμβούλιο  το θέμα  προς έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου.           
	Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ    ΜΗΧ/ΚΟΣ
	Ο ΠΡΟΙΣΤ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΘΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
	Η αναπληρωτρια 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

	Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ,    ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
	Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ
	Ο ασκών χρέη ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
( Συνοδεύουσα τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών )
1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
1. Με την υπ’ αριθμ. 81/12 απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  Βόλου, εγκρίθηκε η εκτέλεση των εργασιών του έργου.
2. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
3. Η δημοπράτηση του έργου (επίδοση οικονομικών προσφορών) έγινε στις 03-07-2012 με το σύστημα προσφορά με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας.
4. Μειοδότρια αναδείχθηκε η εργοληπτική εταιρεία Κ.ΤΣΟΛΗΣ Α.Ε., με συνολική προσφερόμενη δαπάνη εργασιών 378.000,00 €.
5. Με την  υπ’ αριθμ. 549/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας και ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών στην μειοδότρια εταιρεία.
6. Η σύμβαση εκτέλεσης του έργου υπογράφηκε την 29-10-2012 για ποσό 260.342,16 € για εργασίες, 39.051,32 € για την απρόβλεπτη δαπάνη, 7.923,59  € για αναθεώρηση και 70.682,93  € για Φ.Π.Α.

7. Ως συμβατική  προθεσμία για την ολοκλήρωση και περαίωση του έργου ορίσθηκε   χρόνος δώδεκα  (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή έως 29-10-2013. Με την υπ’ αριθμ. 923/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου δόθηκε παράταση της προθεσμίας του έργου έως τις 31-12-2013.
2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ Α.Π.Ε.
Ο παρών 3ος  Α.Π.Ε, συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Δημοσίων Έργων για να περιλάβει την τακτοποίηση των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών του προϋπολογισμού της μελέτης και τις αναθεωρήσεις του έργου.

Συγκεκριμένα, έχουμε μείωση ορισμένων ποσοτήτων για την τακτοποίησή τους και τα απρόβλεπτα μηδενίζονται με το τέλος των εργασιών. Η αναθεώρηση μηδενίζεται, με βάση το Ν4412 (ΦΕΚ Α’147 - 08.08.2016 – άρθρο 153, παράγραφος23), διότι το έργο έχει εκκίνηση το Γ’ τρίμηνο του 2012, επομένως χρησιμοποιείται για όλα τα άρθρα σταθερός συντελεστής ίσος με τη μονάδα.
3. ΚΛΕΙΣΙΜΟ 3ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
	
	2ος Α.Π.Ε.
	3ος Α.Π.Ε.
	ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	249.410,89 €
	249.123,07 €
	- 287,82 €

	ΓΕ & ΟΕ
	44.893,96 €
	44.842,15 €
	- 51,81 €

	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
	 5.088,63 €
	 0,00 €
	- 5.088,63 €

	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
	7.923,59 €
	0,00 €
	- 7.923,59 €

	ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΣΑ
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €

	Φ.Π.Α.
	70.682,93 €
	67.612,00 €
	- 3.070,92 €

	ΣΥΝΟΛΑ
	378.000,00 €
	361.577,22 €
	- 16.422,78 €


                                                                   
Βόλος,     /     /2016

                               
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ

   ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΕΛΑΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ

   ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                      ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ           
                                          
                                                                                                                                                                                                                                                 
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
                                                             ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ-ΓΕΩΠΟΝΟΣ
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