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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
             ΔΗΜΟΣ  ΒΟΛΟΥ
         ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ 


	 Βόλος    10 - 10 - 2016
Αρ. Πρωτ.     87646

ΠΡΟΣ:  
Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου


	
	


ΘΕΜΑ : «Έγκριση του 3ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου: «Επέκταση του Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. Βόλου»

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Για το παραπάνω έργο συντάχθηκε  μελέτη  προϋπολογισμού 700.000,00 €.

2. Με την υπ’ αριθμ. 46/2013 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΥΔΙΣΑ Ν. Μαγνησίας   εγκρίθηκε η παραπάνω μελέτη.

3. Με την υπ’ αριθμ. 7540/2013 Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας εντάχθηκε η πράξη «Επέκταση του Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. Βόλου» κωδ. ΟΠΣ 457008 στο Ε.Π. Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος – Ηπείρου 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

4. Με την υπ’ αριθμ. 56/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου, και την υπ’ αρ. 607/37728/15 Απόφαση  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας  εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου στην εταιρεία κ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.
5.  Στις 13-10-2015 υπογράφηκε  με αρ. Πρωτ. 100471/13-10-2015, συμφωνητικό από τον   κ. Δήμαρχο Βόλου και την ανάδοχο  εταιρεία ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.  ΕΔΕ, για ποσό 380.830,00 €  με τον ΦΠΑ.

6. Συντάχθηκαν ο 1ος ΑΠΕ και 2ος ΑΠΕ  την 25/11/2015 και 23/06/2016  μετά την Διατύπωση της Σύμφωνης Γνώμης της Περιφέρεια Θεσσαλίας (αρ. πρωτ. 118373/03-12-15 και 1422/19-04-2016), εγκρίθηκε με τις υπ’ αριθμ. 840/2015 και 472/2016 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου 

7. Το έργο εκτελείται σύμφωνα με το άρθρο 57 του Νόμου υπ’ αριθμ. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων έργων» ως και το άρθρο 10 της ισχύουσας ειδικής συγγραφής  υποχρεώσεων εκτέλεσης του έργου.  

8. Τα οικονομικά χαρακτηριστικά του έργου είναι τα εξής:
           Το Έργο είναι προϋπολογισμού  700.000,00 € με τον Φ.Π.Α. με  έκπτωση 
           45,60%  συνεπώς  η συμβατική δαπάνη του έργου ανέρχεται στα
           380.830,00 € εκ  των οποίων τα 309.618,21 €  είναι για εργασίες και τα
           71.212,19 €  για Φ.Π.Α. 

9. Διατύπωση σύμφωνης γνώμης Ειδ. Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Θεσσαλίας (Απ. Πρωτ. 86637/06-10-2016)  

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
      Η σύνταξη του παρόντος 3ου Α.Π.Ε, κατέστη αναγκαία, για τακτοποιηθούν οι επί
      έλαττον ποσότητες των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από το τελευταίο
      ΠΠΑΕ και την τελική επιμέτρηση.
Ο παρών 3ος Τακτοποιητικός  ΑΠΕ, είναι συνολικής δαπάνης 291.348,97 € (προ Φ.Π.Α.) και      παρουσιάζει απομείωση δαπάνης κατά 5.754,00 € (προ Φ.Π.Α) έναντι του 2ου Α.Π.Ε και 18.269,24 €  έναντι του 1ου ΑΠΕ και της σύμβασης.
      Παρακαλούμε για την συζήτηση του παρόντος ΑΠΕ στο Δημοτικό Συμβούλιο.

	Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ  ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ


	Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

           ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

	Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΟΜΗΣΗΣ,

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
	Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ
	Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤ






ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ








Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση
: Μικρασιατών 81(Κτίριο Σπίρερ)





Τ.Κ.

: 38333
ΒΟΛΟΣ




Πληρ.

: Ι.Ζαγοριανός



Τηλ.

: 2421094199

ΈΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ Χ.Υ.Τ.Α Π.Σ ΒΟΛΟΥ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(Συνοδεύει τον 3ο Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα)
Ιστορικό έργου
Το έργο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ Χ.Υ.Τ.Α Π.Σ ΒΟΛΟΥ» αφορά στην καθ' ύψος επέκταση του ΧΥΤΑ, στο δυτικό τμήμα του γηπέδου, που αποσκοπεί στο να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη χωρητικότητα για τη μελλοντική λειτουργία του με την κατασκευή οριακού κατακόρυφου οπλισμένου επιχώματος στα όρια της λεκάνης. Το επίχωμα συνδυάζεται με την κατασκευή τοίχου αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα καθ’ όλο το μήκος της όψης του, προκειμένου να εξασφαλίζεται η προστασία των γεωσυνθετικών οπλισμών του επιχώματος από τις καιρικές συνθήκες και να αποκαθίσταται αισθητικά το όριο του Χ.Υ.Τ.Α. Ο τοίχος και το οπλισμένο επίχωμα προτείνεται να κατασκευαστούν περιμετρικά του γηπέδου, στο βόρειο, δυτικό και νότιο όριο.

Η κατασκευή του τοίχου αντιστήριξης προηγείται από αυτή του οπλισμένου επιχώματος και κατασκευάζεται στο μέσα όριο του περιμετρικού καναλιού ομβρίων και η στέψη του έχει συνεχή κλίση. Με τη συγκεκριμένη τεχνική λύση επιτυγχάνεται ωφέλιμος όγκος 767.000 m3, εξασφαλίζοντας αύξηση της διάρκειας ζωής του έργου κατά 4,85 έτη περίπου.
Στοιχεία έργου
Προϋπολογισμός Έργου (προ Φ.Π.Α)
569.105,69€

Ποσό Συμφωνητικού (προ Φ.Π.Α.)

309.618,21€

Ποσοστό έκπτωσης δημοπρασίας

45,60%

Ημερομηνία Δημοπράτησης: 


20.1.2015

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης

13.10.2015

Ημερομηνία Περάτωσης Συμβατική

10.4.2016

Ημερομηνία Περάτωσης 


8.4.2016

1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας
Στην παρούσα εργολαβία το σύνολο των επιμέρους προβλεπόμενων εργασιών οι οποίες ήταν  αναγκαίες και επιβεβλημένες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, δεν είχαν προμετρηθεί και καταχωρηθεί ορθά τελικώς στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου.
Ως εκ τούτου προέκυψε  η ανάγκη σύνταξης του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών όπως ορίζει το άρθρο 57 (παρ.3) του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».

Συγκεκριμένα, η ανάγκη σύνταξης του ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών προέκυψε για τους εξής λόγους:
α)
οι προμετρήσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών όπως περιγράφονται στην οριστική μελέτη του έργου παρουσιάζουν προφανή σφάλματα

β)
με βάσει τις απαιτήσεις της κατασκευής καθίστανται αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου επιπλέον ποσότητες των συμβατικών εργασιών. 
Με τον 1ο Α.Π.Ε το έργο κατέστη ολοκληρωμένο και λειτουργικό σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ένταξής του.
Συνολικά προέκυψε διαφοροποίηση, των συμβατικών εργασιών ήτοι προσαύξηση των εγκεκριμένων ποσοτήτων τους.

Η δαπάνη για τις προαναφερόμενες επιπλέον ποσότητες των εργασιών, συνυπολογισμένου του συντελεστή απομείωσης και της τεκμαρτής έκπτωσης ήταν 37.357,38 ΕΥΡΩ (με ΓΕ + ΕΟ 18%).
Η δαπάνη αυτή καλύφθηκε από τη δαπάνη των απροβλέπτων. Ο 1ος Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης 309.618,21€ (προ Φ.Π.Α.) δεν παρουσίασε υπέρβαση έναντι της σύμβασης, καθότι η δαπάνη των επιπλέον ποσοτήτων των εργασιών καλύφθηκε από την ανάλογη απομείωση της δαπάνης για απρόβλεπτες εργασίες.
2ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας
Όλες οι επιμέρους απαιτούμενες εργασίες του έργου εκτελέστηκαν, παρελήφθησαν και καταμετρήθηκαν επί τόπου του έργου.

Στο πλαίσιο αυτό,  συντάχθηκαν και υπογράφηκαν αρμοδίως τα σχετικά Πρωτόκολλα Αφανών εργασιών και οι αναλυτικές επιμετρήσεις που τα συνοδεύουν.

Με βάση τα παραπάνω, οι ποσότητες των επιμέρους εκτελεσμένων εργασιών παρουσιάστηκαν διαφορές (επί έλαττον) σε σχέση με τις εγκεκριμένες του 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Ως εκ τούτου,  προέκυψε ανάγκη σύνταξης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα, στον οποίο:

-καταχωρήθηκαν επακριβώς, οι ποσότητες των επιμέρους εργασιών όπως αυτές εκτελέστηκαν και υπολογίστηκαν εκ νέου οι σχετικές δαπάνες, 

-δεν προβλέφθηκε δαπάνη για απρόβλεπτες εργασίες, καθόσον εξέλειψαν οι λόγοι πρόβλεψης σχετικού κονδυλίου,

-δεν μεταβλήθηκε η εγκεκριμένη δαπάνη των αναθεωρήσεων, καθόσον δεν είχαν καθοριστεί τα απαιτούμενα μεγέθη-τιμές, βάσει των οποίων θα γινόταν ο υπολογισμός αυτών σύμφωνα με την τότε ισχύουσα νομοθεσία.       

Ο 2ος  Α.Π.Ε. ήταν συνολικής δαπάνης 297.102,97 € (προ Φ.Π.Α.) και παρουσίαζε  απομείωση δαπάνης κατά 12.515,24 € (προ Φ.Π.Α) έναντι του 1ου Α.Π.Ε και της σύμβασης.

3ος Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός πίνακας
Ο 3ος Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας, συντάσσεται μετά την από 11/04/2016 Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών και την από 26-4-2016 Τελική Επιμέτρηση Εργασιών καθώς την εφαρμογή της νέας ισχύουσας νομοθεσίας σε ότι αφορά τον υπολογισμό της δαπάνης των αναθεωρήσεων.

Ειδικότερα, συντάσσεται με βάση όλες τις επιμέρους εκτελεσμένες εργασίες του έργου, σύμφωνα με την τελική επιμέτρηση του έργου, και υπολογίζεται η αναθεώρηση των εργασιών, με βάση το άρθρο 153 του νόμου 4412/2016. 

Συγκεκριμένα προκύπτουν τα εξής:

1. Παρουσιάζεται μία διαφορά (επί έλαττον) στην ποσότητα μίας επιμέρους  εκτελεσμένης εργασίας σε σχέση με την εγκεκριμένη του 2ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών. 

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4412/2016, το έργο εμπίπτει στην διάταξη της παραγράφου 23 του άρθρου 153 του νόμου όπου: «… Κατ’ εξαίρεση από το Δ’ τρίμηνο του 2012 και εντεύθεν, ο σταθερός συντελεστής σ στον τύπο αναθεώρησης της παραγράφου 6 ορίζεται από την σχέση s(ή σ)=1. Η διάταξη εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη ανεξάρτητα του χρόνου δημοπράτησής τους…..» .Εφαρμόζοντας τον τύπο υπολογισμού της αναθεώρησης: 
                                                   
[image: image3.emf]
και θέτοντας την κατ’ ορισμό τιμή  s=1,  προκύπτει μηδενική αναθεώρηση (ΔΤν=0). 

Με βάση τα παραπάνω συντάσσεται ο παρών 3ος Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας, στον οποίο:

-καταχωρούνται επακριβώς, όλες οι ποσότητες των επιμέρους εργασιών σύμφωνα με την τελική επιμέτρηση του έργου και υπολογίζονται εκ νέου οι σχετικές δαπάνες, 

-μηδενίζεται η εγκεκριμένη δαπάνη των αναθεωρήσεων.       

Ο 3ος  Τακτοποιητικός Α.Π.Ε. είναι συνολικής δαπάνης 291.348,97 € (προ Φ.Π.Α.) και παρουσιάζει απομείωση δαπάνης κατά 5.754,00 € (προ Φ.Π.Α) έναντι του 2ου Α.Π.Ε.  
Με τον 3ο Α.Π.Ε το έργο κατέστη ολοκληρωμένο και λειτουργικό σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ένταξής του.
Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία του έργου:
	ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟ 1o Α.Π.Ε
	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟ 2o Α.Π.Ε
	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ 3Ο ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Α.Π.Ε
	ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

	
	
	
	
	
	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ 
	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ

	Αξία Εργασιών (με ΓΕ+ΟΕ 18%)
	264.244,43
	301.601,81
	291.365,85
	291.348,97
	
	16,88

	Απρόβλεπτα
	39.636,66
	2.279,28
	0,00
	0,00
	
	

	Σύνολο
	303.881,09
	303.881,09
	291.365,85
	291.348,97
	
	16,88

	Αναθεώρηση
	5.737,12
	5.737,12
	5.737,12
	0,00
	
	5.737,12

	Συνολικό Ποσό
	309.618,21
	309.618,21
	297.102,97
	291.348,97
	
	5754,00

	Φ.Π.Α.23%
	71.212,19
	71.212,19
	68.333,68
	67.010,26
	
	1.323,42

	ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
	380.830,40
	380.830,40
	365.436,65
	358.359,23
	
	7.077,42


Βόλος,  26/ 9 / 2016

Ο συντάξας
Ιωάννης Ζαγοριανός
               Πολιτικός Μηχανικός
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ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΣ:ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

3ος ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ                                                                                  

ΑΡΧΙΚΩΣ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ                                                      1ου 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ                                                                  2ου 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ                                                             

3ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Α/Α ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ

Αριθμός Τιμολογίου

Κωδικός Αναθεώρησης

Μονάδα Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή 

Μονάδος

Μερική Ολική

Ποσότητα

Τιμή 

Μονάδος

Μερική Ολική

Ποσότητα

Τιμή 

Μονάδος

Μερική Ολική

Ποσότητα

Τιμή 

Μονάδος

Μερική Ολική

ΕΠΙ 

ΠΛΕΟΝ

ΕΠΙ 

ΕΛΑΤΤΟΝ

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

1 Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm ΝΕΤ ΟΔΟ Α-19 ΟΔΟ-3121Β

m

3

4.480,00 8,80 39.424,00 4.760,00 8,80 41.888,00 4.626,94 8,80               40.717,07      4.626,94 8,80          40.717,07     

2

Κατασκευήοπλισμένουεπιχώματοςχωρίςτηνδαπάνητων

φύλλων οπλισμού και των απαιτουμένων δανείων

ΝΕΤ ΟΔΟ Α-22 ΟΔΟ-1530

m

3

4.480,00 1,40 6.272,00 4.760,00 1,40 6.664,00 4.626,94 1,40                 6.477,72      4.626,94 1,40            6.477,72     

3

Μόρφωση γαιωδών επιφανειών για έδραση οπλισμένου

επιχώματος

ΝΑ ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 3.04 ΥΔΡ 6059

m

3

2.800,00 0,50 1.400,00 2.944,40 0,50 1.472,20 2.346,00 0,50                 1.173,00      2.346,00 0,50            1.173,00     

4

Κατασκευήσυμπυκνωμένουαναχώματοςαπόυλικάπουέχουν

προσκομισθεί επί τόπου

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 5.01 ΥΔΡ 6079

m

3

694,50 0,62 430,59 736,10 0,62 456,38 523,60 0,62                    324,63      523,60 0,62               324,63     

5

Εκσκαφέςτάφρωνήδιωρύγωναρδευτικώνκαιαποστραγγιστικών

δικτύωνσεεδάφηγαιώδη-ημιβραχώδηκαι φόρτωσητων

προϊόντων επί αυτοκινήτου και τηνμεταφορά στονχώρο

απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 3.01.02 ΥΔΡ 6054

m

3

826,90 0,82 678,06 6.800,00 0,82 5.576,00 4.862,39 0,82                 3.987,16      4.862,39 0,82            3.987,16     

6 Επένδυσις πρανών κλπ με φυτική γη ΝΕΤ ΟΔΟ-Α 24.1 ΟΔΟ 1610

m

2

1.938,00 0,65 1.259,70 2.040,00 0,65 1.326,00 1.360,00 0,65                    884,00      1.320,00 0,65               858,00     

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 49.464,35 57.382,58 53.563,58 53.537,58 26,00

ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 45% 22.258,96 25.822,16 24.103,61 24.091,91 11,70

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΜΑΔΑΣ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 27.205,39 31.560,42 29.459,97 29.445,67 14,30

ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ

7

Κοιτοστρώσεις,περιβλήματααγωγών,εξομαλυντικέςστρώσειςκλπ

από σκυρόδεμα 012/15

ΝΕΤ ΟΔΟ Β-29.2.2 ΟΔΟ-2531

m

3

110,60 89,80 9.931,88 116,16 89,80 10.431,17 116,16 89,80               10.430,72      116,16 89,80          10.430,72     

8 Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37ΝΑ ΝΕΤ ΟΔΟ Β-29.5.1 ΟΔΟ-2551

m

3

904,50 156,00 141.102,00 950,40 156,00 148.262,40 918,89 156,00             143.346,84      918,89 156,00        143.346,84     

9 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C εκτός υπογείων έργων ΝΕΤ ΟΔΟ Β-30.2 ΟΔΟ-2612 kg 81.836,80 1,15 94.112,32 98.647,59 1,15 113.444,72 95.585,20 1,15             109.922,98      95.585,20 1,15        109.922,98     

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ  Β 245.146,20 272.138,29 263.700,54 263.700,54

ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 46% 112.767,25 125.183,61 121.302,25 121.302,25

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΜΑΔΑΣ  Β 132.378,95 146.954,68 142.398,29 142.398,29

ΟΜΑΔΑ Γ: ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ

10

Υφαντά γεωυφάσματα οπλισμού επιχωμάτων εφελκυστικής

αντοχής κατά την κύρια διεύθυνση 80 kN/m

ΝΑ ΝΕΤ ΟΔΟ Β-64.5.4 ΟΙΚ-7914

m

2

16.960,00 3,70 62.752,00 18.183,20 3,70 67.277,84 17.659,09 3,70               65.338,63      17.659,09 3,70          65.338,63     

11

Στεγανοποίηση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΥ με μεμβράνη

πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας πάχους 2,0mm

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 14.4.3 ΥΔΡ 6361

m

2

5.176,00 7,20 37.267,20 6.810,00 7,20 49.032,00 6.648,38 7,20               47.868,34      6.648,38 7,20          47.868,34     

12

Προμήθεια και τοποθέτηση γεωϋφάσματος προστασίας

μεμβράνης Για γεωύφασμα μή υφαντό, των 300 gr/m

2

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 14.5.2 ΥΔΡ 6361

m

2

9.705,00 1,75 16.983,75 13.620,00 1,75 23.835,00 13.296,75 1,75               23.269,31      13.296,75 1,75          23.269,31     

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ  Γ 117.002,95 140.144,84 136.476,28 136.476,28

ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 45% 52.651,33 63.065,18 61.414,33 61.414,33

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΜΑΔΑΣ  Γ 64.351,62 77.079,66 75.061,95 75.061,95

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 223.935,96 255.594,76 246.920,21 246.905,91 14,30

Προστίθεται ΓΕ και ΟΕ 18% 40.308,47 46.007,06 44.445,64 44.443,06 2,58

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΜΕ ΓΕ + ΟΕ 264.244,43 301.601,81 291.365,85 291.348,97 16,88

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 39.636,66 2.279,28 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 303.881,09 303.881,09 291.365,85 291.348,97 16,88

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 5.737,12 5.737,12 5.737,12 0,00 5.737,12

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 309.618,21 309.618,21 297.102,97 291.348,97 5.754,00

ΦΠΑ 23% 71.212,19 71.212,19 68.333,68 67.010,26 1.323,42

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ και ΦΠΑ 380.830,40 380.830,40 365.436,65 358.359,23 7.077,42

Λάρισα     26  /  9  /2016 Βόλος   26  / 9 / 2016 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Για τον ανάδοχο  Ο Επιβλέπων Βόλος    26  /9 / 2016

Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Τ.Υ. 

Ιωάννης Ζαγοριανός Ελένη Προβιά

Απόστολος Καρκανιάς Πολιτικός Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός

 ΔΑΠΑΝΗ

                                          ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.

 ΔΑΠΑΝΗ
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