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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

             ΔΗΜΟΣ  ΒΟΛΟΥ

         ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ 


	 Βόλος    10    -  10   - 2016
Αρ. Πρωτ.   87633  

ΠΡΟΣ:  
Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου


	
	


ΘΕΜΑ :  Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Επέκταση του Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. Βόλου»

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Για το παραπάνω έργο συντάχθηκε  μελέτη  προϋπολογισμού 700.000,00 €.

2. Με την υπ’ αριθμ. 46/2013 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΥΔΙΣΑ Ν. Μαγνησίας   εγκρίθηκε η παραπάνω μελέτη.

3. Με την υπ’ αριθμ. 7540/2013 Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας εντάχθηκε η πράξη «Επέκταση του Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. Βόλου» κωδ. ΟΠΣ 457008 στο Ε.Π. Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος – Ηπείρου 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

4. Με την υπ’ αριθμ. 56/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου, και την υπ’ αρ. 607/37728/15 Απόφαση  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας  εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου στην εταιρεία κ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.

5.  Στις 13-10-2015 υπογράφηκε  με αρ. Πρωτ. 100471/13-10-2015, συμφωνητικό από τον   κ. Δήμαρχο Βόλου και την ανάδοχο  εταιρεία ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.  ΕΔΕ, για ποσό 380.830,00 €  με τον ΦΠΑ.

6. Συντάχθηκαν ο 1ος ΑΠΕ και 2ος ΑΠΕ  την 25/11/2015 και 23/06/2016  μετά την Διατύπωση της Σύμφωνης Γνώμης της Περιφέρεια Θεσσαλίας (αρ. πρωτ. 118373/03-12-15 και 1422/19-04-2016), εγκρίθηκε με τις υπ’ αριθμ. 840/2015 και 472/2016 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου 

7. Το έργο εκτελέσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 57 του Νόμου υπ’ αριθμ. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων έργων» ως και το άρθρο 10 της ισχύουσας ειδικής συγγραφής  υποχρεώσεων εκτέλεσης του έργου.  

8. Το έργο περαιώθηκε την 11/04/2016 και τελική επιμέτρηση εγκρίθηκε την 26/04/2016.

9. Τα οικονομικά χαρακτηριστικά του έργου είναι τα εξής:

           Το Έργο είναι προϋπολογισμού  700.000,00 € με τον Φ.Π.Α. με  έκπτωση 

           45,60%  συνεπώς  η συμβατική δαπάνη του έργου ανέρχεται στα

           380.830,00 € εκ  των οποίων τα 309.618,21 €  είναι για εργασίες και τα

           71.212,19 €  για Φ.Π.Α. 

            Κατόπιν αυτών σας  υποβάλλουμε το πρωτόκολλο Προσωρινής

            παραλαβής των εκτελεσθεισών εργασιών του  έργου

           «Επέκταση του Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. Βόλου»

            Παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο

            και  την έγκριση του σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3669/2008 (Κ.Δ.Ε.)
	Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ  ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ


	Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

           ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

	Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΟΜΗΣΗΣ,

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
	Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ
	Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ


	ΕΡΓΟ :    
	ΕΠΕΚΤΑΣΗ Χ.Υ.Τ.Α Π.Σ. ΒΟΛΟΥ



	ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ:
	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

	ΑΝΑΔΟΧΟΣ : 
	ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.                     




ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Στο Βόλο  στις     27/9/2016, ημέρα Τρίτη, έχοντας υπόψη τα άρθρα 73 και 75 του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», η επιτροπή παραλαβής:

1. Χρήστος Στεφόπουλος, Δημοτικός Σύμβουλος

2. Αρέθας Ιωάννης Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός, Υπάλληλος Δ.Τ.Υ. Δήμου Βόλου

3. Μάρκος Σωκράτης Π.Ε. Μηχανολόγος Μηχανικός, Υπάλληλος Δ.Τ.Υ. Δήμου Βόλου

παρευρισκομένων του επιβλέποντα του έργου Ιωάννη Ζαγοριανού, Πολιτικού Μηχανικού, και του εκπροσώπου της εταιρίας Απόστολου Καρκανιά, έχοντας υπόψη την από 26/4/2016 τελική επιμέτρηση του έργου θεωρημένη από τον Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ. Δήμου Βόλου, παραλάβαμε το έργο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ Χ.Υ.Τ.Α Π.Σ. ΒΟΛΟΥ».

Το έργο, που παραλαμβάνεται, περιλαμβάνει:

	Α/Α
	     ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
	A.T.
	Μ.Μ.
	 
	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
	 

	 
	 
	 
	 
	ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΑΡΧΙΚΩΣ
	ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ 2ου ΑΠΕ
	ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ

	ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm
	ΝΕΤ  ΟΔΟ Α-19
	M3
	4.480,00
	4.626,94
	4.626,94

	2
	Κατασκευή οπλισμένου επιχώματος χωρίς την δαπάνη των φύλλων οπλισμού και των απαιτουμένων δανείων
	ΝΕΤ  ΟΔΟ Α-22
	M3
	4.480,00
	4.626,94
	4.626,94

	3
	Μόρφωση γαιωδών επιφανειών για έδραση οπλισμένου επιχώματος
	ΝΑ ΝΕΤ            ΥΔΡ-Α 3.04
	M3
	2.800,00
	2.346,00
	2.346,00

	4
	Κατασκευή συμπυκνωμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου
	ΝΕΤ                  ΥΔΡ-Α 5.01
	M3
	694,50
	523,60
	523,60

	5
	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη -ημιβραχώδη και φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση
	ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 3.01.02
	Μ3
	826,90
	4.862,39
	4.862,39

	6
	Επένδυσις πρανών κλπ με φυτική γη
	ΝΕΤ                 ΟΔΟ-Α 24.1
	Μ2
	1.938,00
	1.360,00
	1.320,00

	ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15
	ΝΕΤ ΟΔΟ             Β-29.2.2
	M3
	110,60
	116,16
	116,16

	8
	Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37
	NA ΝΕΤ            ΟΔΟ Β-29.5.1
	M3
	904,50
	918,89
	918,89

	9
	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C εκτός υπογείων έργων
	ΝΕΤ                  ΟΔΟ Β-30.2
	Kg
	81.836,80
	95.585,20
	95.585,20

	ΟΜΑΔΑ Γ: ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Υφαντά γεωυφάσματα οπλισμού επιχωμάτων εφελκυστικής αντοχής κατά την κύρια διεύθυνση 80 kN/m
	ΝΑ ΝΕΤ            ΟΔΟ Β-64.5.4
	Μ2
	16.960,00
	17.659,09
	17.659,09

	11
	Στεγανοποίηση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΥ με μεμβράνη πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας πάχους 2,0mm
	ΝΕΤ                  ΥΔΡ-Α 14.4.3
	Μ2
	5.176,00
	6.648,38
	6.648,38

	12
	Προμήθεια και τοποθέτηση γεωϋφάσματος προστασίας μεμβράνης Για γεωύφασμα μή υφαντό, των 300 gr/m2
	ΝΕΤ                  ΥΔΡ-Α 14.5.2
	Μ2
	9.705,00
	13.296,75
	13.296,75


ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. Το υπό παραλαβή έργο είχε προϋπολογισμό δαπάνης 700.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, σύμφωνα με την μελέτη όπως αυτή εγκρίθηκε με την 46/2013 απόφαση του Δ.Σ του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α Ν.Μαγνησίας και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βόλου

2. Οι όροι της διακήρυξης του έργου εγκρίθηκαν με την αριθμ. 646/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου.

3. Τα πρακτικά της δημοπρασίας, που έγινε στις 20.1.2015, εγκρίθηκαν με την αριθμ. 56/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου και την υπ.αριθμ.607/37728/8-6-15 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, και Ανάδοχος αναδείχτηκε η «ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε» με μέση έκπτωση 45,60%.

4. Υπογράφηκε η υπ.αριθ. πρωτ. 100471/13.10.2015 Σύμβαση εκτέλεσης του έργου, ύψους 380.830,40€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (23%).

5. Η εγκεκριμένη προθεσμία περαίωσης ήταν στις 10.04.2016.

6. Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 8/4/2016 σύμφωνα με την από 11/04/2016 βεβαίωση περαίωσης.

7. Η τελική επιμέτρηση συντάχθηκε και θεωρήθηκε νόμιμα από τον Προϊστάμενο της Δ.Τ.Υ. Δήμου Βόλου στις 26/4/2016.

8. Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 358.359,23€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α
9. Με την εργολαβία αυτή εκτελέστηκαν πλήρως οι εργασίες της καθ’ ύψους επέκτασης του ΧΥΤΑ, στο δυτικό τμήμα του γηπέδου, ώστε να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη χωρητικότητα για την μελλοντική λειτουργία του, και οι οποίες περιελάμβαναν την κατασκευή οριακού κατακόρυφου οπλισμένου επιχώματος στα όρια της λεκάνης, σε συνδυασμό με την κατασκευή τοίχου αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα, καθ΄όλο το μήκος της όψης του. 

10. Η επιτροπή παραλαβής αφού έλεγξε κατά το δυνατό τις ποσότητες των εργασιών, που εκτελέσθηκαν όπως αυτές αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση του έργου, και αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία του φακέλου του έργου, όπως και τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» και το γεγονός ότι το έργο εκτελέστηκε έντεχνα και σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου, παραλαμβάνει αυτό ποσοτικά και ποιοτικά.

Το παρόν συντάχθηκε σε (5) πέντε αντίτυπα. Ένα από αυτά παραδόθηκε στον ανάδοχο.
Βόλος,     27 / 9  / 2016
Η επιτροπή παραλαβής
Ο επιβλέπων Μηχανικός

Για τον Ανάδοχο

1. Χρήστος Στεφόπουλος
Ιωάννης Ζαγοριανός

Ο Νόμιμος εκπρόσωπος
   Δημοτικός Σύμβουλος 
Πολιτικός Μηχανικός

Απόστολος Καρκανιάς
2. Αρέθας Ιωάννης
   Πολιτικός Μηχ/κος 

3. Μάρκος Σωκράτης
  Μηχανολόγος Μηχ/κος 
_2147483647

