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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

	
	Βόλος,     22 -  8 - 2018
Αριθ. Πρωτ.: 69634 

ΠΡΟΣ:
Τον Πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου                                                                                                                                                                   


	Ταχ. Δ/νση    : Μικρασιατών 81 (Κτίριο Σπίρερ)

Ταχ. Κώδ.     : 38333 Βόλος
Πληροφορίες : Κελαϊδόπουλος Α.
Τηλ.               : 2421094184
Fax                : 2421023492
	


ΘEMA: Παράταση προθεσμίας του έργου «ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»
ΣΧΕΤ.: Αίτηση του αναδόχου με αρ. πρωτ. 63827/27-07-2018
Το έργο «ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», προϋπολογισμού 30.000,00€, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, ανατέθηκε με την υπ’ αριθ. 310/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου και την από 21-06-2018 σύμβαση Δήμου Βόλου στον κ. Ανδρέα Ν. Πλώτα.
Η συμβατική προθεσμία κατασκευής του έργου είναι μέχρι τις 21-08-2018.
Ο ανάδοχος με εμπρόθεσμη αίτηση του στις 27-07-2018 ζητά παράταση ενός μηνός, μέχρι τις 21-09-2018, προκειμένου να συνταχθεί πρωτόκολλο κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών καθώς και να συνταχθεί ο τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών. Οι νέες τιμές, καθώς και η μεταβολή των αρχικών ποσοτήτων, καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/16 μέχρι τις 21-09-2018.
Παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση του ανωτέρω.
	Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΚΕΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

	
	Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
K.A.A
ΑΡΕΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

	Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΟΜΗΣΗΣ,

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
	Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ
	Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ


              Εσ. Διανομή:
1. Φ. Έργου (Κελαϊδόπουλος)

2. Χρον. Αρχείο
