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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ  ΒΟΛΟΥ
	
	 Βόλος,    1 / 8    /2018
Αρ. πρωτ.: 65217

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	ΠΡΟΣ:   


	τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

	Ταχ. Δ/νση : Μικρασιατών 81 

                    (κτίριο Σπίρερ) Τ.Κ.38333

Πληροφορίες: Αγαθός Θεόδωρος 
                     Τηλ.: 24210-64931                                                                                                                                 
	
	


ΘΕΜΑ: Παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης  της  υπηρεσίας  με τίτλο: «Εργασίες επανέλεγχου στεγανότητας σωληνώσεων των εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου»   για χρονικό διάστημα σαράντα ημερών . 
Η   συμβατική προθεσμία περαίωσης της υπηρεσίας  του θέματος λήγει την 12η Αυγούστίου 2018. 
Με τη με αρ. πρωτ. 64554/31-7-2018 αίτησή του ο ανάδοχος αιτείται παράταση της προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας  έως τις 21/9/2018 διότι λόγω των αρκετών σχολικών αργιών (διακοπές καλοκαιριού,  οι οποίες συνέπεσαν με την συμβατική προθεσμία εκτέλεσης της υπηρεσίας  ) ενώ σχεδόν τις ίδιες χρονικές περιόδους συνέπεσαν άδειες των υπεύθυνων υπαλλήλων των δημοτικών κτιρίων και άρα  δεν ήταν εφικτό να ολοκληρωθούν οι εργασίες εμπρόθεσμα
Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία μας εισηγείται τη χορήγηση παράτασης  της συμβατικής  προθεσμίας της υπηρεσίας  για χρονικό διάστημα σαράντα (40) ημερών μηνών, δηλαδή έως τις 21/9/2018, ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες 

Παρακαλούμε για την εισήγηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.
	
	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜHΜΑΤΟΣ

 
	Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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 Εσωτ. Διανομή

1. Χρον. Αρχείο

2. Φ.Εργου 

3. Φ. Επιβλέποντα
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