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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

	
	Βόλος,       24 - 8- 2018
Αριθ. Πρωτ.: 69991
ΠΡΟΣ:
Τον Πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου                                                                                                                                                                   


	Ταχ. Δ/νση    : Μικρασιατών 81 (Κτίριο Σπίρερ)

Ταχ. Κώδ.     : 38333 Βόλος
Πληροφορίες : Κελαϊδόπουλος Α.
Τηλ.               : 2421094184
Fax                : 2421023492
	


ΘΕΜΑ:  Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε.  και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Ο  μειοδοτικός διαγωνισμός έγινε την 28-03-2018 με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τις εκατό (%) στις τιμές του τιμολογίου.

Κατά τον διενεργηθέντα μειοδοτικό διαγωνισμό μειοδότης αναδείχθηκε ο Ανδρέας Ν. Πλώτας με έκπτωση 32%. 

Με την αριθ. 222/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βόλου εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας.

Το παραπάνω έργο εκτελείται σύμφωνα με την 779/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου και είναι προϋπολογισμού 30.000,00 €. 
Η συμβατική δαπάνη του έργου μετά την έκπτωση είναι 20.400,00 € με τον ΦΠΑ 24%.
Το συμφωνητικό υπεγράφη την 21/06/2018 .
Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου λήγει την 20/08/2018 σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη του έργου και την παράταση προθεσμίας που δόθηκε.
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αντικείμενο του έργου αποτελεί η αποκατάσταση ζημιών στην αντικεραυνική προστασία των σχολικών κτιρίων του Δήμου Βόλου.

3. ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 1ου ΑΠΕ και  1ου ΠΚΤΜΝΕ

Η σύνταξη του παρόντα 1ου Α.Π.Ε. γίνεται για τη σωστή εκτίμηση όσων ποσοτήτων του έργου δεν υπολογίστηκαν και δεν εκτιμήθηκαν αρχικά, κατά τη σύνταξη της μελέτης. Αυτή η νέα εκτίμηση γίνεται με βάση τα δεδομένα του έργου που υπάρχουν, μέχρι την παρούσα, που πλέον το έργο της επισκευής - συντήρησης του κτιρίου έχει εξελιχθεί σε μεγάλο βαθμό και μπορούμε με μεγαλύτερη ακρίβεια να υπολογίσουμε τις ποσότητες των εργασιών που αυτό χρειάζεται από εδώ και πέρα. Συνολικά, περιλαμβάνει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων - εργασιών, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, με την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το βασικό σχέδιο αυτού, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι προκύπτει αυξομείωση των ποσοτήτων της μελέτης που καλύπτονται από τις μειώσεις των κονδυλίων και από τα απρόβλεπτα όπως περιγράφονται στον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ.
Συμπληρωματική σύμβαση

Δεν προβλέπεται.

4. ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

Προέκυψε η ανάγκη σύνταξης νέων τιμών για την ορθή ολοκλήρωση και λειτουργικότητα του έργου. 
5. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ


Τα απρόβλεπτα που είναι 2.145,86€ στην αρχική σύμβαση γίνονται 2,13€ με τον 1ο Α.Π.Ε. Δεν υπάρχει πρόβλεψη αναθεώρησης. 
6. ΚΛΕΙΣΙΜΟ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Η συνολική δαπάνη του παρόντος 1ου Α.Π.Ε., αναλύεται όπως παρακάτω :
	
	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
	1ος Α.Π.Ε.
	ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	14.305,75 €
	16.449,48 €
	2.143,73€

	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
	2.145,86 €
	2,13 €
	-2.143,73€

	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €

	Φ.Π.Α.
	3.948,39€
	3.948,39€
	0,00 €

	ΣΥΝΟΛΑ
	20.400,00 €
	20.400,00€
	            0,00€


7.ΕΙΣΗΓΗΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

  Σύμφωνα με την παραπάνω αιτιολόγηση και επειδή : 

Ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκαν με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας όπως αναφέρεται παραπάνω για την τακτοποίηση του έργου. Με την πρόταση έγκρισης των ανωτέρω ο ΑΠΕ βρίσκεται σε ισοζύγιο  με την εγκεκριμένη σύμβαση.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο.
	Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΚΕΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


	
	Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Κ.Α.Α.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΘΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

	Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΟΜΗΣΗΣ,

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
	Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ
	Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ


              Εσ. Διανομή:
1. Φ. Έργου (Κελαϊδοπουλος)

2. Χρον. Αρχείο
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