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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      



ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                     
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                           
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ 
ΟΔΟΠΟΙΑΣ 

 
ΕΡΓΟ:     ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ 
 ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗ   
Δ.Ε ΑΓΧΙΑΛΟΥ - ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 

 
 

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   

Α/Α 
ΕΝΔΕΙΞΗ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Α.Τ Τ.Μ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. 

Α/Α 
ΤΙΜΟΛΟΓ. 

Άρθρο 
Αναθεώρησης 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 
 

ΟΜΑΔΑ Α: TEXNIKA  
  ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ                

  
Κατασκευές 
από 
σκυρόδεμα 

              

 

1 

Κατασκευή 
ρείθρων, 
τραπεζοειδών 
τάφρων, 
στρώσεων 
προστασίας 
στεγάνωσης 
γεφυρών κλπ με 
σκυρόδεμα 
C16/20 

1 μ3 94,20 Β-29.3.1 ΟΔΟ-2532 200 18.840,00 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α: 18.840,00  

ΟΜΑΔΑ Β: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ  

2 

Υπόβαση 
οδοστρωσίας 
μεταβλητού 
πάχους  

2 μ3 17,70 Γ-1.1 ΟΔΟ-3121.Β 

1700 30.090,00  

3 
Βάση 
οδοστρωσίας  

3 μ2 1,80 Γ-2.2 ΟΔΟ-3211.Β 
7000 12.600,00  

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β: 42.690,00  
                   
ΟΜΑΔΑ Γ: 
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 
(με την αξία 
της 
ασφάλτου) 

            

     

4 
Ασφαλτική 
προεπάλειψη 

4 μ2 1,20 Δ-3 ΟΔΟ-4110 
6000 7.200,00  

                   

5 

Ασφαλτική 
στρώση 
κυκλοφορίας 
συμπυκνωμένου 
πάχους 0,05 m 
με χρήση κοινής 
ασφάλτου   

5 μ2 8,00 Δ-8.1 ΟΔΟ-4521Β 

6000 48.000,00  
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ: 55.200,00  



     ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α+Β+Γ 116.730,00  
     ΓΕ&ΟΕ 18% 21.011,40  

     ΣΥΝΟΛΟ 137.741,40  

     ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 20.661,21  

     ΣΥΝΟΛΟ 158.402,61  

     ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 2.887,71  

     ΣΥΝΟΛΟ 161.290,32  

     ΦΠΑ 24% 38.709,68  

     ΣΥΝΟΛΟ: 200.000,00  

          

       Θεωρήθηκε    
     Ο Συντάξας                                                               Ο             

Προϊστάμενος Οδοποιίας 
                                                                                                                      
 
                           

Η Α. Δντρια 
Τ.Υ.    

                                                                         Λουκιπούδης Α.     

       Προβιά Ελένη   
                                       

Δεδούσης Σ                                                                                 

 

  

 
     

Πολιτικός 
Μηχανικός   
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