

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

Αριθ. Απόφασης : 736/2021

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μπέος Αχιλλέας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ζέρβας Ανδρέας

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Κοντογεωργίου Μιχαήλ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρακτικού της 40ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ (δια περιφοράς) Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, της 2/8/2021.

Στο ΒΟΛΟ σήμερα την 2η του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα έναρξης 13:00 και λήξης 13:15 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 184 του Ν.4635/2019, καθώς και της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 - άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», την με αριθμό 163/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την με αριθμό 426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών), συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλου σε ΤΑΚΤΙΚΗ (δια περιφοράς – μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ. 58833/29-7-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε στον καθένα χωριστά σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Δήμου Βόλου.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής εξέφρασαν την ψήφο τους επί των θεμάτων της συνεδρίασης (δια περιφοράς–μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Αποστολάκης Ιάσων, Βλιώρας Γεώργιος, Δασκαλόπουλος Ζαφείριος, Ζέρβας Ανδρέας, Θεοδώρου Αθανάσιος, Καπουρνιώτης Μιχαήλ, Παπαδούλης Απόστολος, Πράττος Γεώργιος, Στεφόπουλος Χρήστος, Τόρης Γεώργιος, Φάτσης Στέργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ουδείς

ΑΠΟΦΑΣΗ 736/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των προσχεδίων μελετών για τον ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ» προεκτιμώμενης αμοιβής εκπόνησης όλων των μελετών 990.701,30 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το με αριθμ. πρωτ. 59583/02-08-2021 έγγραφο του Δημάρχου, με το οποίο διαβιβάζει την με αριθμ. πρωτ. 59371/30-07-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, αναφορικά με την παράταση της προθεσμίας υποβολής των προσχεδίων μελετών για τον ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ» προεκτιμώμενης αμοιβής εκπόνησης όλων των μελετών 990.701,30 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%):



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Βόλος, 2-8-2021

Αριθ. Πρωτ.: 59583

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο της
Οικονομικής Επιτροπής
κ. Α. Ζέρβα

ΘΕΜΑ: «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των προσχεδίων μελετών για τον ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ» προεκτιμώμενης αμοιβής εκπόνησης όλων των μελετών 990.701,30 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)»

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθ. 59371/30-07-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των προσχεδίων μελετών για τον ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ» προεκτιμώμενης αμοιβής εκπόνησης όλων των μελετών 990.701,30 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)» και παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στην ημερήσια διάταξη της προσεχούς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής λόγω αρμοδιότητας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ

Κωδικός Εγγράφου: Δ1_EN11

Έκδοση: 1^η

Ημ/νία Έκδοσης: 24/10/2011



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Βόλος, 30-07-2021
Αριθ. Πρωτ : 59371

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣ: Τον Δήμαρχο Βόλου

Ταχ. Δ/ση: Μικρασιατών 81-Μακρυνίτσης
Ταχ. κώδικας: 38333, Βόλος
Πληροφορίες: Ελισσάβετ Μαϊπά
Τηλέφωνο: 24210 94192
FAX: 24210 23492
E-mail: e.maipa@volos-city.gr

ΘΕΜΑ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής των προσχεδίων μελετών για τον ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ» προεκτιμώμενης αμοιβής εκπόνησης όλων των μελετών 990.701,30 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Ο Δήμος Βόλου έχει προκηρύξει τον ανωτέρω Σύνθετο Ανοικτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων.

Η διενέργεια του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της με αρ. πρωτ. οικ. 26804/16-6-2011 Απόφασης Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» (ΦΕΚ 1427/Β/2011) καθώς και το Ν. 4412/2016.

Με την υπ' αριθ. 263/2020 (ΑΔΑ: 61ΡΒΩ96-2Ω6) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έγινε: α) η Έγκριση της διενέργειας σύνθετου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων, άνω των ορίων, με τίτλο «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ» και β) Έγκριση σκοπιμότητας για τη δαπάνη των βραβείων του διαγωνισμού και για την πρόθεση ανάθεσης των μελετών του έργου στον πρώτο βραβευθέντα.

Με την υπ' αριθ. 261/2021 (ΑΔΑ: ΨΗΠ6Ω96-ΙΛ8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι της Αναλυτικής Προκήρυξης του ανωτέρω διαγωνισμού.

Με την υπ' αριθ. 270/2021 (ΑΔΑ: ΨΧΧΙΩ96-ΨΑΩ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η αποδοχή των όρων της χρηματοδότησης από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (Χ.Π. «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» Α.Π. 3: Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου (Αρ. Απόφασης 192.2.1/2020 Δ.Σ. Πράσινου Ταμείου, ΑΔΑ: ΩΚΖ46Ψ844-ΤΓΣ).

Η Προκήρυξη Διαγωνισμού Μελετών, ήτοι το σχετικό τυποποιημένο έντυπο “Προκήρυξη Διαγωνισμού Μελετών”, απεστάλη, μέσω της διαδικτυακής πύλης <https://simap.ted.europa.eu>, για

Κωδικός Εγγράφου: Δ1_ΕΝ11

Έκδοση: 1^η

Ημ/νία Έκδοσης: 24/10/2011

δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 02-04-2021 & στις 07-04-2021 και δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα του TED η υπ' αριθ. 2021/S 067-173706/07-04-2021 και η 2021/S 070-179174/12-04-2021 αντίστοιχα.

Με την υπ' αρ. Πρωτ. 26429/01-04-2021 Περίληψη της Προκήρυξης του διαγωνισμού και την υπ' αρ. πρωτ. 26436/01-04-2021 Αναλυτική Προκήρυξη του διαγωνισμού, ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσχεδίων μελετών του Διαγωνισμού **η 11η Αυγούστου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.**

Με το υπ' αρ. Πρωτ. 29502/13-04-2021 έγγραφο μας προς το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΥΠΕΝ) (Αριθ.Πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/46606/369/14-05-2021), ζητήθηκε η συγκρότηση της κριτικής επιτροπής του διαγωνισμού με τακτικά και αναπληρωματικά μέλη μετά από την διενέργεια κλήρωσης από τον κατάλογο Κριτών με ευθύνη του ΥΠΕΝ σύμφωνα με τις διατάξεις της με αρ. πρωτ. οικ. 26804/16-6-2011 Απόφασης του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ 1427/Β/2011).

Επίσης, μετά από αντίστοιχη τηλεφωνική επικοινωνία με το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΥΠΕΝ), καθώς και την αποστολή μηνυμάτων υπενθύμισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν υπήρξε απάντηση για την συγκρότηση της κριτικής επιτροπής του διαγωνισμού.

Με την παρ. 4 του άρθρου 12 της υπ' αριθμ. οικ. 26804/16-6-2011 Απόφαση ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1427/Β/2011) με την οποία δημοσιοποιήθηκε ο ανωτέρω διαγωνισμός αναφέρεται ότι η συγκρότηση της κριτικής επιτροπής δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβέρνησης τουλάχιστον 20 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των μελετών.

Με βάσει τα ανωτέρω εισηγούμαστε την παράταση της προθεσμίας υποβολής των προσχεδίων μελετών του ανωτέρω διαγωνισμού **κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι τις 11η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.**

Παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στην Οικονομική Επιτροπή για την λήψη σχετικής απόφασης.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

**ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ**

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Και πρότεινε τη λήψη σχετικής απόφασης.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Έχοντας υπόψη το με αριθμ. πρωτ. 59583/02-08-2021 έγγραφο του Δημάρχου, με το οποίο διαβιβάζει την με αριθμ. πρωτ. 59371/30-07-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, αναφορικά με την παράταση της προθεσμίας υποβολής των προσχεδίων μελετών για τον ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ» προεκτιμώμενης αμοιβής εκπόνησης όλων των μελετών 990.701,30 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέματος

και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

- **με τη θετική ψήφο** των οκτώ (8) μελών της παράταξης του εκλεγέντος Δημάρχου,
- **τη θετική ψήφο** του μέλους της Οικονομικής Επιτροπής κ. Φάτση Στέργιου,
- **την αρνητική ψήφο** του μέλους της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αποστολάκη Ιάσωνα, με την γενική επί της διαδικασίας παρατήρηση: «Ως δημοτική κίνηση, έχουμε εδώ και καιρό τοποθετηθεί σχετικά με το πως πρέπει να λειτουργούν τα συλλογικά όργανα του Δήμου στην περίοδο της πανδημίας. Τελικά ο Δήμος Βόλου, αν και άργησε μήνες μέχρι τον περασμένο Δεκέμβριο του 2020, κατάφερε να πραγματοποιεί συνεδριάσεις του ΔΣ με τηλεδιάσκεψη. Όμως δεν αρκεί. Με τις αλλαγές που έχουν επέλθει στο θεσμικό πλαίσιο αυτή τη στιγμή υπάρχει απαξίωση του Δ.Σ. αφού πολλές αρμοδιότητες για σημαντικά θέματα ψηφίζονται μόνο στην Οικονομική Επιτροπή. Με βάση αυτό δεν είναι δυνατόν να καλείται το μέλος της Επιτροπής να ψηφίσει θετικά ή αρνητικά απλά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς δυνατότητα ερωτήσεων. Ειδικά όταν υπάρχουν και περιπτώσεις όπου έρχονται θέματα τελευταίας στιγμής όπως π.χ. έχει συμβεί με την αποστολή ΕΗΔ θεμάτων λίγη ώρα πριν την συνεδρίαση, όπως έχει συμβεί άλλες φορές στο παρελθόν. Να σημειωθεί πως υπάρχουν θέματα της σημερινής συνεδρίασης που ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ, λόγω ότι δεν μπορούν να υπάρξουν διευκρινίσεις. Θέλει τελικά η Δημοτική Αρχή διεξαγωγή συνεδριάσεων με χρήση νέων τεχνολογιών ή τόσο πολύ φοβάται τον διάλογο; Επαναλαμβάνουμε το αίτημα μας και οι συνεδριάσεις της Ο.Ε. να διεξάγονται σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη καθώς είναι θέμα δημοκρατίας και διαφάνειας και παρακαλώ να μεταβιβαστεί εκ νέου το αίτημα προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Είναι πραγματικά απαράδεκτο σε τόσο σημαντικά θέματα να μην μπορεί να γίνει ζωντανή συζήτηση και αποτελεί απαξίωση της Επιτροπής να διεξάγονται συνεδριάσεις τόσους μήνες δια περιφοράς, σε αντίθεση με ότι γίνεται σε άλλους Δήμους. Ας απαντήσει ο Πρόεδρος της Επιτροπής για ποιο λόγο δεν είναι δυνατή η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη» και την εξής αιτιολογία: «Είναι απαράδεκτο να συνεχίζεται το φαινόμενο να συνεδριάζει η επιτροπή και να αποστέλλονται εισηγήσεις θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως στην κυριολεξία λίγο πριν την συνεδρίαση. Στο παρελθόν μάλιστα είχαν να κάνουν με διαγωνισμούς, δημοπρασίες ή συμβάσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ (υπήρχε και περίπτωση που περιλάμβανε εκατομμύρια στην περίπτωση του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης). Στα θέματα ΕΗΔ ψηφίζουμε για τον παραπάνω λόγο ΑΡΝΗΤΙΚΑ», καθώς και
- **τη λευκή ψήφο** του μέλους της Οικονομικής Επιτροπής κ. Παπαδούλη Απόστολου, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 10 του Ν. 4555/2018 δεν προσμετράται ούτε στις θετικές ούτε στις αρνητικές ψήφους.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κρίνει το θέμα ως κατεπείγον.

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής των προσχεδίων μελετών για τον ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ» προεκτιμώμενης αμοιβής εκπόνησης όλων των μελετών 990.701,30 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), **κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι την 11η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.**

Και αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 736/2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Βόλος 2 Αυγούστου 2021
Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ