
 

 

 

               

             

             

       

  

 

 

    

    

 

 

 

Βόλος 3/4/2013 

Αρ. Πρωτ.: 36966/ΓΠ8238 

 

ΠΡΟΣ: 

 

Τον Πρόεδρο του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 

Σας διαβιβάζω το υπ΄ αριθµ. 30810/ΤΥ1517 (19.2.13) εισηγητικό έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών µε 

θέµα :  

« Εξέταση ένστασης της Αναδόχου Κ. ΣΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. επί της διόρθωσης  του από 15/01/2013  6ου 

Λογαριασµού  του έργου «Κατασκευή Πλατείας ∆ιµηνίου ». 

και προτείνω  να συµπεριληφθεί στα θέµατα ηµερησίας διάταξης της επόµενης συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου. 

 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

Φώτης Λαµπρινίδης 

 

 

    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΒΟΛΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 



 

ΘΕΜΑ : Εξέταση ένστασης της Αναδόχου Κ. ΣΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. επί της διόρθωσης  του από 

15/01/2013  6
ου

 Λογαριασµού  του έργου «Κατασκευή Πλατείας ∆ιµηνίου ». 

 

 

ΣΧΕΤ. :  α. Η υπ’ αριθμ. 19708/ΤΥ4340/19-02-2013 ένσταση του αναδόχου. 

                β. Η υπ’ αριθμ. 4512/ΤΥ202/15-01-2013 υποβολή του  6ου Λογαριασμού  του 

έργου «Κατασκευή Πλατείας Διμηνίου ». 

                 γ. Η υπ’ αριθμ. 13783/ΤΥ623/05-02-2013 αποστολή διορθωμένου και 

αθεώρητου του 6ου Λογαριασμού.  

 

Σας υποβάλλουμε την ένσταση της αναδόχου Κ. Σπανός και ΣΙΑ Ε.Ε.  του 

παραπάνω έργου κατά της πράξης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Βόλου με 

αριθμ. πρωτ. 13783/ΤΥ623/05-02-2013   περί επιστροφής διορθωμένου και 

αθεώρητου του 6ου Λογαριασμού του παραπάνω έργου.  

Παρακαλούμε για εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο προς λήψη 

της σχετικής απόφασης. 

 

 

 
                                                    Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

     

 

 

   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΔΑΡΗΣ          

                              Πολιτικός Μηχανικός 

 

1. Φ14 

2. Φ  ΕΡΓΟΥ (Ι. ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΣ) 

                                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 

ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 

  
 
Βόλος    19    – 03- 2013 
Αριθ. Πρωτ.:   30810/ΤΥ1517 
 
 
Προς: Τον Αντιδήμαρχο Βόλου 
              Κ. Φώτη Λαμπρινίδη 
 
  
 

              Πληροφορίες : Γεώργιος Γίδαρης 
              Τηλέφωνο :  2421094049 

  



 

 

 

                         

          

                   

                      

                                                                                                

 

                                                                                    
 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Εισήγηση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας στο περιεχόµενο της ένστασης του αναδόχου  «Κ. ΣΠΑΝΟΣ 

ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. » του έργου «Κατασκευή Πλατείας ∆ιµηνίου»  κατά της µε αριθ. πρωτ. 

13783/ΤΥ623/05-02-2013 πράξης. 

 

 
1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Την μελέτη του έργου συνέταξε ο φορέας του έργου Δήμος Αισωνίας  μέσου του ιδιώτη 

μηχανικού κ. Τοκατσίδη Δαμιανού (αριθμ. μελέτης 137/2005). 

Το έργο δημοπρατήθηκε την από το Δήμο Αισωνίας την 15/06/2006. Στην δημοπρασία αυτή 

μειοδότησε η εταιρεία Κ. Σπανός & ΣΙΑ ΕΕ  με γενική τεκμαρτή έκπτωση 8,137%. Το 

αποτέλεσμα της Δημοπρασίας αυτής εγκρίθηκε με την απόφαση 54/2006 της Δημαρχιακής 

Επιτροπής του Δήμου Αισωνίας.  

Το συμφωνητικό υπεγράφη την 07-08-2006 για ποσό (375.254,53€) με ΦΠΑ 19,00%. 

Συντάχθηκε ο 1ος   ΑΠΕ και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 127/2010 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Αισωνίας. 

Ο  1ος ΑΠΕ περιλαμβάνει την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση της οποίας το Συμφωνητικό δεν 

έχει υπογραφεί από τον Δήμαρχο Βόλου καθότι αυτή περιλαμβάνει εργασίες οι οποίες 

εκτελέστηκαν προγενέστερα.     

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου μαζί με τις εγκριθείσες  παρατάσεις ήταν η 

31-03-2011.  

Οι εργασίες του έργου περαιώθηκαν την 31/03/2011. 

Η τελική επιμέτρηση υποβλήθηκε την 08/11/2012 και θεωρήθηκε την 14/12/2012.  

 
2. ΑΠΟΨΕΙΣ - ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 

Ο ανάδοχος με την από 6-2-2013 εμπρόθεσμη ένστασή του αιτείται: 

(α) Να υπογραφεί το συμφωνητικό της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης 

(β) Να γίνει αποδεκτός ο 6ος λογαριασμός, λόγω του ότι τον υπέβαλλε στις 15-01-2013 και τον 
παρέλαβε αθεώρητο στις 06-02-2013, ως αυτοδίκαια εγκεκριμένος. 

Η Υπηρεσία μας σχετικά με τα παραπάνω αιτήματα του αναδόχου έχει την ακόλουθη άποψη: 

Το Συμφωνητικό της Συμπληρωματικής Σύμβασης δεν υπογράφεται από τον Δήμαρχο Βόλου 
καθότι όλες οι εργασίες που περιελάμβανε εκτελέστηκαν προγενέστερα.     

    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΒΟΛΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 



Για το (β) αίτημα του, σχετικά δηλαδή με την αυτοδίκαιη έγκριση του 6ου λογαριασμού καθώς, 
όπως ισχυρίζεται, παρήλθε διάστημα μεγαλυτέρου του 1ος μήνα από την υποβολή του μέχρι να του 
επιστραφεί, η Υπηρεσία ενήργησε νομίμως σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 άρθρο 53 

παρ. 8.  Ο 6ος λογαριασμός που υπέβαλε προς έγκριση ο ανάδοχος περιλαμβάνει ποσότητες της 
Συμπληρωματικής Σύμβασης, η οποία δεν έχει υπογραφεί και ως εκ τούτου επεστράφη 
διορθωμένος και αθεώρητος. 

Οι παραπάνω ποσότητες έχουν γίνει μεν αποδεχτές από την Υπηρεσία και έχουν συμπεριληφθεί 
στον 1ο ΑΠΕ, πλην όμως δεν μπορούν να πιστοποιηθούν επειδή δεν έχει υπογραφεί το 

Συμφωνητικό της Συμπληρωματικής Σύμβασης προκειμένου να αποτελέσουν συμβατικό 
αντικείμενο και να μπορούν να συμπεριληφθούν σε λογαριασμό προς πληρωμή. 

Ο παραπάνω λογαριασμός διορθώθηκε υπεγράφη και έχει αποσταλεί στον ανάδοχο εμπρόθεσμα 
την 07-02-2013 (εντός μηνός από την υποβολή του, όπως προκύπτει από το αποδεικτικό 
επίδοσης).  

Ο ανάδοχος παρόλο που κατά την άποψή μας γνωρίζει τις διατάξεις της νομοθεσίας και ενώ ο 
λογαριασμός του επεστράφη εντός 1ος μήνα,  επέλεξε την οδό της αυτοδίκαιης έγκρισης 
λογαριασμού αποσκοπώντας στην νομιμοποίησή τους με την μέθοδο της αυτοδίκαιης έγκρισης.    

Η διόρθωση του λογαριασμού έχει και την έννοια του απαράδεκτου της σύνταξής του διότι ενώ ο 

ανάδοχος γνωρίζει ότι δεν έχει υπογραφεί η Συμπληρωματική Σύμβαση, συμπεριέλαβε τις 
ποσότητες αυτές προς πληρωμή αποσκοπώντας στην νομιμοποίησή με τη μέθοδο της αυτοδίκαιης 
έγκρισης.  

Κατόπιν των ανωτέρω  εισηγούμαστε να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση της αναδόχου Κ. 

Σπανός και ΣΙΑ Ε.Ε. για τους λόγους που παραθέτουμε παραπάνω.  
 

                                                Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

 

                                            ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙ∆ΑΡΗΣ 

                                     ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ\ 

 


