
 

 

 

               

             

             

       
  

 
 

    
    

 
 
 
Βόλος 3/4/2013 

Αρ. Πρωτ.: 37382/ΓΠ8365 

 

ΠΡΟΣ: 

 

Τον Πρόεδρο του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 

Σας διαβιβάζω το υπ΄ αριθµ. 36799/ΤΥ 1890 (3.4.13)                                                              

εισηγητικό έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών µε θέµα :  

Έγκριση χορήγησης παράτασης εκτέλεσης των εργασιών του έργου: 

«Εργασίες αποπεράτωσης αίθουσας θεάτρου του Πολιτιστικού  κέντρου 

Ν.Ιωνίας» 

 και προτείνω  να συµπεριληφθεί στα θέµατα ηµερησίας διάταξης της επόµενης 

συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

Φώτης Λαµπρινίδης 

 

 

 

    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΒΟΛΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Βόλος 03-04-2013        

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                          Αριθ.Πρωτ.: 36799/ΤΥ 1890 

∆ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                             

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    

ΤΜΗΜΑ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ                              ΠΡΟΣ:Τον Αντιδήµαρχο       

ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ: Σέκερη 1  38334 ΒΟΛΟΣ                     Τεχνικών Έργων                                          

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ∆.Φαλαγγάρης                              κ.Φώτη Λαµπρινίδη             

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2421025614                                                                                  

FAX              : 2421025463                                

                                                                                                                                                             

     ΘΕΜΑ:Έγκριση χορήγησης παράτασης εκτέλεσης των εργασιών του έργου: 

                 ΄΄ Εργασίες αποπεράτωσης αίθουσας θεάτρου του Πολιτιστικού  

                    κέντρου Ν.Ιωνίας΄΄ µε κωδικό ΟΠΣ373960 

 

        Το πιο πάνω 1ο υποέργο της πράξης ΄΄Αποπεράτωση αίθουσας θεάτρου του 

Πολιτιστικού Κέντρου Ν.Ιωνίας΄΄ µε κωδικό ΟΠΣ 339323, που χρηµατοδοτείται 
από το πρόγραµµα ΕΣΠΑ 2007-2013, προϋπολογισµού µελέτης 396.626,00€   
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, ανατέθηκε µετά από µειοδοτικό διαγωνισµό, που 

πραγµατοποιήθηκε την  12/12/2011,στην εργοληπτική εταιρεία   Α. ΣΤΡΟΥ-   

ΜΠΟΥΛΗΣ και ΣΙΑ Ο.Ε. , η οποία προσέφερε µέση έκπτωση 5%. 

        Το πρακτικό του διαγωνισµού εγκρίθηκε µε την αριθµ. 39/2012 απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής και το συµφωνητικό ποσού 376.794,71€, 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, υπογράφτηκε την  03/07/2012. Η συµβατική 

προθεσµία ολοκλήρωσης του έργου ορίστηκε σε έξι (6) µήνες, δηλαδή  µέχρι την 

02/01/2013.  

         Με την αριθµ. πρωτ. 132527/ΤΥ 9013/20-12-2012 αίτησή  της η ανάδοχος 
εταιρεία ζήτησε τη χορήγηση παράτασης εκτέλεσης των εργασιών του έργου κατά 

τρεις (3) ακόµα µήνες, δηλαδή µέχρι την 01/04/2013,  για το λόγο ότι για την 
ολοκλήρωση του έργου και την καλύτερη ακουστική της αίθουσας χρειάζεται να γίνει 
προµήθεια πιστοποιηµένων υλικών (καθίσµατα θεάτρου, ηχοαποροφητικά πάνελ για 
τους πλευρικούς τοίχους) για τα οποία υπάρχει δυσκολία στη διερεύνηση της αγοράς 
τους, στην πιστοποίηση και στην έγκαιρη παράδοσή τους, επειδή αυτή γίνεται από 

ευρωπαϊκές χώρες και µε το αριθµ.πρωτ. 642/14-03-2013 έγγραφο της Ενδιάµεσης 
∆ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Θεσσαλίας διατυπώνεται η σύµφωνη γνώµη 
της για τη χορήγηση της αιτούµενης παράτασης. 
        Παρακαλούµε για την εισαγωγή του θέµατος στο ∆.Σ. για την λήψη της σχετικής 
απόφασης. 
                  

    ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ                                     Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   

   Φάκελος Έργου                                       ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

     

                 

                                                             

                                                                   ΓΙ∆ΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ        

                                                                ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3/Α 


