
 

 

 

 

               

             

             

       

  

 

 

    

    

 

 

 

Βόλος 26/03/2013 

Αρ. Πρωτ.: 33727/ΓΠ7503 

 

ΠΡΟΣ: 

 

Τον Πρόεδρο του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 

Σας διαβιβάζω το υπ΄ αριθµ. 33413/ΤΥ1685/26-03-2013 εισηγητικό έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών µε 

θέµα :  

« Εξέταση ένστασης της Αναδόχου Κ. ΣΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. επί της διόρθωσης  του από 15/01/2013  5ου 

Λογαριασµού  του έργου «Κατασκευή Πλατείας ∆ιµηνίου ». 

και προτείνω  να συµπεριληφθεί στα θέµατα ηµερησίας διάταξης της επόµενης συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου. 

 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

Φώτης Λαµπρινίδης 

 

 

    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΒΟΛΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 



 

ΘΕΜΑ : Εξέταση ένστασης του Αναδόχου Ιωάννης Τσιγώνιας Ε.∆.Ε. επί της διόρθωσης  του από 

15/01/2013  5
ου

 Λογαριασµού  του έργου «Κατασκευή Πλατείας ∆ιµηνίου ». 

 

 

ΣΧΕΤ. :  α. Η υπ’ αριθμ. 19705/ΤΥ4339/19-02-2013 ένσταση του αναδόχου. 

                β. Η υπ’ αριθμ. 4521/ΤΥ203/15-01-2013 υποβολή του  5ου Λογαριασμού  του 

έργου «Κατασκευή Πλατείας Διμηνίου ». 

                 γ. Η υπ’ αριθμ. 13801/ΤΥ625/05-02-2013 αποστολή διορθωμένου και 

αθεώρητου του 5ου Λογαριασμού.  

 

Σας υποβάλλουμε την ένσταση της αναδόχου Κ. Σπανός και ΣΙΑ Ε.Ε.  του 

παραπάνω έργου κατά της πράξης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Βόλου με 

αριθμ. πρωτ. 13801/ΤΥ625/05-02-2013   περί επιστροφής διορθωμένου και 

αθεώρητου του 5ου Λογαριασμού του παραπάνω έργου.  

Παρακαλούμε για εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο προς λήψη 

της σχετικής απόφασης. 

 

 

 
                                                    Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

     

 

 

   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΔΑΡΗΣ          

                              Πολιτικός Μηχανικός 

 

1. Φ14 

2. Φ  ΕΡΓΟΥ (Ι. ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΣ) 

                                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 

ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 

  
 
Βόλος       26 – 03- 2013 
Αριθ. Πρωτ.:  33413/ΤΥ 1685 
 
 
Προς: Τον Αντιδήμαρχο Βόλου 
              Κ. Φώτη Λαμπρινίδη 
 
  
 

              Πληροφορίες : Γεώργιος Γίδαρης 
              Τηλέφωνο :  2421094049 

  



 

                         
          

                   

                      

                                                                                                
 

                                                                                    

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Εισήγηση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας στο περιεχόµενο της ένστασης του αναδόχου  «Κ. ΣΠΑΝΟΣ 

ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. » του έργου «Κατασκευή Πλατείας ∆ιµηνίου»  κατά της µε αριθ. πρωτ. 

13801/ΤΥ625/05-02-2013 πράξης. 

 

 
1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Την μελέτη του έργου συνέταξε ο φορέας του έργου Δήμος Αισωνίας  μέσου του ιδιώτη 

μηχανικού κ. Τοκατσίδη Δαμιανού (αριθμ. μελέτης 137/2005). 

Το έργο δημοπρατήθηκε την από το Δήμο Αισωνίας την 15/06/2006. Στην δημοπρασία αυτή 

μειοδότησε η εταιρεία Κ. Σπανός & ΣΙΑ ΕΕ  με γενική τεκμαρτή έκπτωση 8,137%. Το 

αποτέλεσμα της Δημοπρασίας αυτής εγκρίθηκε με την απόφαση 54/2006 της Δημαρχιακής 

Επιτροπής του Δήμου Αισωνίας.  

Το συμφωνητικό υπεγράφη την 07-08-2006 για ποσό (375.254,53€) με ΦΠΑ 19,00%. 

Συντάχθηκε ο 1ος   ΑΠΕ και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 127/2010 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Αισωνίας. 

Ο  1ος ΑΠΕ περιλαμβάνει την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση της οποίας το Συμφωνητικό δεν 

έχει υπογραφεί από τον Δήμαρχο Βόλου καθότι αυτή περιλαμβάνει εργασίες οι οποίες 

εκτελέστηκαν προγενέστερα.     

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου μαζί με τις εγκριθείσες  παρατάσεις ήταν η 

31-03-2011.  

Οι εργασίες του έργου περαιώθηκαν την 31/03/2011. 

Η τελική επιμέτρηση υποβλήθηκε την 08/11/2012 και θεωρήθηκε την 14/12/2012.  

 
2. ΑΠΟΨΕΙΣ - ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 

Ο ανάδοχος με την από 19-2-2013 εμπρόθεσμη ένστασή του αιτείται : 

(α) Να γίνει αποδεκτός ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΡΙΜΗΝΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ όπως τον 
συνέταξε ο ίδιος. 

(β)  Να γίνει αποδεκτός ο 5ου Λογαριασμός, λόγω του ότι τον υπέβαλε στις 15-01-2013 και τον 
παρέλαβε  αθεώρητο στις 06-02-2013, ως αυτοδίκαια εγκεκριμένος. 

Η Υπηρεσία μας σχετικά με τα παραπάνω αιτήματα του αναδόχου έχει την ακόλουθη άποψη: 

Για το (α) αίτημά  του σχετικά με τον πίνακα διαχωρισμού κατά τρίμηνα αναθεώρησης, σύμφωνα 
με το Ν.3669/08 άρθρο 54, παρ.2, «….Για εργασίες που εκτελέστηκαν πριν από την προβλεπομένη 
από το χρονοδιάγραμμα αναθεωρητική περίοδο, η αναθεώρηση υπολογίζεται με βάσει το χρόνο της 

πραγματικής εκτέλεσής τους….». Στο εδάφιο αυτό εντάσσεται η περίπτωση που εξετάζεται, καθώς 

    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΒΟΛΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 



μετά την έγκριση του 1ου ΑΠΕ συντάσσεται και εγκρίνεται αναπροσαρμογή του 
χρονοδιαγράμματος με βάσει τις νέες ποσότητες (άρθρο 46 Παρ.2) όπου οι ποσότητες του 
εγκεκριμένου ΑΠΕ που έχουν εκτελεσθεί τοποθετούνται στο χρονοδιάγραμμα και αναθεωρούνται 

με βάση τον πραγματικό χρόνο εκτέλεσής τους. Κατόπιν τούτου δεν ευσταθούν βάσει των 
διατάξεων του νόμου οι αιτιάσεις του αναδόχου. 

Για το (β) αίτημα του, σχετικά δηλαδή με την αυτοδίκαιη έγκριση του 5ου λογαριασμού καθώς, 

όπως ισχυρίζεται, παρήλθε διάστημα μεγαλυτέρου του 1ος μήνα από την υποβολή του μέχρι να του 

επιστραφεί, η Υπηρεσία ενήργησε νομίμως σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 άρθρο 53 

παρ. 8. Συγκεκριμένα διορθώθηκε ο πίνακας διαχωρισμού των εργασιών  που συνόδευε τον 

λογαριασμό και καθώς οι αλλαγές που προέκυψαν στον λογαριασμό ήταν τέτοιες ώστε να είναι 

δυσχερής η διόρθωσή του από την Υπηρεσία, αυτός επεστράφη στον ανάδοχο εγκαίρως πριν την 

παρέλευση του μήνα που ορίζεται από την νομοθεσία, στις  07-02-2013, (όπως προκύπτει από το 

αποδεικτικό επίδοσης) προκειμένου να γίνει επανασύνταξη αυτού. Ο ανάδοχος παρόλο που κατά 

την άποψή μας γνωρίζει τις διατάξεις της νομοθεσίας και ενώ ο λογαριασμός του επεστράφη εντός 

1ος μήνα,  επέλεξε την οδό της αυτοδίκαιης έγκρισης λογαριασμού αποσκοπώντας στην 

νομιμοποίησή τους με την μέθοδο της αυτοδίκαιης έγκρισης.     

 

Κατόπιν των ανωτέρω  εισηγούμαστε να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση της 

αναδόχου Κ. Σπανός και ΣΙΑ Ε.Ε. για τους λόγους που παραθέτουμε παραπάνω.  
 
 

 

                                                Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
 
 
                                            ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙ∆ΑΡΗΣ 
                                     ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 

 


