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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ  ΒΟΛΟΥ
	
	 Βόλος, 6/10/2016
Αρ. πρωτ.: 86750
 

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	ΠΡΟΣ:   


	τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

	Ταχ. Δ/νση : Μικρασιατών 81 

                    (κτήριο Σπίρερ) Τ.Κ.38333

Πληροφορίες: Δομνίκη Σταυριανού
                     Τηλ.: 24210-94058                                                                                                                                 
	
	


ΘΕΜΑ: Παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου:  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015» για χρονικό διάστημα δύο μηνών.
Η   συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου του θέματος έληγε αρχικά στις 24 Φεβρουαρίου 2016.
 
Με την υπ’ αρ. 160/2016 Α.Δ.Σ. εγκρίθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου για τέσσερις μήνες δηλαδή έως τις 24/6/2016. Με την υπ’ αρ. 361/2016 Α.Δ.Σ. εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε., το 1ο ΠΚΤΝΜΕ και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου. 
Με την υπ’ αρ. 444/2016 Α.Δ.Σ. εγκρίθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου για τρεις μήνες, δηλαδή έως τις 24/9/2016.
Με τη με αρ. πρωτ. 82583/23-9-2016 αίτησή της η ανάδοχος Κ/Ξ Μ. Αρβανιτοπούλου – Γ. Σβερώνης αιτείται παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου για δύο μήνες δηλαδή έως τις 24 Νοεμβρίου 2016 ώστε να εγκριθεί ο 2ος Α.Π.Ε. και να ολοκληρωθούν οι εργασίες.
Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία μας εισηγείται τη χορήγηση παράτασης  της συμβατικής  προθεσμίας του έργου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, δηλαδή έως τις 24 Νοεμβρίου 2016, ώστε να εγκριθεί ο 2ος Α.Π.Ε. και να ολοκληρωθούν οι εργασίες.
Παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.
	         Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ


	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜHΜΑΤΟΣ

 ΚΤΙΡΙΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ


	     Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 

    ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

   ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

	    ΔΟΜΝΙΚΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ

    ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ
	           ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΘΑΣ

         ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
	          ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ 
       ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

	
	
	

	Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ,    ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,  ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


	   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


	    Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
             ΔΗΜΑΡΧΟΥ



	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
	   ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ
	    ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ


   Εσωτ. Διανομή

1. Χρον. Αρχείο

2. Φ.Εργου 

3. Φ. Επιβλέποντα
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