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Ελεγχος των επί έλαττον δαπανών σύμφωνα με τις διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων:

- Εγκύκλιος της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή Πληρωμής με αρ. Πρωτ. 20204 Α.Πλ.2547 της 1-6-2005
- Εγκύκλιος  ΥΠΕΧΩΔΕ 36/19-10-2005, Αρ.Πρωτ. : Δ17α/08/158/ΦΝ437
- Εγκύκλιος  ΥΠΕΧΩΔΕ 20/26-07-2006, Αρ.Πρωτ. : Δ17γ/03/114/ΦΝ443
- Εγκύκλιος  ΥΠΕΧΩΔΕ 23/30-08-2006, Αρ.Πρωτ. : Δ17α/02/128/ΦΝ443
- Ν.4412/2016, (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016), άρθρο 156, παρ. 3
- Οδηγία 1 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Αναθεώρηση προτύπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων (ΦΕΚ 2897Β/15-11-2013) 



Έλεγχος των επί έλαττον δαπανών 1ου ΑΠΕ. (Αρχική Σύμβαση)
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Εργασίες προϋπολογισμού

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ -  
ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ

1 38.583,00 38.240,77 342,23 0,89 342,23 0,89

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ2 241.094,05 281.043,19 8.299,78 39.949,14 16,57

ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ3 29.977,34 34.722,87 4.745,53 15,83

ΟΜΑΔΑ Δ: ΠΡΑΣΙΝΟΥ4 3.025,37 3.947,19 921,82 30,47 316,75 10,47

Αθροισμα Εργασιών Σ1
Προστίθεται ΓΕΟΕ

312.679,76 357.954,02

56.282,36 64.431,72

8.299,78

1.493,96

45.616,49

8.210,97

342,23

61,60

342,23

61,60

316,75

57,02

Σύνολο Σ2
(χωρίς ΦΠΑ και αναθεωρήσεις)

368.962,12 422.385,74 9.793,74 53.827,46 403,83 403,83 373,77

[ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΘ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ 20%] - [ΧΡΗΣΙΜΟΠOIΗΘΕΝΤΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ] = 

373,77 - 53.423,62 = -53.049,85

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
Αρχικής Σύμβασης

Χρησιμοποιηθέντα

Αχρησιμοποίητα

Αθροισμα Α1

Σύνολο Σ3

55.344,32

53.423,62

1.920,70

55.344,32 55.344,32

424.306,44 424.306,44

53.423,62

ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
Λογιστικό Λάθος

Απολογιστικά

25.000,00 25.000,00ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

2.077,65 2.077,65ΓΕ ΟΕ

Αθροισμα Α2

Σύνολο Σ4

27.077,65 27.077,65

451.384,09 451.384,09
Αναθεώρηση

Σύνολο Σ5

704,59 704,59

452.088,68 452.088,68
Προστίθεται ΦΠΑ 24% 108.501,28 108.501,28

Γενικό Σύνολο Σύμβασης Σ6 560.589,96 560.589,96
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Έλεγχος των επί έλαττον δαπανών 1ου ΑΠΕ. (Αρχική Σύμβαση)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ

10% x 368.962,12 36.896,21ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ = [1.1]

Εάν Σ3(ΑΠΕ) < Σ3(ΣΥΜΒ) τότε Σ3(ΣΥΜΒ) - Σ3(ΑΠΕ)ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ = [1.2]

Εάν Σ3(ΑΠΕ) >= Σ3(ΣΥΜΒ) τότε  Σ3(ΑΠΕ) - Σ3(ΣΥΜΒ)ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ = [1.3]

Σ2(10) + Σ2(16)ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΝΟΝΑ ΤΟΥ 20,00% ΤΩΝ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ = [1.4]

Σ2(6) 53.827,46ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ = [1.5]

Σ2(8)
403,83

(0,11%)
ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ = [1.6]

[1.6]-[1.4]
403,83

(0,11%)
ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥ 20,00% = [1.7]

Εάν [1.7]>[1.1] τότε [1.7]-[1.1]ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠO ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΟΥ 10,00% = [1.8]

Α2(6)ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΜΗΤΡΩΟΥ = [1.9]

[1.3]-[1.2]+[1.4]+[1.8]+[1.9]ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ = [1.10]

Εάν [1.10]>[1.9] τότε {Αναθ(ΑΠΕ) / Σ3(ΑΠΕ)} x {[1.10]-[1.9]}ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ = [1.11]

[1.10]+[1.11]ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ και Αναθεωρήσεις = [1.12]

{ ΦΠΑ(ΑΠΕ) / Σ5(ΑΠΕ) } x [1.12]ΦΠΑ = [1.13]

[1.12]+[1.13]ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ = [1.14]

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ

[1.3]ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ = [2.1]

Σ2(14) 373,77ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΘ' ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ 20,00% = [2.2]

Α2(6)ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΜΗΤΡΩΟΥ = [2.3]

Α1(6)ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ = [2.4]

[2.2] + [2.3] - [2.1] - [Χρ. Απρ.]ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ = [2.5]

([2.1] + [2.4] + [2.5]) x {Αναθ(ΑΠΕ)/Σ2(ΑΠΕ)}ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ = [2.6]

[2.1] + [2.4] + [2.5] + [2.6]ΑΘΡΟΙΣΜΑ = [2.7]

[2.7] x { ΦΠΑ(ΑΠΕ) / Σ5(ΑΠΕ) }ΦΠΑ = [2.8]

[2.7] + [2.8]ΣΥΝΟΛΟ = [2.9]

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ  
ΚΑΝΟΝΑ ΑΠΌ ΠΙΝΑΚΕΣ 1 & 2

[1.4] + [1.8]ΕΠΙ ΈΛΑΤΤΟΝ (ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) = [3.1]

[2.5]ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ (ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) = [3.2]

max(([3.1],[3.2])ΣΦΑΛΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ = [3.3]

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 : ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΨΟΥΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΠΚΤΜΝΕ

9.793,74ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ = [4.1]

[4.1] - [Χρησ. Απρ.]ΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠO ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ = [4.2]

{[4.2] x { Αναθ(ΑΠΕ) / Σ2(ΑΠΕ) }ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ = [4.3]

[4.2]+[4.3]ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ = [4.4]

Εάν { [4.2] > [3.3] }  τότε [4.2] - [3.3] = [4.5]
ΠΚΤΜΝΕ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΕ  
ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΕΠI ΠΛΕΟΝ Ή ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 : ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗ χωρίς ΦΠΑ

max{[1.12],[2.7]}ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ 1 & 2 = [5.1]

[4.5]ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 4 = [5.2]

[5.1] + [5.2]ΣΥΝΟΛΟ = [5.3]

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 : ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗ με ΦΠΑ

max{[1.14],[2.9]}ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ 1 & 2 = [6.1]

[5.2] x {ΦΠΑ(ΑΠΕ) / Σ5(ΑΠΕ)}ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 4 = [6.2]

[6.1] + [6.2]ΣΥΝΟΛΟ = [6.3]

13/1/2023 ...../...../............ ...../...../............

Ο ανάδοχος Οι επιβλέποντες

ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΞΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Σελίδα 3 από 3

tania
Placed Image


