

ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ:

ΣΑΛΦΩ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ZERO ENERGY BUILDING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ.Τ. ΖΕΒ ΑΕΕΥ
ΑΤΤΙΤΟΥΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΕ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΣΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :

**«Ενεργειακή αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση συστημάτων
ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων (οδοφωτισμός) με
εξοικονόμηση ενέργειας στον Δήμο Βόλου»**

Σύμφωνα με το Άρθρο 6 της υπ' αριθμόν 24863/21-04-2020 Σύμβασης Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου στην υλοποίηση του έργου της «Ενεργειακής αναβάθμισης – Αυτοματοποίησης συστημάτων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων (οδοφωτισμός) με εξοικονόμηση ενέργειας στον Δήμο Βόλου», ο ΑΝΣΥ πιστοποιεί εγγράφως την τήρηση των όρων της Κύριας Σύμβασης, την επίτευξη των όρων αυτής ποσοστιαία και αριθμητικά με βάση την προσφορά του Αναδόχου και προσδιορίζει το τελικό τίμημα κάθε περιοδικής δήλωσης. Επιπρόσθετα, ελέγχει και υποβάλλει παρατηρήσεις στις εισηγήσεις του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή.

Η παρούσα πιστοποίηση αφορά στην Υποβολή από τον Ανάδοχο του 9ου τριμηνιαίου ενδιάμεσου λογαριασμού (περιοδικής δήλωσης) που αφορά στην περίοδο 01/01/2024 έως 31/03/2024 (Αρ. Πρωτ. **A-5427** /17-04-2024).

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΟΥ:

Χρονική Περίοδος Πιστοποίησης	Περιγραφή	Συνολικός Αριθμός Εγκατεστημένων Φωτιστικών Σωμάτων
01-01-2024 έως 31-03-2024	Πλήρης λειτουργία νέων φωτιστικών	18.166
	Αριθμός κόμβων τηλεδιαχείρισης	661

ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ:

ΣΑΛΦΩ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ZERO ENERGY BUILDING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ.Τ. ΖΕΒ ΑΕΕΥ
ΑΤΤΙΤΟΥΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΕ

	Ενδιάμεσος 3-μηνιαίος	Εκκαθαριστικός	
Είδος Λογαριασμού	9ος		

Έτος Παρακολούθησης Λειτουργίας	3	
Τιμή αναφοράς περιόδου (€/kWh)	0,15759	

	kWh	% εξοικονόμησης επί του έτους βάσης	αξία (€)
Πραγματική εξοικονόμηση ενέργειας περιόδου παρακολούθησης	2.177.985,78	63,25%	343.228,78
Ελάχιστη απαιτούμενη εξοικονόμηση ενέργειας περιόδου παρακολούθησης (βάσει προσφοράς)	2.015.861,53	58,54%	317.679,61
Συμβατική υποχρέωση εγγυημένης εξοικονόμησης περιόδου παρακολούθησης	1.869.854,48	54,30%	294.670,36
Πιστοποιηθείσα εξοικονόμηση ενέργειας περιόδου παρακολούθησης	2.015.861,53	58,54%	317.679,61
Διαφορά προς εκκαθάριση στο τέλος του έτους (Πραγματική - Πιστοποιηθείσα)	162.124,25	-	25.549,16

	αξία (€)
Πιστοποιηθείσα (από Ανεξάρτητο Σύμβουλο) Εξοικονόμηση Περιόδου	317.679,61 €
Πιστοποιηθέν ποσό (από Ανεξάρτητο Σύμβουλο) προς όφελος του Αναδόχου (αξία σε €)	292.265,24 €
Πιστοποιηθέν ποσό (από Ανεξάρτητο Σύμβουλο) προς όφελος του Δήμου (αξία σε €)	25.414,37 €
Διαφορά προς εκκαθάριση στο τέλος του έτους	25.549,16 €

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της Αναδόχου Ένωσης του ΑΝΣΥ



Παναγιώτης Τουμπανάκης

Νόμιμος Εκπρόσωπος της Ένωσης Οικονομικών Φορέων