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Βόλος, 13.3.2013 

                                                                                           Αριθ. Πρωτ:29099/ΓΠ6500  

 

 

 

                                     ΠΡΟΣ 

                                                                                 Τον Πρόεδρο  

                                                                         Του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

                                            ΕΝΤΑΥΘΑ 

 

 

ΘΕΜΑ: «Συµβιβαστική Επίλυση των διαφορών µε την Πειραµατική σκηνή». 

   

 

 Σας διαβιβάζουµε τη µε αριθ. 107/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής που 

αφορά την «Συµβιβαστική Επίλυση των διαφορών µε την Πειραµατική σκηνή» και 

παρακαλούµε για την εισαγωγή του θέµατος στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, για λήψη σχετικής 

απόφασης. 

 

 

 

ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών, Προγραµµατισµού  

                                                 Βιώσιµης ανάπτυξης & Νέων τεχνολογιών 

 

 

           

                                     Ηλίας  Β Ξηρακιάς  
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∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

 

 

 

 

 

Αριθ. Απόφασης : 107/2013 

 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ : Σκοτινιώτης Παναγιώτης 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : Ξηρακιάς Ηλίας ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Σιδερόπουλος Κων/νος 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 Πρακτικού της 7ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής, της 

11/3/2013 

 Στο ΒΟΛΟ σήµερα την 11η του µηνός Μαρτίου του έτους 2013 ηµέρα της εβδοµάδας 

∆ευτέρα και ώρα 13:00 συνήλθε  η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Βόλου σε ∆ηµόσια 

ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση στο ∆ηµαρχείο Βόλου, ύστερα από την αριθµ. 26126/ΓΠ5898/7/3/2013 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε στον καθένα χωριστά σύµβουλο, σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

Καουνάς Ιωάννης, Καραπατάκης Ηλίας, Κουφογεώργος Γεώργιος, Μαυρόπουλος Νικόλαος, 

Μουλάς Γεώργιος, Νοµικός Νικόλαος, Ξηρακιάς Ηλίας, Οικονόµoυ Αναστασία, Στόϊκος 

Νικόλαος (τακτικά µέλη), Ζάχος Χαράλαµπος (αναπληρωµατικό µέλος) 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

Λαµπρινίδης Φώτιος, Μακρή Ζέττα 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 107/2013 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   

Συµβιβαστική επίλυση των διαφορών µε την Πειραµατική σκηνή 

 

 Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 18ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της 

Οικονοµικής Επιτροπής την από 25-2-2013 γνωµοδότηση της έµµισθης δικηγόρου του ∆ήµου, 

κας Τσακανίκα Αργυρούλας, σχετικά µε τη συµβιβαστική επίλυση των διαφορών µε την 

Πειραµατική Σκηνή Ν. Ιωνίας Μαγνησίας, η οποία έχει ως ακολούθως: 
 

∆ΗΜΟΣ   ΒΟΛΟΥ 

ΝΟΜΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

                                       

                                           ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ  

 

 

Θέµα  :  ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗ  ΕΠΙΛΥΣΗ  ΤΩΝ   ∆ΙΑΦΟΡΩΝ  ΜΕ  ΤΗΝ 

              «ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ   ΣΚΗΝΗ   ΝΕΑΣ  ΙΩΝΙΑΣ  ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ»  

 

Σχετική  η  από  30/1/2013  και  µε  αριθ.πρωτ. 11825/ΓΠ /253/2013  αίτηση  της  ως  άνω  αστικής  εταιρείας   

                                                                             

                                                                                             Βόλος  25/2/2013  



1.     ΣΥΝΤΟΜΟ   ΙΣΤΟΡΙΚΟ : 

 

1.1.   Με  σύµβαση  , που  καταρτίστηκε στην  Ν. Ιωνία  Μαγνησίας  στις  10-1-2006  µεταξύ  της  τότε  ∆ηµοτικής  

Επιχείρησης «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ »  , νόµιµα  εκπροσωπούµενης  από  τον  τότε  

Πρόεδρο  του  ∆ιοικητικού  Συµβουλίου  της  και  της   αστικής  εταιρείας  µε  την επωνυµία «ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ  

ΣΚΗΝΗ  ΝΕΑΣ  ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ » ,  συµφωνήθηκε  η  παραχώρηση  στην  προαναφερόµενη  αστική  

εταιρεία της  χρήσης  του  υπογείου  χώρου  του  Πολιτιστικού  Κέντρου  του  ∆ήµου  Ν. Ιωνίας , χωρίς  

αντάλλαγµα . 

Ειδικότερα , συµφωνήθηκε η  παραχώρηση  , χωρίς  αντάλλαγµα , της  χρήσης  του  υπογείου , το  οποίο  έχει  

εµβαδό  περίπου   300 τ.µ. , αποτελείται   από  µία  αίθουσα  και  δύο  αποθήκες  και   βρίσκεται  ακριβώς  κάτω  

από  την  αίθουσα  του  θεάτρου  στο  επί  των  οδών   Σταδίου και  Μανδηλαρά στην Ν. Ιωνία  κτίριο  του  

Πολιτιστικού  Κέντρου  του  ∆ήµου  . 

Η  διάρκεια  του  χρησιδανείου  συµφωνήθηκε  έξη  (6) έτη  , λήγουσα  την  9
η
 Ιανουαρίου  2012 και  κατά  τα  

αναφερόµενα  στην  ως  άνω  σύµβαση , η  παραχώρηση  έγινε  µε  τον  όρο  να  χρησιµοποιηθεί  ο  συγκεκριµένος  

υπόγειος  χώρος  « ως  έδρα της  θεατρικής  οµάδας  και  του  συλλόγου  των  φίλων  της  , για  πρόβες  και  

διοργάνωση  παραστάσεων  και  γενικά  για  την  ευόδωση  του  σκοπού  του  καταστατικού  της   χρησάµενης  

εταιρείας .» . 

Η  σύναψη  της  ως  άνω  σύµβασης  χρησιδανείου αποφασίστηκε µε  την  υπ’ αριθ. 41/28.11.2005  απόφαση  του  

∆ιοικητικού  Συµβουλίου της  ∆ηµοτικής  Επιχείρησης 

 

1.2.   Στις  14/12/2006  υποβλήθηκε από  την  «Πειραµατική  Σκηνή Ν. Ιωνίας Μαγνησίας »  αίτηση  στην  αρµόδια  

Υπηρεσία  του  τότε  ∆ήµου  Ν. Ιωνίας   για  χορήγηση  προέγκρισης  άδειας  λειτουργίας  θεάτρου . Παράλληλα  , 

στις  18/12/2006 , υποβλήθηκε  προς  την  Υπηρεσία  Πολεοδοµίας  του  ∆ήµου  Ν. Ιωνίας  αίτηµα  του  τότε  

∆ηµάρχου  Ν. Ιωνίας  κ. Στέφανου  Φούσκη  και  του  Προέδρου  του «Πολιτιστικού Οργανισµού» κ. Γεωργίου  

Ταταριώτη   για  αλλαγή  χρήσης  του  υπόγειου  χώρου  του  Πολιτιστικού  Κέντρου  από  «αποθήκη σκηνικών»  σε  

«µικρή  αίθουσα  θεάτρου  χωρητικότητας  100 ατόµων »  . 

∆ιευκρινίζεται  εν προκειµένω , ότι   προϋπόθεση  για  την  έκδοση  αδείας  λειτουργίας  θεάτρου  σε  συγκεκριµένο  

χώρο   αποτελεί  η  ιδιότητα  του  χώρου  αυτού  ως  «χώρου  κύριας  χρήσης- συνάθροισης  κοινού» . 

Επειδή  δε ο  υπόγειος  χώρος  του  Πολιτιστικού  Κέντρου µελετήθηκε  και κατασκευάστηκε  ως  βοηθητικός  του  

θεάτρου , το  οποίο  θα  λειτουργήσει  στο  ισόγειο  ,  ανέκυψε  θέµα   αλλαγής  της  χρήσης  του  από  βοηθητικό  

σε  χώρο κύριας  χρήσης  µε  την έκδοση  σχετικής  Πολεοδοµικής   αδείας , για  την  οποία  απαιτείται  η  

κατάθεση πλήρους   φακέλου  µε  τις  προβλεπόµενες  µελέτες  και  τα  λοιπά   δικαιολογητικά  , µεταξύ  των  

οποίων  και  την  συναίνεση  του  ιδιοκτήτη  του  ακινήτου . 

Περαιτέρω  , επισηµαίνεται  , ότι  πριν  την  έκδοση  των  ως άνω  αδειών  , ο συγκεκριµένος  χώρος  είχε  ήδη  

διαµορφωθεί σε  θεατρική  αίθουσα  .     

 

1.3.      Το   νέο  ∆ιοικητικό  Συµβούλιο  της  ∆ηµοτικής  Επιχείρησης  , το  οποίο  ορίστηκε  από  το  ∆ηµοτικό  

Συµβούλιο , που  άρχισε  την  θητεία  του  από  1
ης

/1/2007  , προχώρησε  τον  µήνα  Ιούνιο  του  έτους  2007  σε  

καταγγελία  της  σύµβασης  χρησιδανείου , για  τους  λόγους  , που  αναλυτικά αναφέρονται  στην  από  18/7/2007  

εξώδικη  δήλωση . Συνοπτικά  , οι  επικαλούµενοι  λόγοι  αφορούσαν   µεταξύ  άλλων  , σε  ακυρότητα  της  υπ’ 

αριθ. 41/28.11.2005  απόφασης του ∆.Σ.  της  δηµοτικής   επιχείρησης  , σε  άµεση  και  επείγουσα  πραγµατική  

ανάγκη  χρήσης  του  χώρου  ενόψει  των  εκτελουµένων  εργασιών  διαµόρφωσης  της  αίθουσας  θεάτρου  , στον   

κίνδυνο πρόκλησης  ατυχήµατος , πυρκαγιάς  κλπ.  

Μετά  την  άρνηση  της  αστικής  εταιρείας  για  απόδοση  του  χώρου  , ακολούθησε  προσφυγή  στην  ∆ικαιοσύνη  

, οι  κυριότερες  δε  εκκρεµείς ή  µη  υποθέσεις   είναι  οι  ακόλουθες  : 

 

-  Με  την  υπ’ αριθ. εκθ. καταθ. 713/6.9.2007  αίτηση  ασφαλιστικών  µέτρων  ενώπιον  του  Ειρηνοδικείου  Βόλου  

, ζητήθηκε  η  απόδοση του  ακινήτου  από  την  Πειραµατική  Σκηνή . Επ’ αυτής  εκδόθηκε  η  υπ’ αριθ. 679/2007  

απόφαση  του  Ειρηνοδικείου  Βόλου  , η οποία  απέρριψε  την  αίτηση . Η  εν  λόγω  απόφαση  επικυρώθηκε   µε  

την  υπ’ αριθ. 24/2009  απόφαση  του  Πολυµελούς  Πρωτοδικείου  Βόλου , η οποία  απέρριψε  ασκηθείσα  κατ’ 

αυτής  έφεση . 

 

-   Με  την  υπ’ αριθ. εκθ. καταθ. 204/20.5.2008  αγωγή  της  ενώπιον  του  Μονοµελούς  Πρωτοδικείου  Βόλου , η  

∆ηµοτική  Επιχείρηση   ζητά  να  διαταχθεί  η  απόδοση  του  χρησιδανεισθέντος   και  επ’ αυτής  εκδίδεται  η  υπ’ 

αριθ. 207/2010  απόφαση  , η  οποία  απορρίπτει  την  ένδικη  αγωγή  , δεχόµενη  µεταξύ  άλλων , ότι ανεξαρτήτως  

της  εγκυρότητάς  της   ή  µη  , «… η  σύµβαση  χρησιδανείου  επικυρώθηκε  σιωπηρά  µε  την  µεταγενέστερη  

επικύρωσή  της  από  την  δηµοτική επιχείρηση , η  οποία  συνέχισε  να  ανέχεται  την  κατοχή  του   χώρου  από  την  

αστική  εταιρεία …»  και  ότι  «….η  δηµοτική  επιχείρηση  δεν  έχει  αποπερατώσει  ακόµη  το  χώρο  του  θεάτρου  , 

ούτε  έχει  οργανωµένη  θεατρική οµάδα  , ούτε  βάσει  της  προόδου των  εργασιών  αποδεικνύεται  , ότι  υπάρχει  



άµεση  ανάγκη  της  χρήσης  του  χώρου  , που δεν  µπορούσε  να  προβλεφθεί  κατά  την  σύναψη  της  σύµβασης  

χρησιδανείου …»  . 

Κατά  της  ως  άνω πρωτόδικης  απόφασης  , η  διάδοχος  του   Πολιτιστικού  Οργανισµού  , κοινωφελής  

επιχείρηση  του  ∆ήµου  «ΙΩΝΙΑ»  άσκησε  την  υπ’ αριθ.  εκθ. καταθ. 59/8.3.2011  έφεσή  της  ενώπιον  του  

Εφετείου  Λάρισας  , η οποία   δεν  έχει  εκδικασθεί .  

 

-    Με  την  υπ’ αριθ. 3/2008  απόφαση  του  τότε ∆ηµάρχου  Ν. Ιωνίας  , µετά  το  µε  αριθ. πρωτ. 1016/49/42-

γ/19.1.2008  έγγραφο  της  Αστυνοµίας  , διατάχθηκε  η  σφράγιση  του  χώρου , ο οποίος  λειτουργούσε  ως  

θεατρική  αίθουσα  χωρίς  άδεια . 

Κατά  της  ως  άνω  απόφασης  του  ∆ηµάρχου  ασκήθηκε  προσφυγή  ενώπιον  του  ∆ιοικητικού  Πρωτοδικείου  

Βόλου  και  αίτηση  αναστολής  µε  αίτηµα  χορήγησης  προσωρινής  διαταγής  , το  οποίο  απορρίφθηκε .  

Η  προαναφερόµενη  προσφυγή  έχει  παραπεµφθεί  προς  εκδίκαση  ενώπιον  του  Συµβουλίου  της  Επικρατείας   

και  δεν  έχει  ακόµη  εκδικασθεί . 

 

-   Μετά  την  υποβολή  µήνυσης   από  την  Πρόεδρο  της  αστικής  εταιρείας, καλείται  να  δικαστεί  ενώπιον  του  

Τριµελούς  Πληµµελειοδικείου  Βόλου, ο πρώην    ∆ήµαρχος   Ν. Ιωνίας  κ. Παύλος  Μαβίδης  ,  κατηγορούµενος  

για  παράβαση  καθήκοντος  , όσον  αφορά  την  µη σύγκληση  του  δηµοτικού  συµβουλίου  ή της  δηµαρχιακής  

επιτροπής για  το  ζήτηµα  της  παροχής  ή µη  συναίνεσης στην αιτούµενη  από την  αστική εταιρεία   αλλαγή   

χρήσης  . 

 

-  Κατά  του  πρώην ∆ήµου  Ν. Ιωνίας  και  της  «Κοινωφελούς  ∆ηµοτικής  Επιχείρησης  ∆ήµου  Ν. Ιωνίας   

ΙΩΝΙΑ »  , η «Πειραµατική  Σκηνή  Νέας  Ιωνίας  Μαγνησίας»    άσκησε  την  από  15-12-2010   και  µε  αριθ. εκθ. 

καταθ. 669/2010  αγωγή  της  , µε  την οποία  ζητά  να  υποχρεωθούν  οι  εναγόµενοι  να  της  καταβάλλουν  εις  

ολόκληρο ο  καθένας  το ποσό  των  150.000 ευρώ   για  τις  αιτίες: 

«  …Α.)  Αποζηµίωση  λόγω  της  µη  δυνατότητας  της  χρήσης  του  πράγµατος  και  

Β)  Ηθική  Βλάβη …»  .   

Η  εν  λόγω  αγωγή  δεν   έχει  ακόµη  εκδικασθεί . 

 

2.    ΤΑ  ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ  ΤΗΣ  ΥΠΟΘΕΣΗΣ  -  Η  ΜΕΤΑΒΟΛΗ  ΣΥΝΘΗΚΩΝ  

 

2.1.    Όπως  προεκτέθηκε  , υπάρχουν   πολλές  εκκρεµείς  δίκες   και  θα  απαιτηθεί  ακόµα  µεγάλο  χρονικό  

διάστηµα  για   την  δικαστική  επίλυση  όλων  των  διαφορών   και  εκκρεµοτήτων  , που  υπάρχουν , µε  αβέβαιη  

κατάληξη . 

Σηµειώνεται  , ότι  πρωτόδικα  τουλάχιστον  έχει  κριθεί  , ότι  η  σύµβαση  χρησιδανείου  µε  την αστική  εταιρεία  

για  τον  συγκεκριµένο  χώρο  είναι  νόµιµη , αφού  σε  κάθε  περίπτωση  η  εταιρεία   βρίσκονταν από το  έτος  

2006  στην  κατοχή  του  χώρου   και  η  τότε  ∆ηµοτική  Επιχείρηση  ανέχονταν  την  κατοχή  αυτή .  

 

2.2.      Ανεξάρτητα  της  νοµιµότητας  ή  µη  της  σύµβασης  χρησιδανείου , είναι  δεδοµένο  , ότι  ο  εκ  της  

οικοδοµικής  αδείας  του κτιρίου και των  σχετικών  µελετών  προβλεπόµενος  ως  αποθηκευτικός  - βοηθητικός  

χώρος  του υπογείου  , έχει   διαµορφωθεί  σε  χώρο  κύριας  χρήσης – αίθουσα  θεάτρου   και  χρησιµοποιήθηκε  , 

µάλιστα , για  θεατρικές  παραστάσεις  . Και  αυτό  , ανεξάρτητα  του  γεγονότος  της  µη  έκδοσης  αδείας  

λειτουργίας  θεάτρου . 

Σηµειώνεται , ότι  µέχρι  και  τον  µήνα  Ιανουάριο  του  έτους  2008, τη σφράγιση δηλαδή του χώρου,   ο  χώρος  

χρησιµοποιήθηκε από  την  Πειραµατική  Σκηνή  για  την  διενέργεια  δύο µόνο θεατρικών  παραστάσεων, καθόσον 

γινόταν εργασίες διαµόρφωσης του χώρου αλλά  και χρήση του χώρου από συνεργεία για τις εργασίες 

(µηχανολογικές και άλλες) του κυρίως θεάτρου. Στην ουσία δηλαδή χρησιµοποιήθηκε ένα χρόνο. Το δε χρονικό 

διάστηµα για τον καθαρισµό, την αποκατάσταση των βλαβών που έχουν γίνει από τη χρήση του από συνεργεία και 

την επαναφορά στην προτεραία κατάσταση θα είναι µεγάλο,  

 

2.3.     Ο   ∆ήµος  Βόλου  έχει  σήµερα  µεγάλη  ανάγκη  θεατρικών  αιθουσών , αφού  πλέον των  άλλων  δεν  

λειτουργεί  το  ∆ηµοτικό  Θέατρο «Μελίνα  Μερκούρη»  , ούτε  έχει  αρχίσει  η   λειτουργία  του  νέου  θεάτρου  

στο  Πολιτιστικό  Κέντρο  Ν. Ιωνίας  .  Είναι  δε   δεδοµένη  και   αναµφισβήτητη  η  µεγάλη  ζήτηση  αιθουσών  

και  µάλιστα  και  του  συγκεκριµένου   µεγέθους  των  100  θέσεων   για  την  κάλυψη  των  πολιτιστικών  αναγκών 

της  πόλης . 

 

2.4.      Ενόψει  των  ως  άνω  αναγκών  , σήµερα    µετά  την  ισχύ  του  Ν. 4012/2011,  παρέχεται  πλέον  η  

δυνατότητα  νοµιµοποίησης   της  πράγµατι  γενόµενης  αλλαγής  χρήσης  του  υπογείου  χώρου  από  βοηθητικό  

χώρο (αποθήκη σκηνικών )  σε  χώρο  κύριας  χρήσης – αίθουσας  θεάτρου .  

΄Ηδη  ,δε  , έχει  αρχίσει  από  την  αρµόδια  Υπηρεσία  του  ∆ήµου  η     διαδικασία  υπαγωγής  στις  διατάξεις  του  

προαναφερόµενου  πρόσφατου  Ν.4012/2011  της    ως  άνω  γενόµενης αυθαίρετης  αλλαγής  χρήσης  , σύµφωνα  



και  µε  τα  σχέδια  , που  είχαν   ήδη  υποβληθεί  στην  Πολεοδοµική  Υπηρεσία  του  πρώην  ∆ήµου  Ν. Ιωνίας  

από  την  Πειραµατική  Σκηνή .  

 

2.5.     Μετά  την  ολοκλήρωση  της  ως  άνω  διαδικασίας  νοµιµοποίησης  , δεν  υφίσταται  πλέον -  τουλάχιστον  

όσον  αφορά  την  ιδιότητα  του  χώρου – εµπόδιο  για  την  χορήγηση  αδείας  εγκατάστασης  και  λειτουργίας  

θεάτρου  στον  συγκεκριµένο  χώρο .    

Ως  εκ  τούτου  , µπορεί  να  συνεχιστεί  και  η  σύµβαση  χρησιδανείου  µε  την  «Πειραµατική  Σκηνή  Ν. Ιωνίας  

Μαγνησίας» , προς  αποφυγή  περαιτέρω  δικαστικών  διενέξεων , µε τις  συνέπειες  και  τους  κινδύνους  , που  

αυτές  συνεπάγονται  για τα   διάδικα  µέρη . 

 

3.     ΟΙ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ  ΟΡΟΙ  ΤΟΥ  ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ :  

 

3.1.   Να  συνεχιστεί  µέχρι  και  την  συµπλήρωση  του  αρχικού  χρόνου  διάρκειας  των  έξη  ετών  η  σύµβαση  

χρησιδανείου . Ειδικότερα , λαµβανοµένου  υπόψη  , ότι  η  αστική  εταιρεία  έκανε  χρήση  του  συγκεκριµένου  

χρόνου  επί ένα περίπου έτος ,  να  συνεχιστεί  η  σύµβαση  χρησιδανείου µέχρι  την  συµπλήρωση  της  εξαετίας , 

δηλαδή  επί  πέντε  ακόµη  έτη. Αφετηρία  της  πενταετίας  θα είναι  το  χρονικό  σηµείο , κατά το οποίο  θα  έχει  

ολοκληρωθεί  η  νοµιµοποίηση  της  αλλαγής  χρήσης  του  χώρου και  θα  έχει  εκδοθεί  η  κατά  νόµο  

απαιτούµενη  άδεια  εγκατάστασης  και  λειτουργίας  θεάτρου.   

 

3.2.   Η  συνέχιση  της  σύµβασης  χρησιδανείου να  γίνει  µε τους  όρους  της  αρχικής  από  10-1-2006  όρους   και  

υπό τους  ακόλουθους   επιπρόσθετα  όρους  και  ειδικότερες  συµφωνίες : 

-  Οι παραστάσεις που θα πραγµατοποιούνται από  την  Πειραµατική  Σκηνή τις  ηµέρες  και  ώρες , που  θα  έχουν  

προγραµµατιστεί  και  δίδονται  παραστάσεις  στην  ισόγεια  αίθουσα  θεάτρου  του  Πολιτιστικού  Κέντρου,  θα 

είναι µόνο θεατρικές ή λόγου, χωρίς δηλαδή τη χρήση µεγαφωνικών εγκαταστάσεων ή µουσικές, ούτως ώστε να 

µην παρεµποδίζεται η χρήση της κυρίως αίθουσας.   

Σε  κάθε  περίπτωση  θα  λαµβάνεται  πρόνοια και ιδιαίτερη  µέριµνα από  τους  αρµοδίους  της  αστικής  εταιρείας  

, ώστε  να  αποφεύγεται  η  δηµιουργία  οιουδήποτε  προβλήµατος  στην  λειτουργία  της  ισόγειας  αίθουσας  

θεάτρου  . 

-  Εάν   παρουσιαστεί  ανάγκη  ο  ∆ήµος  Βόλου  και  ο  ∆ΟΕΠΑΠ – ∆ΗΠΕΘΕ  να  χρησιµοποιήσουν  τον  χώρο  

για  κάποια  συγκεκριµένη  παράσταση  ή  εκδήλωση , η  αστική  εταιρεία  µετά  από  σχετική προηγούµενη  

ενηµέρωση  και  συνεννόηση  έχει  υποχρέωση  να  το  επιτρέψει  , χωρίς  να  απαιτήσει  οιοδήποτε  αντάλλαγµα . 

- Οι  δαπάνες  , που  αφορούν  τον  συγκεκριµένο παραχωρούµενο  χώρο  , όπως  ενδεικτικά  δαπάνες  

ηλεκτροφωτισµού  κλπ. θα  καλύπτονται  από  την  χρησάµενη  αστική  εταιρεία, στην   περίπτωση όµως που ο 

∆ήµος Βόλου ή ο ∆ΟΕΠΑΠ-∆ΗΠΕΘΕ, κάνουν χρήση του  χώρου κατά  τα  προαναφερόµενα , αν δηλαδή 

χρησιµοποιήσουν ή εκµισθώσουν το χώρο για  οιαδήποτε   εκδήλωση ,θα  πρέπει  να  υπάρξει  αντίστοιχη  

συµµετοχή  τους  στις  ως  άνω  λειτουργικές  ανάγκες .  

-  Μετά  την  λήξη  της  συνέχισης  της  διάρκειας  του  χρησιδανείου  και κατά  την  απόδοση  του  υπογείου  

χώρου, η  χρησάµενη  αστική  εταιρεία  δικαιούται  να  παραλάβει  µόνο  εκείνα  τα  κινητά  πράγµατα  , τα οποία  

της  ανήκουν  κατά  κυριότητα  και µόνον  εφόσον  αυτά  µπορεί  να  αποµακρυνθούν  , χωρίς  να  προκαλέσουν  

οιαδήποτε  βλάβη  στο  ακίνητο . 

 

Περαιτέρω  διευκρινίζεται  , ότι  πριν  από  την  έναρξη  της  συνέχισης  της  σύµβασης  χρησιδανείου  , θα  

καταρτιστεί  πρόσθετο  σύµφωνο  µεταξύ  του  ∆ήµου Βόλου , του  ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.  – ∆ΗΠΕΘΕ   και  της  

«Πειραµατικής  Σκηνής  Νέας  Ιωνίας  Μαγνησίας»  , στο  οποίο  θα  συµπεριληφθούν και  θα  εξειδικευθούν  οι  

ως άνω  όροι  και  συµφωνίες  και  θα  προστεθούν  και  άλλοι  , εάν  τυχόν  αυτό  απαιτηθεί . 

  

3.3.     Να  τερµατιστούν  όλες οι  δικαστικές   εκκρεµότητες  στα  αστικά , ποινικά  και  διοικητικά  ∆ικαστήρια  , 

µε  την  προβλεπόµενη  ανά  περίπτωση  διαδικασία  και  τρόπο . Μεταξύ  άλλων  , η «Πειραµατική  Σκηνή  Νέας  

Ιωνίας  Μαγνησίας»   θα  παραιτηθεί  του  δικογράφου  και  του  δικαιώµατος  της  από  15-12-2010  και  µε  

αριθ.εκθ. καταθ. 669/2010  αγωγής  της  κατά  :  1.  Του  Ν.Π.Ι.∆.  µε  την  επωνυµία  « Κοινωφελής  ∆ηµοτική  

Επιχείρηση  ∆ήµου  Ν. Ιωνίας  ΙΩΝΙΑ  καθολικής  διαδόχου  της  ∆ηµοτικής  Επιχείρησης  Πολιτιστικός  Οργανισµός  

∆ήµου Ν. Ιωνίας »   2. Του  Ν.Π.∆.∆.  (ΟΤΑ)  µε  την  επωνυµία  ∆ήµος  Νέας  Ιωνίας  Μαγνησίας  .  

Η  διάδοχος  της πρώην  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  ΙΩΝΙΑ   θα  παραιτηθεί  του  δικογράφου  της  έφεσής  της  

κατά  της  υπ’ αριθ. 207/2010  απόφασης  του  Μονοµελούς  Πρωτοδικείου  Βόλου . 

Παράλληλα  ,θα  γίνουν   και  οι  παραιτήσεις  από  τις  προσφυγές  και  αιτήσεις  , που  εκκρεµούν  στα  ∆ιοικητικά  

∆ικαστήρια (ΣτΕ  κ.άλ)  και  σε  κάθε  περίπτωση  θα  δηλωθεί  η συµβιβαστική  επίλυση  , η  διευθέτηση  όλων  

των  διαφορών  και  η  µη  τέλεση  οιουδήποτε  ποινικού  ή  πειθαρχικού  αδικήµατος  ενώπιον  οιασδήποτε  

∆ικαστικής  ή  ∆ιοικητικής  Αρχής  απαιτηθεί . 

Γενικά  , να  υπάρξει  επιπρόσθετα  γραπτή  , σαφής  και  κατηγορηµατική  δήλωση  όλων  των  µερών  , ότι  πλέον  

δεν  έχουν  , ούτε  διατηρούν  καµία  αξίωση  από οιαδήποτε  αιτία  αµοιβαία  .  



 

4.    Η  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ   

 

Επειδή , εν  προκειµένω , η  διαφορά  δεν  είναι  αµιγώς  χρηµατική , ούτε  , άλλωστε,  µπορεί  να  προσδιοριστεί  

µε  ακρίβεια  το  ποσό  του  αντικειµένου  των  διαφορών, κατά  την  άποψή  µου  θα  πρέπει  ο  εν  λόγω  

συµβιβασµός  να  γίνει  µε  απόφαση  του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  Βόλου , κατόπιν  σχετικής  εισήγησης  της  

Οικονοµικής  Επιτροπής  και  στην  συνέχεια  να  ληφθεί   αντίστοιχη  απόφαση  του  ∆.Σ. του  ∆ΟΕΠΑΠ – 

∆ΗΠΕΘΕ  , στον οποίο  έχει  παραχωρηθεί  η  χρήση  του  κτιρίου  του  Πολιτιστικού  Κέντρου  Ν. Ιωνίας  . 

Για  τις  παραιτήσεις  από  τα  δικόγραφα , όσον  αφορά  την     πρώην  Κοινωφελή  Επιχείρηση  «ΙΩΝΙΑ»   θα   

απαιτηθεί  και   απόφαση  της  διαδόχου    αυτής  

« Κ.Ε.Κ.Π.Α.- ∆.Ι.Ε.Κ.»  .  

 

5.   Θεωρώ  , ότι  ο  ως  άνω  προτεινόµενος  τρόπος  οριστικής  επίλυσης  της  συγκεκριµένης  διαφοράς  και  της  

ήδη πολύχρονης  δικαστικής  διένεξης  , υπό  τα  νέα  δεδοµένα  και  τις  υφιστάµενες  νέες  συνθήκες , συµφέρει  

τον  ∆ήµο  για όλους  τους λόγους  , που  προεκτίθενται . 

 

                                                                                                Με  τιµή  

                                                                                            Η  ∆ικηγόρος          

                                                                                 

  Και πρότεινε τη λήψη σχετικής απόφασης. 

 

 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Έχοντας υπόψη την από 25-2-2013 γνωµοδότηση της έµµισθης δικηγόρου του ∆ήµου και 

κατόπιν διαλογικής συζήτησης 

                                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Αποδέχεται την από 25-2-2013 γνωµοδότηση της έµµισθης δικηγόρου του ∆ήµου, κας 

Τσακανίκα Αργυρούλας, σχετικά µε τη συµβιβαστική επίλυση των διαφορών µε την 

Πειραµατική Σκηνή Ν. Ιωνίας Μαγνησίας, όπως αυτή περιλαµβάνεται στο εισηγητικό µέρος 

της παρούσας και διαβιβάζει το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης. 

  

 Και αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. ∆ήµαρχο. 

 

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθµό 107/2013 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Βόλος 11 Μαρτίου  2013 

Ο Πρόεδρος της 

Οικονοµικής Επιτροπής 

 

 

ΗΛΙΑΣ Β. ΞΗΡΑΚΙΑΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 


