

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΗΝΤΗΡΗΣΕΩΝ

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Εργο : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Ανάδοχος : Κ/Ξ ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΓΑΛΑΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

[illegible]

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	Α.Τ.	ΠΡΟΥΠΟΛ. ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				-				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΓΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ		ΠΑΡΑΤΗ - ΡΗΣΕΙΣ
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ						
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική	Επί πλέον	Επί έλατον	Επί πλέον	Επί έλατον	
	Από μεταφορά																			
23	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	μμ	23																	ΟΙΚ 7326.1
24	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα	ton	24																	ΟΙΚ 1104
25	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ton.km	25																	ΟΙΚ 1136
26	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή	m3	26																	ΟΙΚ 5280
27	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	m2	27																	ΟΙΚ 7121
28	Επιστρώσεις με συνθετικές μεμβράνες, μεμβράνη PVC - Ρ με ενίσχυση από συνθετικές ίνες	m2	28								1.669	18,00	30.042,00		30.042,00					ΟΙΚ 7912
29	Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα	μμ	29								431	2,00	862,00		862,00					ΟΙΚ 7244
30	Εργασίες (σύμφωνα με τα αρθρα του τιμολογίου)	τεμ.	41	1	30.000,00	30.000,00						30.000,00				30.000,00				
31	Γεωυφάσματα μή υφαντά, βάρους 155 gr/m2	m2	NT-1								1.170	2,90	3.393,00		3.393,00					ΟΙΚ 7914
32	Ειδικά Τεμάχια υδρορροών και εξαερισμών δωμάτων	τεμ.	NT-2								29	22,00	638,00		638,00					ΟΙΚ 79.12ΣΧ
	Σύνολο ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ					30.000,00	30.000,00						34.935,00	34.935,00	34.935,00	30.000,00				
	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																			
1	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του	τεμ	30																	ΗΛΜ 14
2	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40 Χ 50 cm	τεμ	31																	ΗΛΜ 17
3	Σιφώνι νιπτήρα	τεμ	32								11	28,00	308,00		308,00					ΗΛΜ 17
4	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1/2 ins	m	33								33	15,00	495,00		495,00					ΗΛΜ 5
5	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 3/4 ins	m	34								31	18,00	558,00		558,00					ΗΛΜ 5
6	Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη ύψους 35 cm	τεμ	35																	ΗΛΜ 14
7	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. Πιέσεως 4 atm διαμέτρου Φ 50 mm	m	36								19	12,00	228,00		228,00					ΗΛΜ 8
8	Λεκάνη αποχωρητηρίου (τουρκικού) τύπου	τεμ	37																	ΗΛΜ 14
9	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. Πιέσεως 4 atm διαμέτρου Φ 40 mm	m	39																	ΗΛΜ 8
10	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. Πιέσεως 4 atm διαμέτρου Φ 100 mm	m	40																	ΗΛΜ 8
11	Εργασίες (σύμφωνα με τα αρθρα του τιμολογίου)	τεμ.	42	1	4.000,00	4.000,00					0,41	4.000,00	1.640,00			2.360,00				
12	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. Πιέσεως 4 atm διαμέτρου Φ 75 mm	m	NT-3								10	19,77	197,70		197,70					ΑΤΗ Ν8042.
13	ΤΑΥ από σκληρό Ρ.Υ.Υ. διαμέτρου Φ75mm	τεμ.	NT-4								12	10,74	128,88		128,88					ΑΤΗ Ν8042
14	Γωνιά από σκληρό Ρ.Υ.Υ. διαμέτρου Φ75mm	τεμ.	NT-5								6	10,54	63,24		63,24					ΑΤΗ Ν8042
15	Συστολή από σκληρό Ρ.Υ.Υ. διαμέτρου Φ75mm σε Φ50mm	τεμ.	NT-6								10	10,49	104,90		104,90					ΑΤΗ Ν8042
16	Γωνιά από σκληρό Ρ.Υ.Υ. διαμέτρου Φ50mm	τεμ.	NT-7								10	10,64	106,40		106,40					ΑΤΗ Ν8042
17	Ημίγωνιά από σκληρό Ρ.Υ.Υ. διαμέτρου Φ50mm	τεμ.	NT-8								3	10,49	31,47		31,47					ΑΤΗ Ν8042
18	Τάπα από σκληρό Ρ.Υ.Υ. διαμέτρου Φ50mm	τεμ.	NT-9																	ΑΤΗ Ν8042
	Σε μεταφορά					4.000,00	30.000,00						3.861,59	34.935,00	34.935,00	30.000,00				

[illegible]

Σύνολο υπερβάσεων [Προτεινόμενη δαπάνη] - [Εγκεκριμένη δαπάνη]			
	Εγκεκριμένη δαπάνη	Προτεινόμενος ΑΠΕ	Διαφορές
Σύνολο	40.120,00	46.091,45	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 5.971,45 ή ποσοστό 14,88%
Λογιστικό λάθος	0,01	0,01	
Απρόβλεπτη δαπάνη	6.018,00	46,54	
Αθροισμα	46.138,01	46.138,00	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -,01 ή ποσοστό 0,00%
Πρόβλεψη αναθεώρησης	2.642,48	2.642,48	
Αθροισμα	48.780,49	48.780,48	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -,01 ή ποσοστό 0,00%
Γενική Εκπτώση	-2.926,83	-2.926,83	
Αθροισμα	45.853,66	45.853,65	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -,01 ή ποσοστό 0,00%
ΦΠΑ	10.546,34	10.546,34	
Γενικό σύνολο	56.400,00	56.399,99	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -,01 ή ποσοστό 0,00% Δηλαδή Ευρώ μείον ένα λεπτό

Βόλος / ... /2013

Βόλος / ... /2013

Βόλος / ... /2013

Βόλος / 05 /2013

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΕΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΝΕΣ ΨΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

ΦΑΛΑΓΓΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΔΑΡΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ/Α

ΚΙΤΣΑ ΣΤΥΛΙΔΟΥ
Μηχανολόγος Μηχ/κος ΠΕ