

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Έργο : ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

Ανάδοχος : Σ. ΑΡΓΥΡΗΣ - Σ. ΜΠΟΥΡΑΣ - Α. ΤΣΕΛΛΟΣ Ο.Ε.
"MECHATECH ENGINEERING"

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	Α.Τ.	ΠΡΟΥΠΟΛ. ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				-				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΓΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ		ΠΑΡΑΤΗ - ΡΗΣΕΙΣ
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ						
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική	Επί πλέον	Επί έλατον	Επί πλέον	Επί έλατον	
	Αρχική σύμβαση																			
	Εργασίες προυπολογισμού																			
	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																			
1	Εκσκαφή γιά την κατασκευή λάκκου βάσεως θεμελιώσεως τσιμεντοίστου ή σιδηροίστου σε έδαφος γαιώδες	m3	1	20	39,00	780,00						10,5	39,00	409,50			370,50			ΗΛΜ 10
2	Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες	m3	2	350	14,00	4.900,00						150	14,00	2.100,00			2.800,00			ΗΛΜ 10
3	Αποξήλωση πλακόστρωσης και εκ νέου πλακόστρωση	m2	3	1.000	8,00	8.000,00						30	8,00	240,00			7.760,00			ΥΔΡ 6045
4	Φρεάτιο από κισσηρόλιθο με χυτοσιδηρό κάλυμμα διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων	τεμ.	4	36	25,00	900,00						37	25,00	925,00		25,00				ΗΛΜ 10
5	Πλαστικός σωλήνας Ρ.Υ.Σ. Φ63	m	5	800	2,00	1.600,00						835	2,00	1.670,00		70,00				ΗΛΜ 8
6	Βάση σιδηροίστου άοπλη διαστάσεων 0,5 x 0,5 βάθους 0,7 m	τεμ.	6	31	90,00	2.790,00						34	90,00	3.060,00		270,00				ΗΛΜ 101
7	Φωτιστικό σημείο πλήρες	τεμ.	7	28	1.300,00	36.400,00						34	1.300,00	44.200,00		7.800,00				ΗΛΜ 101
8	Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ διπολικό Διατομής 2 Χ 2,5mm2	m	8	300	1,00	300,00							1,00				300,00			ΗΛΜ 102
9	Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2	m	9	50	2,00	100,00							2,00				100,00			ΗΛΜ 102
10	Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ τετραπολικό Διατομής 4 Χ 4mm2	m	10	1.000	2,00	2.000,00							2,00				2.000,00			ΗΛΜ 102
11	Καλώδιο ΝΥΥ πενταπολικό Διατομής 5 Χ 6 mm2	m	11	50	5,00	250,00						1.000	5,00	5.000,00		4.750,00				ΗΛΜ 102
12	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 16mm2	m	12	10	6,00	60,00						100	6,00	600,00		540,00				ΗΛΜ 45
13	Γείωση από γαλβανιμένο σιδηροσωλήνα	τεμ	13	5	10,00	50,00						5	10,00	50,00						ΗΛΜ 5
14	Φωτοηλεκτρικό κύτταρο	τεμ	14	1	55,00	55,00						1	55,00	55,00						ΗΛΜ 105
15	Κυβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ)	τεμ	15	1	330,00	330,00						1	330,00	330,00						ΗΛΜ 52
16	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπτέ' και μορφοσίδηρο Με πόρτα προστασίας Ρ30 εντοιχισμένος διαστάσεων 50 Χ 35 cm	τεμ	16	1	100,00	100,00						1	100,00	100,00						ΗΛΜ 52
17	Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 10 Α	τεμ	17	8	6,00	48,00							6,00				48,00			ΗΛΜ 55
18	Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 16 Α	τεμ	18	8	7,00	56,00						2	7,00	14,00			42,00			ΗΛΜ 55
19	Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 20 Α	τεμ	19	8	8,00	64,00						3	8,00	24,00			40,00			ΗΛΜ 55
20	Ρευματοδότης πίνακα SCHUKO	τεμ	20	2	15,00	30,00						2	15,00	30,00						ΗΛΜ 49
21	Διακόπτης τηλεχειριζόμενος τριπολικός (χωρίς θερμικά) κατάλληλος γιά χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα τύπου ερμαρίου εντάσεως 32 Α και έως 4 βοηθ.επαφών	τεμ	21	2	32,00	64,00						2	32,00	64,00						ΗΛΜ 53
22	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	m3	N.T.1									30	66,20	1.986,00		1.986,00				ΟΙΚ 2226
23	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	m3	N.T.2									30	106,00	3.180,00		3.180,00				ΟΙΚ 3213
24	Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου.	m3	N.T.3									31	9,80	303,80		303,80				ΥΔΡ 6069
25	Καλώδιο ΝΥΜ Καλώδιο ΝΥΜ τετραπολικό Διατομής 4 Χ 1,5mm2	m	N.T.4									330	6,54	2.158,20		2.158,20				ΗΛΜ 46
	Σε μεταφορά					58.877,00								66.499,50						

[illegible]

Σύνολο υπερβάσεων [Προτεινόμενη δαπάνη] - [Εγκεκριμένη δαπάνη]			
	Εγκεκριμένη δαπάνη	Προτεινόμενος ΑΠΕ	Διαφορές
Σύνολο	39.600,67	45.526,61	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 5.925,94 ή ποσοστό 14,96%
Απρόβλεπτη δαπάνη	5.940,10		
Αθροισμα	45.540,77	45.526,61	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -14,16 ή ποσοστό -,03%
Πρόβλεψη αναθεώρησης	800,69	800,69	
Αθροισμα	46.341,46	46.327,30	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -14,16 ή ποσοστό -,03%
ΦΠΑ	10.658,54	10.655,28	
Κονδύλι χωρίς ΦΠΑ			
Γενικό σύνολο	57.000,00	56.982,58	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -17,42 ή ποσοστό -,03% Δηλαδή Ευρώ μείον δέκα επτά και σαράντα δύο λεπτά
18/6/2013 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ			ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Κελαϊδόπουλος Ανάργυρος ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός			Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Σωτήρης Γεώργιος ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
			Γιδάρης Γεώργιος ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός