

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Έργο : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ Δ.Ε.ΑΓΡΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012

Ανάδοχος : ΑΛ. ΚΑΜΠΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	Α.Τ.	ΠΡΟΥΠΟΛ. ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				-				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ		ΠΑΡΑΤΗ - ΡΗΣΕΙΣ
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ						
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική	Επί πλέον	Επί έλατον	Επί πλέον	Επί έλατον	
	Αρχική σύμβαση																			
	Εργασίες προϋπολογισμού																			
	ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ																			
1	ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ - ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ	M3	1	5	10,90	54,50							10,90				54,50			ΟΔΟ 1123.Α
2	ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΑΟΠΛΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΗΘΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ	M3	2	2	72,20	144,40						6,28	72,20	453,42		309,02				ΟΙΚ 2226
3	ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΟΥ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ	M3	3α	5	11,73	58,65							11,73				58,65			ΟΔΟ 1212
4	ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΟΥ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΒΡΑΧΩΔΕΣ	M3	3β	5	14,90	74,50							14,90				74,50			ΟΔΟ 1220
5	ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΟΥ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ	M3	3γ	3	14,40	43,20							14,40				43,20			ΟΙΚ 2113
6	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΘΡΑΥΣΤΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε4-3Α	M3	4	5	16,30	81,50							16,30				81,50			ΟΔΟ 1510
7	ΚΟΚΚΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ 0-200 ΧΛΣΤ.	M3	5	5	15,70	78,50							15,70				78,50			ΟΔΟ 3121Β
8	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ	M3	6	5	1,08	5,40							1,08				5,40			ΟΔΟ 1530
9	ΠΛΗΡΩΣΗ ΝΗΣΙΔΩΝ ΜΕ ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ	M3	7	1	2,80	2,80							2,80				2,80			ΠΡΣ 1620
10	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ	M3	8	1	8,00	8,00							8,00				8,00			ΠΡΣ 1710
11	ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΑΧΟΥΣ	M2	9	1	5,10	5,10							5,10				5,10			
12	ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ	ΧΛΓ	10	1	5,10	5,10							5,10				5,10			ΟΙΚ 2275
13	ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ-3,00Μ	M3	11	5	4,14	20,70							4,14				20,70			ΟΔΟ 2151
14	ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΤΙΜΗ ΛΟΓΩ ΔΥΣΧΕΡΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΑΠΟ Ο.Κ.Ω	M3	12	5	3,00	15,00							3,00				15,00			ΥΔΡ 6087
15	ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΟΚΚΩΔΗ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	M3	13	5	8,17	40,85							8,17				40,85			ΟΔΟ 3121Β
16	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C12/15 (B10) ΚΟΙΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΕΞΟΜΑΛΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ Κ.Τ.Λ	M3	14α	5	86,50	432,50							86,50				432,50			ΟΔΟ 2531
17	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C16/20 ΡΕΙΘΡΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΩΝ ΤΑΦΡΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ	M3	14β	5	94,00	470,00						25,23	94,00	2.371,62		1.901,62				ΟΔΟ 2532
18	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ C16/20 ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΤΛ	M3	14γ	5	113,80	569,00							113,80				569,00			ΟΔΟ 2532
19	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20 ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΩΝ ΤΑΦΡΩΝ ΚΤΛ)	M3	14δ	1	139,10	139,10						1,04	139,10	144,66		5,56				ΟΔΟ 2532
20	ΣΙΔΗΡΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ST III (S400) Η ST IV (S500S) ΕΚΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ	ΧΛΓ	15α	1	1,27	1,27							1,27				1,27			ΟΔΟ 2612
21	ΣΙΔΗΡΟΥΝ ΔΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ST IV (S500S) ΕΚΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ	ΧΛΓ	15β	1	1,33	1,33						150,59	1,33	200,28		198,95				ΥΔΡ 7018
22	ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ ΣΙΔΗΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΧΛΓ	16	1	2,23	2,23							2,23				2,23			ΟΔΟ 2672
23	ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΣΧΑΡΕΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ	ΧΛΓ	17	3	1,04	3,12							1,04				3,12			ΥΔΡ 6752
24	ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ	ΜΜ	18	5	7,70	38,50							7,70				38,50			ΟΔΟ 2921
25	ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΠΑΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣΔΡΟΜΙΩΝ ΝΗΣΙΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΠ	M2	19α	1	13,70	13,70							13,70				13,70			ΟΔΟ 2922
26	ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΒΟΤΣΑΛΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ Η ΠΛΑΚΕΣ ΤΥΠΟΥ ΓΡΑΝΙΤΗ	M2	19β	1	15,30	15,30							15,30				15,30			ΟΔΟ 2922
27	ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ (ΠΡΟΠΑΝ ΚΤΛ)	M2	19γ	1	20,00	20,00							20,00				20,00			ΟΔΟ 2922
	Σε μεταφορά					2.344,25											3.169,98			

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	Α.Τ.	ΠΡΟΥΠΟΛ. ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				-				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ		ΠΑΡΑΤΗ - ΡΗΣΕΙΣ
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ						
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική	Επί πλέον	Επί έλατον	Επί πλέον	Επί έλατον	
	Από μεταφορά					2.344,25							3.169,98							
28	ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΔΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΟΠΤΟΓΛΙΝΩΩΝ ΚΛΙΝΚΕΡ	M2	20	1	67,00	67,00						67,00				67,00			ΟΙΚ 7331.2	
29	ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΩΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΚΛΗΡΟΥ, ΠΑΧΟΥΣ 3CM	M2	21	1	109,00	109,00						109,00				109,00			ΟΙΚ 7461	
30	ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΥΒΟΛΙΩΩΝ ΜΕ ΧΑΛΑΣΙΑΚΗ ΑΜΜΟ ΠΑΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ-ΧΡΩΜΑΤΟΣ	M2	22	1	14,00	14,00						14,00				14,00			ΟΔΟ 2922	
31	ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΑ ΜΕΣΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 25cm	M2	23	1	45,00	45,00						45,00				45,00			ΟΙΚ 4106	
32	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΜΒΑΔΟΥ ΜΕΧΡΙ 10Μ2	M2	24	5	20,00	100,00						20,00				100,00			ΟΔΟ 2531	
33	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ Η΄ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ ΕΜΒΑΔΟΥ ΜΕΧΡΙ 10Μ2	M2	25	1	35,00	35,00						35,00				35,00			ΟΔΟ 2922	
34	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ (ΠΡΟΠΑΝ, ΚΤΛ), ΒΟΤΣΑΛΟΠΛΑΚΕΣ, ΠΛΑΚΕΣ ΤΥΠΟΥ ΓΡΑΝΙΤΗ Η΄ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ ΜΕ ΧΑΛΑΣΙΑΚΗ ΑΜΜΟ ΕΜΒΑΔΟΥ ΜΕΧΡΙ 10Μ2	M2	26	1	40,00	40,00					100,95	40,00	4.038,00		3.998,00				ΟΔΟ 2922	
35	ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΔΟΜΩΝ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΑΣΒΕΣΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΤΩΝ 400 Kgr ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ 0,08 m3 ΑΣΒΕΣΤΟΥ	M3	27	1	102,00	102,00					1,2	102,00	122,40		20,40				ΟΙΚ 4313	
36	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ	MM	28	5	7,00	35,00						7,00				35,00			ΟΙΚ 7122	
37	ΑΟΠΛΟΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ 0,20 Μ	MM	29α	1	15,07	15,07						15,07				15,07			ΟΔΟ 2883	
38	ΑΟΠΛΟΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ 0,30 Μ	MM	29β	1	18,40	18,40						18,40				18,40			ΟΔΟ 2883	
39	ΑΟΠΛΟΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ 0,60 Μ	MM	29γ	1	46,00	46,00						46,00				46,00			ΟΔΟ 2884	
40	ΣΩΛΗΝΕΣ PVC Φ63	MM	30α	1	3,87	3,87						3,87				3,87			ΥΔΡ 6620.1	
41	ΣΩΛΗΝΕΣ PVC Φ110	MM	30β	1	7,48	7,48						7,48				7,48			ΥΔΡ 6620.1	
42	ΣΩΛΛΗΝΕΣ PVC Φ160	MM	30γ	1	13,20	13,20						13,20				13,20			ΥΔΡ 6620.3	
43	ΣΩΛΗΝΕΣ PVC Φ200	MM	30δ	1	19,20	19,20					5,5	19,20	105,60		86,40				ΥΔΡ 6620.4	
44	ΦΡΕΑΤΙΟ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΥΠΟΥ Φ 1Ν (Π.Κ.Ε.)	TEM	31	1	459,80	459,80						459,80				459,80			ΟΔΟ 2548	
45	ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ	TEM	32	1	80,00	80,00					3	80,00	240,00		160,00					
46	ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	TEM	33	1	20,00	20,00						20,00				20,00				
47	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΡΡΩΩΝ	TEM	34	1	30,00	30,00						30,00				30,00			ΟΔΟ 2548	
48	ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ	MM	35	1	12,00	12,00						12,00				12,00			ΟΔΟ 2921	
49	ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΕΚ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ	MM	36	1	100,00	100,00						100,00				100,00			ΟΙΚ 7581	
50	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΜΗΚΟΣ 20Μ	MM	37	5	23,00	115,00						23,00				115,00			ΟΔΟ 2921	
51	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΕΙΘΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΜΗΚΟΣ 20Μ	MM	38	5	15,00	75,00						15,00				75,00			ΟΔΟ 2532	
52	ΥΠΟΒΑΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ (Π.Τ.Π. 0-150)	M3	39α	20	21,86	437,20						21,86				437,20			ΟΔΟ 3121.B	
53	ΥΠΟΒΑΣΗ ΠΑΧΟΥΣ 0,10Μ (ΠΤΠ 0-150)	M2	39β	50	2,18	109,00						2,18				109,00			ΟΔΟ 3111.B	
54	ΒΑΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ (ΠΤΠ 0-155)	M3	40α	20	22,16	443,20						22,16				443,20			ΟΔΟ 3211.B	
55	ΒΑΣΗ ΠΑΧΟΥΣ 0,10Μ. (ΠΤΠ 0-155)	M2	40β	50	2,22	111,00						2,22				111,00			ΟΔΟ 3211.B	
56	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ	M2	41	10	0,43	4,30						0,43				4,30			ΟΔΟ 3231	
57	ΚΟΠΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ	MM	42	10	0,99	9,90						0,99				9,90			ΟΙΚ 2269	
58	ΕΚΣΚΑΦΗ-ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ ΒΑΘΟΥΣ ΕΩΣ 4 ΕΚ.	M2	43α	1	1,14	1,14						1,14				1,14			ΟΔΟ 1132	
	Σε μεταφορά					5.022,01							7.675,98							

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	Α.Τ.	ΠΡΟΥΠΟΛ. ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				-				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ		ΠΑΡΑΤΗ - ΡΗΣΕΙΣ
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Επί πλέον	Επί έλατον	Επί πλέον	Επί έλατον	
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική					
	Από μεταφορά					5.022,01								7.675,98						
59	ΕΚΣΚΑΦΗ-ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ ΒΑΘΟΥΣ ΕΩΣ 8 ΕΚ.	M2	43β	1	1,84	1,84							1,84				1,84			ΟΔΟ 1132
60	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ	M2	44	200	1,24	248,00							1,24				248,00			ΟΔΟ 4110
61	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ	M2	45	10	0,42	4,20						2.294,04	0,42	963,50		959,30				ΟΔΟ 4120
62	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ 0,05 Μ (Π.Τ.Π. Α 260)	M2	46	20	5,80	116,00							5,80				116,00			ΟΔΟ 4321.Β
63	ΑΣΦ/ΚΗ ΙΣΟΠΕΔΩΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ (ΠΤΠ Α265)	TON	47	80	46,48	3.718,40							46,48				3.718,40			ΟΔΟ 4421.Β
64	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΧ. 0,05 μ ΚΟΙΝΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ (ΠΤΠ Α265)	M2	48	1.201,367	6,05	7.268,27						2.294,04	6,05	13.878,94		6.610,67				ΟΔΟ 4521.Β
65	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΕΜΒΑΔΟΥ ΜΕΧΡΙ 20 Μ2	M2	49	200	17,00	3.400,00						4,421	17,00	75,16			3.324,84			
66	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΕΜΒΑΔΟΥ ΑΠΟ 20 ΕΩΣ 100 Μ2	M2	50	62	13,40	830,80							13,40				830,80			
67	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ	ΧΛΓ	51	1	0,80	0,80						1.000	0,80	800,00		799,20				ΟΔΟ 4421.Β
68	ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ	ΜΜ	52α	1	13,90	13,90							13,90				13,90			ΟΔΟ 2653
69	ΣΙΔΗΡΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ	ΧΛΓ	52β	1	2,53	2,53							2,53				2,53			ΟΔΟ 2652
70	ΑΡΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΥΛΟΥ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ	ΧΛΓ	53	1	7,00	7,00							7,00				7,00			ΟΔΟ 2653
	Σύνολο ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ					20.633,75	20.633,75							23.393,58	23.393,58	15.049,12	12.289,29			
	Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ				18,00 %		20.633,75 3.714,08						18,00 %		23.393,58 4.210,84	15.049,12 2.708,84	12.289,29 2.212,07			
	Αθροισμα Αφαιρείται έκπτωσηση				5,00 %		24.347,83 1.217,39						5,00 %		27.604,42 1.380,22	17.757,96 887,90	14.501,36 725,07			
	Σύνολο: Εργασίες προυπολογισμού						23.130,44								26.224,20	16.870,06	13.776,29			
	Απρόβλεπτη δαπάνη						3.469,56										3.469,56			
	Σύνολο						26.600,00								26.224,20	16.870,06	17.245,85			
	Πρόβλεψη αναθεώρησης						617,89								617,89					
	Σύνολο						27.217,89								26.842,09	16.870,06	17.245,85			
	ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ																			
1	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ					11.908,47								8.913,62						
2	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ													3.370,65						
	Αθροισμα					11.908,47	11.908,47							12.284,27	12.284,27	375,80				
	Σύνολο						39.126,36								39.126,36	17.245,86	17.245,85			
	Προστίθεται ΦΠΑ				23,00 %		8.999,06						23,00 %		8.999,06	3.966,55	3.966,55			
	Γενικό σύνολο σύμβασης						48.125,42								48.125,42	21.212,41	21.212,40			
	Κονδύλι χωρίς ΦΠΑ						0,01								0,01					
	Σύνολο						48.125,43								48.125,43	21.212,41	21.212,40			

Σύνολο υπερβάσεων [Προτεινόμενη δαπάνη] - [Εγκεκριμένη δαπάνη]			
	Εγκεκριμένη δαπάνη	Προτεινόμενος ΑΠΕ	Διαφορές
Σύνολο	23.130,44	26.224,20	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 3.093,76 ή ποσοστό 13,38%
Απρόβλεπτη δαπάνη	3.469,56		
Αθροισμα	26.600,00	26.224,20	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -375,80 ή ποσοστό -1,41%
Πρόβλεψη αναθεώρησης	617,89	617,89	
Αθροισμα	27.217,89	26.842,09	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -375,80 ή ποσοστό -1,38%
Διάφορα ποσά	11.908,47	12.284,27	
Αθροισμα	39.126,36	39.126,36	Χωρίς μεταβολή
ΦΠΑ	8.999,06	8.999,06	
Κονδύλι χωρίς ΦΠΑ	0,01	0,01	
Γενικό σύνολο	48.125,43	48.125,43	Χωρίς μεταβολή Δηλαδή Ευρώ μηδέν
<div>Βόλος, / /2013 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΔΑΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α</div> <div>Βόλος, / /2013 Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Β</div> <div>Βόλος, / /2013 Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΑΛ. ΚΑΜΠΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ</div>			