               [image: image1.png]



	

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ


Βόλος 24.10.13

Αρ. Πρωτ.: 131279
ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του
 Δημοτικού Συμβουλίου

Σας διαβιβάζω το υπ΄ αριθμ. 131111 (23.10.2013) εισηγητικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: 
Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του Πίνακα Εργασιών και Παράταση Συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου “Βελτίωση και επέκταση κλιματισμού κτηρίου Σπίρερ” 
και προτείνω  να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 Φώτης Λαμπρινίδης
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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

	
	 Βόλος,      23/ 10 /2013

Αρ. πρωτ.:   131111

	ΔΗΜΟΣ  ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	
	 ΠΡΟΣ 
Τον Αντιδήμαρχο
 κ. Φώτη Λαμπρινίδη


	Ταχ. Δ/νση : Μικρασιατών 81 – Μακρυνίτσης (κτήριο Σπίρερ) Τ.Κ.38333

Πληροφορίες:

Ευάγγελος Γαλανόπουλοςηλ.: 24210-94055                                                         

Μαρία Γιαννακού  Τηλ.: 24210-94061                                                                                                                 
	
	


ΘΕΜΑ:Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και παράταση  συμβατικής  προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΠΙΡΕΡ» 

Σας υποβάλλουμε τον 1ο Α.Π.Ε. με την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, το 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ. του ανωτέρου έργου και την αιτιολογική έκθεση.


H μελέτη του έργου εγκρίθηκε με  την 443/2012  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Με την υπ’ αριθμ. 645/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου και την 2920/192898/2-10-2012 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Δ/νσης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας ανακηρύχθηκε ανάδοχος του έργου η Κ/Ξ: Μ. Αρβανιτοπούλου - Γ. Σβερώνης με μέση έκπτωση 40,55%.


Με τον παρών Α.Π.Ε. και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση έχουμε υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 5.742,83 € με το ΦΠΑ ήτοι ποσοστό 6,44%. .


Το ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ στην συνεδρίαση της 7/10/2013 (Πράξη 4η Θέμα 3ο) γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της έγκρισης του 1ου  Α.Π.Ε., της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και το 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ..

Επίσης, με την με αρ. πρωτ. 111579 / 10-09-2013 αίτηση του ο ανάδοχος αιτείται παράταση τριών (3) μηνών της προθεσμίας του έργου του θέματος καθώς για την ολοκλήρωση του έργου είναι απαραίτητη η εκτέλεση νέων   εργασιών, η έγκριση των οποίων απαιτεί τη σύνταξη 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Η υπηρεσία μας εισηγείται τη χορήγηση παράτασης τριών (3) μηνών, δηλαδή έως την 14/12/2013 . 

Παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση. 

O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΔΑΡΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΠΕ/Β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ            
 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                           ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΠΙΡΕΡ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ            

                                                                      ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/Ξ Μ. Αρβανιτοπούλου
                                                                                                       Γ. Σβερώνης
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(Συνοδεύει τον 1ο Α.Π. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε)

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Η δημοπρασία έγινε την 21η Αυγούστου 2012.

Με την υπ’ αριθμ. 645/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου και την 2920/192898/2-10-2012 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Δ/νσης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας ανακηρύχθηκε ανάδοχος του έργου η Κ/Ξ: Μ. Αρβανιτοπούλου-Γ. Σβερώνης με μέση έκπτωση 40,55%.

Το συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Βόλου και της αναδόχου Κ/Ξ υπογράφηκε την 11η Ιανουαρίου 2012.

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 150.000,00 €.

Η προσφερόμενη συμβατική δαπάνη του έργου αναλυτικά είναι:
Για εργασίες 62.575,34 €, απρόβλεπτη δαπάνη 9.386,30€, πρόβλεψη αναθεώρησης 538,96 € και ΦΠΑ 16.675,14 €. Ήτοι συνολική συμβατική δαπάνη 89.175,74 €.

Η κατασκευή του έργου χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΣΑΤΑ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
Α) Χρησιμοποίηση απρόβλεπτων και επί έλαττον εργασιών 1ου Αν. Πίνακα
Κατά τη διάρκεια εκτελέσεως του έργου προέκυψε ανάγκη διαφοροποιήσεως ποσοτήτων, αλλά και εκτέλεση απαραίτητων εργασιών των οποίων οι δαπάνες καλύπτονται από τα απρόβλεπτα του έργου και τις επί έλαττον εργασίες, χωρίς υπέρβαση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

Για τούτο συντάχθηκε ο παρών 1ος Ανακ. Πίνακας και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Β) Συμπληρωματική σύμβαση
Επειδή οι αυξήσεις των ποσοτήτων των εργασιών καθώς και η ανάγκη σύνταξης νέων εργασιών δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν λόγω της φύσης του έργου (Βελτίωση) συντάχθηκε η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση με την οποία έχουμε υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 5.742,83 € με το ΦΠΑ ήτοι ποσοστό 6,44%.
3. ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ
Το έργο δημοπρατήθηκε με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης.

Οι τιμές των συμπληρωματικών εργασιών που βαρύνουν τα απρόβλεπτα είναι αδύνατον λόγω της φύσεως του έργου να απομονωθούν και να διαχωριστούν. Για τη σύνταξη των Ν. Τ. Μονάδος χρησιμοποιήθηκαν οι τιμές του 1ου τριμήνου του 2012 (2012Α).

4. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
Από τα αρχικά απρόβλεπτα 9.386,30 € απορροφώνται  τα 9.379,17 € στο έργο μαζί με τις ποσοτικές αυξομειώσεις των αρχικών κονδυλίων και τις Ν. Τ. Μονάδος και ο 1ος Α.Π. κλείνει ισοσκελισμένος.

5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Προτείνεται παράταση τριών (3) μηνών λόγω κατασκευής πρόσθετων εργασιών μετά του δικαιώματος αναθεώρησης.

6. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Οι συμπληρωματικές εργασίες που περιλαμβάνονται στον 1ο Αν. Πίνακα και τη 1η Συμπληρωματική Σύμβαση αφορούν κατ’ αρχήν ποσοτικές αυξομειώσεις των αρχικών κονδυλίων και νέες οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.

7. ΠΡΟΤΑΣΗ
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε να γνωμοδοτήσετε υπέρ της έγκρισης του παρόντα 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης που περιλαμβάνει.

	Βόλος 23-9-2013

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

Γαλανόπουλος Ευάγγελος

ηλεκτρολόγος μηχ/κός ΠΕ/Β

Γιαννακού Μαρία

πολιτικός μηχ/κός ΠΕ/Δ
	 
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΔΑΡΗΣ
     ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Β





ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δήμος  :
ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εργο :
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΣΠΙΡΕΡ

1ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Τιμαριθμική 2012Α

Στo Βόλο σήμερα 24/9/2013 οι υπογεγραμμένοι Ευάγγελος Γαλανόπουλος και Μαρία Γιαννακού επιβλέποντες μηχανικοί της

διευθύνουσας τα έργα υπηρεσίας του Δήμου Βόλου λαμβάνοντας υπ' όψη:

1. Την με αριθμ. Πρωτοκόλλου 645/2012 κατακυρωτική απόφαση με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών του

παραπάνω έργου.

2. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.

3. Την από 11/1/2013 υπογραφείσα σύμβαση εκτέλεσης του έργου.

4. Τις ισχύουσες διατάξεις για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.

5. Τα αναλυτικά τιμολόγια τιμών και

6. Το πρακτικό της τιμαριθμικής επιτροπής διαπιστώσεως τιμών υλικών και ημερομισθίων (Ε.Δ.Τ.Δ.Ε.) του Α' τριμήνου 2012 στο 

      οποίο έγινε η μελέτη του έργου.

Προβήκαμε

παρουσία των εκπροσώπων της αναδόχου Κοινοπραξίας Μ. Αρβανιτοπούλου-Γ. Σβερώνης, στη σύνταξη του παρόντος

Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. για τις νέες εργασίες που προέκυψαν.

    
A.T. :
1

Άρθρο :
ΑΤΗΕ 8039.3.8
Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως γιά σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ.

πιέσεως 16 atm διαμέτρου Φ 65 mm

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 6

Ζεύγος  φλαντζών  με  λαιμό  συγκολλήσεως  γιά  σύνδεση χαλυβδοσωλήνων  με τους

αντίστοιχους  κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως

εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων

(1 ζεύγος)

Σημείωση:  Σε περίπτωση τοποθετήσεως ενός τεμ. φλάντζας ισχύει το μισό της τιμής

του ζεύγους της αντιστοίχου διαμέτρου

8039.  3   Πιέσεως   16     atm

8039. 3.  8  Διαμέτρου   65     mm

ΕΥΡΩ
(Αριθμητικά) :
92,70

(Ολογράφως) :
ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. :
2

Άρθρο :
ΑΤΗΕ 8608.1.2
Φίλτρο νερού ή ατμού διαμέτρου 1/2 ins

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 12

Φίλτρο  νερού  ή ατμού από χυτοσίδηρο, με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

8608.1  Κοχλιωτό

8608.1.  2  Διαμέτρου  1/2     ins

ΕΥΡΩ
(Αριθμητικά) :
13,05

(Ολογράφως) :
ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

A.T. :
3

Άρθρο :
ΑΤΗΕ 8608.2.8
Φίλτρο νερού ή ατμού διαμέτρου 80 mm

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 12

Φίλτρο  νερού  ή ατμού από χυτοσίδηρο, με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

8608.2  Με φλάντζες

8608.2.  8  Διαμέτρου  80    ins

ΕΥΡΩ
(Αριθμητικά) :
153,36

(Ολογράφως) :
ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ


1o Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.



A.T. :
4

Άρθρο :
ΑΤΗΕ Ν\8531.1
Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (F.C.U.) δαπέδου,  παροχής 200

C.F.M.

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 32

Τοπική  κλιματιστική  μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (F.C.U.) δαπέδου. Αποτελείται

από  περίβλημα  χαλυβδοελάσματος βαμμένου με χρώμα ΝΤΟΥΚΟ, από στοιχείο νερού με

χαλκοσωλήνες,  από  φυγοκεντρικό  ανεμιστήρα με διακόπτη τεσσάρων θέσεων, λεκάνη

συγκεντρώσεως  συμπυκνωμάτων,  φίλτρο  αέρα  πλενόμενου  τύπου,  τάμπερ  λήψεως

εξωτερικού  αέρα  κλπ  με τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα δύο θέσεων εφοδιασμένη με

φίλτρο  νερού  και  δύο  ορειχάλκινους διακόπτες νερού με θερμοστάτη ελέγχου της

τρίοδης  βαλβίδας  και  τα  λοιπά εξαρτήματα αυτοματισμού, δηλαδή υλικά, όργανα,

εξαρτήματα  και  μικροϋλικά  και  εργασία  τοποθετήσεως,  συνδέσεως  και πλήρους

εγκαταστάσεως γιά την ομαλή και αυτόματη λειτουργία

(1 τεμ)

8531.1  Παροχής 200 C.F.M.
ΕΥΡΩ
(Αριθμητικά) :
376,42

(Ολογράφως) :
ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

A.T. :
5

Άρθρο :
ΑΤΗΕ Ν\8104.1
Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη 1/2 ins

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 11

Σφαιρική   βαλβίδα  (βάννα)  ορειχάλκινη   πιέσεως λειτουργίας έως 10 atm με τα

μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

8104.1    Διαμέτρου   1/2    ins

ΕΥΡΩ
(Αριθμητικά) :
11,41

(Ολογράφως) :
ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. :
6

Άρθρο :
ΟΙΚ 7767.1
Χρωματισμοί γενικώς σωληνώσεων έως 1ins

Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7767.1

Χρωματισμοί γενικώς σωληνώσεων , του άρθρου 7755 έως 1ins .

(1 m σωλήνων)

ΕΥΡΩ
(Αριθμητικά) :
3,18

(Ολογράφως) :
ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

A.T. :
7

Άρθρο :
ΟΙΚ 7767.6
Χρωματισμοί γενικώς σωληνώσεων 2 1/2 έως 3ins

Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7767.6

Χρωματισμοί γενικώς σωληνώσεων , του άρθρου 7774 2 1/2 έως 3ins .

(1 m σωλήνων)

ΕΥΡΩ
(Αριθμητικά) :
7,51

(Ολογράφως) :
ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. :
8

Άρθρο :
ΑΤΗΕ Ν\8691.1
Θερμική μόνωση σωλήνων (armaflex)  1ins

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 40

Θερμική μόνωση σωλήνων αποτελούμενη από μονωτικό υλικό armaflex από συνθετικό

καουτσούκ σε μορφή σωλήνων και φύλλων, δηλαδή εφαρμογή του μονωτικού υλικού και

στεγανοποίηση των εγκάρσιων αρμών με ειδική κόλλα και ταινία, με όλα τα υλικά

και μικροϋλικά & εργασία παράδοσης της μόνωσης.

(1 m)

Ν\8691.1    Διαμέτρου σωλήνων μέχρι 1 ins.


1o Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.



ΕΥΡΩ
(Αριθμητικά) :
17,46

(Ολογράφως) :
ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

A.T. :
9

Άρθρο :
ΑΤΗΕ 8477.2
Ασφαλιστική βαλβίδα με ελατήριο διαμέτρου 3/4 ins

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 12

Ασφαλιστική  βαλβίδα   με  ελατήριο   οιασδήποτε  πιέσεως  λειτουργίας  με  τα

μικροϋλικά και κάθε εργασία δοκιμών και πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

8477.  2  Διαμέτρου  3/4     ins

ΕΥΡΩ
(Αριθμητικά) :
44,81

(Ολογράφως) :
ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. :
10

Άρθρο :
ΑΤΗΕ 8035.1
Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο διαμέτρου Φ 1/2 ins

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 6

Ρακόρ  χαλύβδινο  κωνικό  μαύρο   πλήρως  τοποθετημένο σε εγκατάσταση κεντρικής

θερμάνσεως.Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως

(1 τεμ)

8035.  1   Διαμέτρου   1/2    ins

ΕΥΡΩ
(Αριθμητικά) :
8,08

(Ολογράφως) :
ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

A.T. :
11

Άρθρο :
ΑΤΗΕ 8035.2
Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο διαμέτρου Φ 3/4 ins

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 6

Ρακόρ  χαλύβδινο  κωνικό  μαύρο   πλήρως  τοποθετημένο σε εγκατάσταση κεντρικής

θερμάνσεως.Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως

(1 τεμ)

8035.  2   Διαμέτρου   3/4    ins

ΕΥΡΩ
(Αριθμητικά) :
9,92

(Ολογράφως) :
ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

A.T. :
12

Άρθρο :
ΑΤΗΕ Ν\8042.2.1
Εύκαμπτος σωλήνας πολυαιθυλενίου VPE Φ18*2

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας πολυαιθυλενίου για θερμό-ψυχρό νερό, διατομής Φ18Χ2, πλήρως

τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται  τα  ειδικά τεμάχια κάθε

σχήματος, τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως, η εκσκαφή με μηχανικά μέσα (χάνδρωμα)

για την τοποθέτηση της και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

ΕΥΡΩ
(Αριθμητικά) :
5,17

(Ολογράφως) :
ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. :
13

Άρθρο :
ΑΤΗΕ 8041.6.1
Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 18 mm πάχους τοιχώματος 0,80 mm

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 7

Χαλκοσωλήνας   πάχους  τοιχώματος      0,80  mm  τοποθετημένος με όλα τα ειδικά

τεμάχια  συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως  (απαγορεύεται  η  στερέωση με ήλους) και

συγκολλήσεως,  δηλαδή  χαλκοσωλήνας,  σύνδεσμοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

8041. 6.  1  Εξωτ. Διαμέτρου   18     mm
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ΕΥΡΩ
(Αριθμητικά) :
8,96

(Ολογράφως) :
ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

A.T. :
14

Άρθρο :
ΑΤΗΕ 8034.1
Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ  1/2 ins

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 4

Σιδηροσωλήνας   μαύρος   με  ραφή   ISO  -  MEDIUM  βαρύς  (πράσινη  ετικέττα),

τοποθετημένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως. Συμπεριλαμβάνονται όλα

τα  ειδικά  τεμάχια  (μούφες,  γωνίες,  καμπύλες, συστολές, ταύ, κλπ ενισχυμένες

κορδονάτες)  πλην  των  ρακόρ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών

πιέσεως και λειτουργίας

(1 m)

8034.  1   Διαμέτρου   1/2    ins

ΕΥΡΩ
(Αριθμητικά) :
13,92

(Ολογράφως) :
ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

A.T. :
15

Άρθρο :
ΑΤΗΕ 8125.1.1
Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα

διαμέτρου Φ 1/2 ins

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 11

Βαλβίδα  αντεπιστροφής  ορειχάλκινη   κατακορύφου ή οριζόντιας τοποθετήσεως, με

λυόμενο  πώμα  γιά  επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά

επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως

(1 τεμ)

8125.1  Με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα

8125.1.  1  Διαμέτρου   1/2    ins

ΕΥΡΩ
(Αριθμητικά) :
17,37

(Ολογράφως) :
ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. :
16

Άρθρο :
ΑΤΗΕ 8641
Μανόμετρο με κρουνό περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 atm

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 11

Μανόμετρο  με  κρουνό  περιοχής  ενδείξεων 0 έως 10 atm  με κάθε μικροϋλικό και

εργασία γιά εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ
(Αριθμητικά) :
17,32

(Ολογράφως) :
ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

A.T. :
17

Άρθρο :
ΑΤΗΕ 8606.1.1
Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, εξαερισμό σωληνώσεων νερού, διαμέτρου

σπειρώματος Σπειρώματος 3/8 ins γιά πίεση λειτουργίας έως 2 atm

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 11

Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, εξαερισμό σωληνώσεων νερού, διαμέτρου σπειρώματος

3/8  ins  πλήρως τοποθετημένη σε σωλήνα. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως,

στερεώσεως κλπ. και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

8606.  1  Διαμέτρου σπειρώματος  3/8 ins

8606. 1.  1  Γιά πίεση λειτουργίας έως  2  atm

ΕΥΡΩ
(Αριθμητικά) :
35,71

(Ολογράφως) :
ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ
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A.T. :
18

Άρθρο :
ΑΤΗΕ 8734.1.2
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος ευθύς 16mm

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 42

Σωλήνας  ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας

με  τις  απαραίτητα  ευθεία  ή  καμπύλα  από  πορσελάνη προστόμια και μικρουλικά

συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.

(1 m)

8734.  1   ευθύς

8734. 1. 2  Διαμέτρου Φ 16mm

ΕΥΡΩ
(Αριθμητικά) :
9,83

(Ολογράφως) :
ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. :
19

Άρθρο :
ΑΤΗΕ 8734.1.5
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος ευθύς 36mm

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 42

Σωλήνας  ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας

με  τις  απαραίτητα  ευθεία  ή  καμπύλα  από  πορσελάνη προστόμια και μικρουλικά

συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.

(1 m)

8734.  1   ευθύς

8734. 1. 5  Διαμέτρου Φ 36mm

ΕΥΡΩ
(Αριθμητικά) :
16,94

(Ολογράφως) :
ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. :
20

Άρθρο :
ΑΤΗΕ 8774.5.2
Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τετραπολικό διατομής 4 Χ 2,5 mm2

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 47

Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών

και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,

κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων

κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο

του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και

τα   εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική

λειτουργία

(1 m)

8774.  5   Τετραπολικό

0

8774. 5.  2  Διατομής  4 Χ 2,5         mm2
ΕΥΡΩ
(Αριθμητικά) :
6,88

(Ολογράφως) :
ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

A.T. :
21

Άρθρο :
ΑΤΗΕ 8924
Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης με ασφάλεια πορσελάνης 25/2 Α

πλήρους

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 52

Ενδεικτική  λυχνία  τάσεως μέχρι 500 V πλήρης  εγκατεστημένη σε πίνακα διανομής

ηλεκτρικής ενέργειας τύπου επίτοιχου ή επιδαπέδιου ερμάριου (πεδίου) με ασφάλεια

πορσελάνης  25/2  Α πλήρους  τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως

και την εργασία, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ
(Αριθμητικά) :
19,75

(Ολογράφως) :
ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ


1o Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.



A.T. :
22

Άρθρο :
ΑΤΗΕ 8951.1.1
Μετασχηματιστής χαμηλής τάσεως πλήρης μονοφασικός 220 V προς 24 V

προστασίας Ρ 20 ισχύος 160 VA

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 56

Μετασχηματιστής χαμηλής τάσεως πλήρης δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση

σύνδεση και παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ
(Αριθμητικά) :
67,13

(Ολογράφως) :
ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. :
23

Άρθρο :
ΑΤΗΕ 9346
Χρονοδιακόπτης δικτύου ηλεκτροφωτισμού

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 53

Χρονοδιακόπτης δικτύου ηλεκτροφωτισμού , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και σύνδεση

ενός  χρονοδιακόπτη  με  ωρολογιακό  μηχανισμό  και  με  εφεδρία 12 ωρών μέσα σε

πλαστικό  κιβώτιο  συνδεδεμένο  στον πίνακα και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας

για την αφή και σβέση οδικού ηλεκτροφωτισμού.

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ
(Αριθμητικά) :
148,40

(Ολογράφως) :
ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. :
24

Άρθρο :
ΑΤΗΕ 8894.1.1
Διακόπτης τηλεχειριζόμενος τριπολικός (χωρίς θερμικά) κατάλληλος γιά χωνευτή

εγκατάσταση σε πίνακα τύπου ερμαρίου εντάσεως 9 Α και έως 2 βοηθ.επαφών

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 53

Διακόπτης  τηλεχειριζόμενος  τριπολικός  (χωρίς θερμικά) κατάλληλος γιά χωνευτή

εγκατάσταση  σε  πίνακα  τύπου  ερμαρίου  πλήρως κατασκευασμένος στο εργοστάσιο,

δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση σε πλήρη λειτουργία

(1 τεμ)

8894. 1. 1 Εντάσεως   9 Α και έως  2  βοηθητικών επαφών

ΕΥΡΩ
(Αριθμητικά) :
30,61

(Ολογράφως) :
ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. :
25

Άρθρο :
ΑΤΗΕ 8915.1.1
Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου

WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 6 Α

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 55

Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS

κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομής με την ανάλογη

δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  μονωτικά

στηρίγματα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά

και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα

(1 τεμ)

8915.  1   μονοπολικός

8915. 1.  1  Εντάσεως  6  Α

ΕΥΡΩ
(Αριθμητικά) :
8,16

(Ολογράφως) :
ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

A.T. :
26

Άρθρο :
ΑΤΗΕ 8910.1.2
Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 25 Α και σπειρώματος Ε 27

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 54

Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS  πλήρης από πορσελάνη με την βάση, μήτρα,

πώμα  και  συντικτικό βραδείας ή ταχείας τήξεως και προφυλακτικό δακτύλιο επίσης

από  πορσελάνη  με  ακροδέκτες  συνδέσεως  από  μπροστά,  κατάλληλη  γιά χωνευτή

εγκατάσταση  σε  πίνακα  τύπου  ερμαρίου  ή  μέσα  σε  στεγανό  κιβώτιο,  δηλαδή
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προμήθεια, προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση

(1 τεμ)

8910. 1. 2 Εντάσεωςέως  25  Α και σπειρώματος  Ε 27

ΕΥΡΩ
(Αριθμητικά) :
9,39

(Ολογράφως) :
ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. :
27

Άρθρο :
ΑΤΗΕ Ν\8871.1.1
Μεταγωγικός διακόπτης τριών θέσεων μονοπολικός εντάσεως 16Α χωνευτός

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 50

Μεταγωγικός διακόπτης τριών θέσεων χωνευτός   κατάλληλος  γιά  εγκατάσταση  σε

πίνακα  διανομής ηλεκτρικής  ενέργειας  τύπου  επίτοιχου  ή  επιδαπέδιου

ερμαρίου πεδίου, δηλαδή διακόπτης  με  τον  χειροστρόφαλο,  ροζέτα,  λοιπά

εξαρτήματα και μικροϋλικά επί τόπου   και   εργασία  εγκαταστάσεως,  συνδέσεως,

και παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

μονοπολικός

Εντάσεως 16Α

ΕΥΡΩ
(Αριθμητικά) :
21,82

(Ολογράφως) :
ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

A.T. :
28

Άρθρο :
ΑΤΗΕ Ν\8840.1
Αποσυναρμολόγηση, αναδιάταξη και επανακατασκευή υπάρχοντος ηλεκτρικού

πίνακα

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 52

Αποσυναρμολόγηση, αναδιάταξη και επανακατασκευή υπάρχοντος ηλεκτρικού πίνακα από

χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο, καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή

και παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ
(Αριθμητικά) :
188,65

(Ολογράφως) :
ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

A.T. :
29

Άρθρο :
ΑΤΗΕ Ν\8034.6.1
Επισκευή δικτύου σωληνώσεων θέρμανσης-ψύξης

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 4

Επισκευή τμήματος δικτύου θέρμανσης-ψύξης σε σιδηροσωλήνα μαύρο 2 ins λόγω

εκτεταμένων διαρροών, ήτοι εκκένωση του δικτύου, αποξήλωση του κατεστραμμένου

τμήματος, εγκατάσταση νέων σωληνώσεων με σιδηροσωλήνα μαύρο, διατομής 2 ins, με

τις απαραίτητες συγκολλήσεις και διαμορφώσεις, επαναπλήρωση με νερό της

εγκατάστασης, εξαερισμό του συνόλου του δικτύου σωληνώσεων και παράδοση αυτού σε

καλή και κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ
(Αριθμητικά) :
301,84

(Ολογράφως) :
ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. :
30

Άρθρο :
ΑΤΗΕ 8605.2.3
Κυκλοφορητής νερού υψηλής πιέσεως παροχής από 4,00 έως & 6,00 m3/h

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 21

Κυκλοφορητής  νερού κατάλληλου  μανομετρικού  ύψους,  γιά εγκατάσταση κεντρικής

θερμάνσεως, δηλαδή κυκλοφορητής, εξαρτήματα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία

τοποθετήσεως, συνδέσεως με το δίκτυο σωληνώσεων νερού με φλάντζες ή ρακόρ και το

ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιμών λειτουργίας και πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

8605.  2   υψηλής  πιέσεως

8605. 2.  3  Παροχής από  4,00 έως & 6,00         m3/h

ΕΥΡΩ
(Αριθμητικά) :
976,04

(Ολογράφως) :
ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ


1o Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.



A.T. :
31

Άρθρο :
ΑΤΗΕ Ν\8431.3.2
Αποξήλωση θερμαντικού σώματος, μαντεμένιου ή χαλύβδινου

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 26

Αποξήλωση θερμαντικού σώματος μαντεμένιου ή χαλύβδινου

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ
(Αριθμητικά) :
22,64

(Ολογράφως) :
ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. :
32

Άρθρο :
ΝΑΟΙΚ 21.77Ν
Μεταφορά και επανατοποθέτηση γραφείων και βιβλιοθηκών

Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7721

Μεταφορά και επανατοποθέτηση γραφείων, ερμαρίων, βιβλιοθηκών, πάγκων εργασίας

σχεδιοθηκών, ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και κάθε είδος και αντικείμενο της

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόλου και του Τμήματος Σχεδίου Πόλης που ορίζει τη

λειτουργία αυτών.

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ
(Αριθμητικά) :
1.718,60

(Ολογράφως) :
ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. :
33

Άρθρο :
ΟΙΚ Ν\65.01Ν
Αποξήλωση και επανατοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου στέγης (φεγγίτες)

Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 6510

Αποξήλωση υφιστάμενων κουφωμάτων αλουμινίου κεκλιμένης οροφής μετά της ξύλινης

βάσης. Υπερυψωμένη επανατοποθέτηση με ρεγουλάρισμα του ανοιγόμενου φύλλου και

διάνοιξη οπών απορροής. Περιμετρική μόνωση μεταξύ της ξύλινης βάσης του

κουφώματος και της στέγης με αντιμυκητιακή αδιάβροχη κόλλα σιλικόνης, μεμβράνη

αυτοκόλλητη, ειδικά τεμάχια από λαμαρίνα alouzin. Αλλαγή σε μεντεσέδες, λάστιχα

και πόμολα όπου χρειάζεται, μετά των υλικών ανηγμένα σε εργασία.
(1 τεμ).

ΕΥΡΩ
(Αριθμητικά) :
377,30

(Ολογράφως) :
ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 128-ΒΟΛΟΣ  24/9/2013



Ο ανάδοχος
Οι επιβλέποντες

Μ. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ-Γ. ΣΒΕΡΩΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Ο Προϊστάμενος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΔΑΡΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ   ΠΙΝΑΚΑΣ

Εργο :
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΠΙΡΕΡ

Ανάδοχος :
Κ/Ξ: ΜΑΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΒΕΡΩΝΗΣ


1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών
Σελίδα :
2

ΠΡΟΥΠΟΛ. ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
-
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ

ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ.
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ

A/A
ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Μον
A.T.
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ
ΠΑΡΑΤΗ -

Μετρ
Τιμή μον.
ΔΑΠΑΝΕΣ
Τιμή μονάδας
ΔΑΠΑΝΕΣ
Τιμή μονάδας
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Ποσότητα
Ποσότητα
Ποσότητα
ΡΗΣΕΙΣ

Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ

Μερική
Ολική
Μερική
Ολική
Μερική
Ολική
Επί πλέον
Επί έλατον
Επί πλέον
Επί έλατον

Αρχική σύμβαση

Εργασίες προυπολογισμού

Labe
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

1
Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ  3/4 ins
m
1
22
16,33
359,26



49,72
16,33
811,93
452,67



ΗΛΜ 4

2
Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ 3 ins
m
2
21
30,89
648,69



17,1
30,89
528,22

120,47


ΗΛΜ 4

3
Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 3 ins
τεμ
3
4
55,00
220,00



3
55,00
165,00

55,00


ΗΛΜ 11

4
Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη χωρητικότητας 80 l
τεμ
4
1
367,14
367,14



1
367,14
367,14




ΗΛΜ 23

5
Σύστημα αυτόματης πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού
τεμ
5
1
50,00
50,00



2
50,00
100,00
50,00



ΗΛΜ 23

δοχείου διαστολής διαμέτρου 3/4 ins

6
Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (F.C.U.)
τεμ
6
3
395,00
1.185,00



10
395,00
3.950,00
2.765,00



ΗΛΜ 32

δαπέδου χαμηλού ύψους παροχής 400 C.F.M.

7
Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (F.C.U.)
τεμ
7
3
455,00
1.365,00



3
455,00
1.365,00




ΗΛΜ 32

δαπέδου χαμηλού ύψους παροχής 600 C.F.M.

8
Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό
m
8
21
23,30
489,30



17,1
23,30
398,43

90,87


ΗΛΜ 40

Armaflex διαμέτρου Φ 3 ins

9
Ψυκτικό συγκρότημα
τεμ
9
1
43.650,00
43.650,00



1
43.650,00
43.650,00




ΗΛΜ 37

10
Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2
m
10
8
5,21
41,68



50
5,21
260,50
218,82



ΗΛΜ 46

11
Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Πενταπολικό Διατομής 5 Χ 1,5mm2
m
11
35
7,13
249,55



39,1
7,13
278,78
29,23



ΗΛΜ 46

12
Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Πενταπολικό Διατομής 5 Χ 25mm2
m
12
15
18,70
280,50



15,95
18,70
298,27
17,77



ΗΛΜ 46

13
Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 Α
τεμ
13
2
9,13
18,26



27
9,13
246,51
228,25



ΗΛΜ 49

14
Ασφαλειοαποζεύκτης τριπολικός, τριών ασφαλειών ΝΗ
τεμ
14
1
91,81
91,81



1
91,81
91,81




ΗΛΜ 51

κατάλληλος γιά χωνευτή εγκατάσταση εντάσεως 100 Α

15
Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως γιά σύνδεση
ζεύγ.
1ΝΤ/






6
92,70
556,20
556,20



ΗΛΜ 6

χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 16 atm διαμέτρου Φ 65
1

mm

16
Φίλτρο νερού ή ατμού διαμέτρου 1/2 ins
τεμ
1ΝΤ/






1
13,05
13,05
13,05



ΗΛΜ 12

2

17
Φίλτρο νερού ή ατμού διαμέτρου 80 mm
τεμ
1ΝΤ/






1
153,36
153,36
153,36



ΗΛΜ 12

3

18
Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (F.C.U.)
τεμ
1ΝΤ/






5
376,42
1.882,10
1.882,10



ΗΛΜ 32

δαπέδου. παροχής 200 C.F.M.
4

19
Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins
τεμ
1ΝΤ/






8
11,41
91,28
91,28



ΗΛΜ 11

5

20
Χρωματισμοί γενικώς σωληνώσεων έως 1ins
m
1ΝΤ/






3,22
3,18
10,24
10,24



ΟΙΚ 7767.1

6

21
Χρωματισμοί γενικώς σωληνώσεων 2 1/2 έως 3ins
m
1ΝΤ/






16,78
7,51
126,02
126,02



ΟΙΚ 7767.6

7

22
Θερμική μόνωση σωλήνων (armaflex) διαμ. μέχρι 1 ins
m
1ΝΤ/






225
17,46
3.928,50
3.928,50



ΗΛΜ 40

8

23
Ασφαλιστική βαλβίδα με ελατήριο διαμέτρου 3/4 ins
τεμ
1ΝΤ/






1
44,81
44,81
44,81



ΗΛΜ 12

9

24
Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο διαμέτρου Φ 1/2 ins
τεμ
1ΝΤ/






2
8,08
16,16
16,16



ΗΛΜ 6

10

25
Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο διαμέτρου Φ 3/4 ins
τεμ
1ΝΤ/






1
9,92
9,92
9,92



ΗΛΜ 6

11

26
Εύκαμπτος σωλήνας πολυαιθυλενίου VPE Φ18*2
m
1ΝΤ/






4
5,17
20,68
20,68



ΗΛΜ 8

12

27
Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 18 mm πάχους
m
1ΝΤ/






105
7,40
777,00
777,00



ΗΛΜ 7

τοιχώματος 0,80 mm
13

28
Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ  1/2 ins
m
1ΝΤ/






2,05
13,92
28,54
28,54



ΗΛΜ 4

14

29
Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με γλωτίδα (κλαπέ)
τεμ
1ΝΤ/






1
17,37
17,37
17,37



ΗΛΜ 11

συνδεομένη με σπείρωμα διαμέτρου Φ 1/2 ins
15

30
Μανόμετρο με κρουνό περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 atm
τεμ
1ΝΤ/






2
17,32
34,64
34,64



ΗΛΜ 11

16

31
Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, εξαερισμό σωληνώσεων
τεμ
1ΝΤ/






8
35,71
285,68
285,68



ΗΛΜ 11

νερού, διαμέτρου σπειρώματος Σπειρώματος 3/8 ins γιά
17

πίεση λειτουργίας έως 2 atm

32
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος ευθύς 16mm
m
1ΝΤ/






41,6
9,83
408,93
408,93



ΗΛΜ 42

18

Σε μεταφορά
49.016,19



60.916,07







1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών
Σελίδα :
3

ΠΡΟΥΠΟΛ. ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
-
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ

ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ.
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ

A/A
ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Μον
A.T.
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ
ΠΑΡΑΤΗ -

Μετρ
Τιμή μον.
ΔΑΠΑΝΕΣ
Τιμή μονάδας
ΔΑΠΑΝΕΣ
Τιμή μονάδας
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Ποσότητα
Ποσότητα
Ποσότητα
ΡΗΣΕΙΣ

Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ

Μερική
Ολική
Μερική
Ολική
Μερική
Ολική
Επί πλέον
Επί έλατον
Επί πλέον
Επί έλατον

Από μεταφορά
49.016,19



60.916,07







33
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος ευθύς 36mm
m
1ΝΤ/






9,7
16,94
164,32
164,32



ΗΛΜ 42

19

34
Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τετραπολικό
m
1ΝΤ/






8
6,88
55,04
55,04



ΗΛΜ 47

διατομής 4 Χ 2,5 mm2
20

35
Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης με
τεμ
1ΝΤ/






7
19,75
138,25
138,25



ΗΛΜ 52

ασφάλεια πορσελάνης 25/2 Α πλήρους
21

36
Μετασχηματιστής χαμηλής τάσεως πλήρης μονοφασικός
τεμ
1ΝΤ/






1
67,13
67,13
67,13



ΗΛΜ 56

220 V προς 24 V προστασίας Ρ 20 ισχύος 160 VA
22

37
Χρονοδιακόπτης δικτύου ηλεκτροφωτισμού
τεμ
1ΝΤ/






1
148,40
148,40
148,40



ΗΛΜ 53

23

38
Διακόπτης τηλεχειριζόμενος τριπολικός (χωρίς θερμικά)
τεμ
1ΝΤ/






3
30,61
91,83
91,83



ΗΛΜ 53

κατάλληλος γιά χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα τύπου
24

ερμαρίου εντάσεως 9 Α και έως 2 βοηθ.επαφών

39
Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών
τεμ
1ΝΤ/






3
8,16
24,48
24,48



ΗΛΜ 55

ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 6
25

Α

40
Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 25 Α
τεμ
1ΝΤ/






9
9,39
84,51
84,51



ΗΛΜ 54

και σπειρώματος Ε 27
26

41
Μεταγωγικός διακόπτης τριών θέσεων μονοπολικός
τεμ
1ΝΤ/






1
21,82
21,82
21,82



ΗΛΜ 50

εντάσεως 16 Α
27

42
Αποσυναρμολόγηση, αναδιάταξη και επανακατασκευή
τεμ
1ΝΤ/






1
188,65
188,65
188,65



ΗΛΜ 52

υπάρχοντος ηλεκτρικού πίνακα
28

43
Επισκευή δικτύου σωληνώσεων θέρμανσης-ψύξης
τεμ
1ΝΤ/






2
301,84
603,68
603,68



ΗΛΜ 4

29

44
Κυκλοφορητής νερού υψηλής πιέσεως παροχής από 4,00
τεμ
1ΝΤ/






1
976,04
976,04
976,04



ΗΛΜ 21

έως & 6,00 m3/h
30

45
Αποξήλωση θερμαντικού σώματος, μαντεμένιου ή
m2
1ΝΤ/






16
22,64
362,24
362,24



ΗΛΜ 26

χαλύβδινου
31

Αθροισμα
49.016,19

63.842,46
15.092,61
266,34




Αφαιρείται έκπτωση
41,00 %
20.096,64


41,00 %
26.175,41
6.187,97
109,20




Σύνολο ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
28.919,55
28.919,55


37.667,05
37.667,05
8.904,64
157,14




Labe
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

1
Βερνικοχρωματισμοί σφυρήλατοι επιφανειών
m2
15
25
22,00
550,00



25
22,00
550,00




ΟΙΚ 7774

2
Βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων δια πυράντοχου βερνικίου
m2
16
1.400
28,31
39.634,00



1.278,92
28,31
36.206,23

3.427,77


ΟΙΚ 7768

3
Μεταφορά και επανατοποθέτηση γραφείων και
τεμ
1ΝΤ/






1
1.718,60
1.718,60
1.718,60



ΟΙΚ 7721

βιβλιοθηκών
32

4
Αποξήλωση και επανατοποθέτηση κουφωμάτων
τεμ
1ΝΤ/






1
377,30
377,30
377,30



ΟΙΚ 6510

αλουμινίου στέγης (φεγγίτες)
33

Αθροισμα
40.184,00

38.852,13
2.095,90
3.427,77




Αφαιρείται έκπτωση
40,00 %
16.073,60


40,00 %
15.540,85
838,36
1.371,11




Σύνολο ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
24.110,40
24.110,40


23.311,28
23.311,28
1.257,54
2.056,66




Αθροισμα
53.029,95

60.978,33
10.162,18
2.213,80




Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ
18,00 %
9.545,39


18,00 %
10.976,10
1.829,19
398,48




Σύνολο: Εργασίες προυπολογισμού
62.575,34

71.954,43
11.991,37
2.612,28




Απρόβλεπτη δαπάνη
9.386,30

7,13

9.379,17




Σύνολο
71.961,64

71.961,56
11.991,37
11.991,45




Πρόβλεψη αναθεώρησης
538,96

538,96






Σύνολο
72.500,60

72.500,52
11.991,37
11.991,45




Προστίθεται ΦΠΑ
23,00 %
16.675,14


23,00 %
16.675,12
2.758,02
2.758,03




Γενικό σύνολο σύμβασης
89.175,74

89.175,64
14.749,39
14.749,48




1η Συμπληρωματική Σύμβαση

Εργασίες προυπολογισμού

Labe
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

1
Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (F.C.U.)
τεμ
1ΝΤ/






2
376,42
752,84
752,84



ΗΛΜ 32

δαπέδου. παροχής 200 C.F.M.
4

Σε μεταφορά




752,84







1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών
Σελίδα :
4

ΠΡΟΥΠΟΛ. ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
-
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ

ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ.
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ

A/A
ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Μον
A.T.
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ
ΠΑΡΑΤΗ -

Μετρ
Τιμή μον.
ΔΑΠΑΝΕΣ
Τιμή μονάδας
ΔΑΠΑΝΕΣ
Τιμή μονάδας
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Ποσότητα
Ποσότητα
Ποσότητα
ΡΗΣΕΙΣ

Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ

Μερική
Ολική
Μερική
Ολική
Μερική
Ολική
Επί πλέον
Επί έλατον
Επί πλέον
Επί έλατον

Από μεταφορά




752,84







2
Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins
τεμ
1ΝΤ/






2
11,41
22,82
22,82



ΗΛΜ 11

5

3
Αποξήλωση θερμαντικού σώματος, μαντεμένιου ή
m2
1ΝΤ/






3
22,64
67,92
67,92



ΗΛΜ 26

χαλύβδινου
31

Αθροισμα


843,58
843,58





Αφαιρείται έκπτωση




41,00 %
345,87
345,87





Σύνολο ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ




497,71
497,71
497,71





Labe
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

1
Αποξήλωση και επανατοποθέτηση κουφωμάτων
τεμ
1ΝΤ/






13
377,30
4.904,90
4.904,90



ΟΙΚ 6510

αλουμινίου στέγης (φεγγίτες)
33

Αθροισμα


4.904,90
4.904,90





Αφαιρείται έκπτωση




40,00 %
1.961,96
1.961,96





Σύνολο ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ




2.942,94
2.942,94
2.942,94





Αθροισμα


3.440,65
3.440,65





Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ




18,00 %
619,32
619,32





Σύνολο: Εργασίες προυπολογισμού


4.059,97
4.059,97





Απρόβλεπτη δαπάνη


609,00
609,00





Σύνολο


4.668,97
4.668,97





Προστίθεται ΦΠΑ
23,00 %



23,00 %
1.073,86
1.073,86





Γενικό σύνολο σύμβασης


5.742,83
5.742,83





1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών
Σελίδα :
5

Υπερβάσεις συμπληρωματικών συμβάσεων
Αρχική σύμβαση
Συμπληρωματικές
Διαφορές

συμβάσεις

Σύνολο
62.575,34
4.059,97
Υπέρβαση της αρχικής σύμβασης κατά 4.059,97 ή ποσοστό 6,49%

Απρόβλεπτη δαπάνη
9.386,30
609,00

Αθροισμα
71.961,64
4.668,97
Υπέρβαση της αρχικής σύμβασης κατά 4.668,97 ή ποσοστό 6,49%

Πρόβλεψη αναθεώρησης
538,96



Αθροισμα
72.500,60
4.668,97
Υπέρβαση της αρχικής σύμβασης κατά 4.668,97 ή ποσοστό 6,44%

ΦΠΑ
16.675,14
1.073,86

Κονδύλι χωρίς ΦΠΑ




Γενικό σύνολο
89.175,74
5.742,83
Υπέρβαση της αρχικής σύμβασης κατά 5.742,83 ή ποσοστό 6,44%

Δηλαδή Ευρώ πέντε χιλιάδες επτακόσια σαράντα δύο και ογδόντα τρία λεπτά

Σύνολο υπερβάσεων   [Προτεινόμενη δαπάνη ] - [Εγκεκριμένη δαπάνη ]

Εγκεκριμένη δαπάνη
Προτεινόμενος ΑΠΕ
Διαφορές

Σύνολο
62.575,34
76.014,40
Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 13.439,06 ή ποσοστό 21,48%

Απρόβλεπτη δαπάνη
9.386,30
616,13

Αθροισμα
71.961,64
76.630,53
Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 4.668,89 ή ποσοστό 6,49%

Πρόβλεψη αναθεώρησης
538,96
538,96

Αθροισμα
72.500,60
77.169,49
Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 4.668,89 ή ποσοστό 6,44%

ΦΠΑ
16.675,14
17.748,98

Κονδύλι χωρίς ΦΠΑ




Γενικό σύνολο
89.175,74
94.918,47
Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 5.742,73 ή ποσοστό 6,44%

Δηλαδή Ευρώ πέντε χιλιάδες επτακόσια σαράντα δύο και εβδομήντα τρία λεπτά

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 128-ΒΟΛΟΣ   24/9/2013
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Ο ανάδοχος
Οι επιβλέποντες
Ο διευθύνων
Ο προϊστάμενος

ΜΑΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΒΕΡΩΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΔΑΡΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.
_2147483647

