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 Βόλος  24.12.13

Αρ. Πρωτ.: 155301

ΠΡΟΣ:

Τον Πρόεδρο του

Δημοτικού Συμβουλίου

Σας διαβιβάζω το υπ΄ αριθμ. 155120   (23.12.13)   εισηγητικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα : 
	Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 2ΟΥ ΠΚΝΤΜΕ« ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ “

	


και προτείνω  να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ



     Φώτης Λαμπρινίδης
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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

	ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

	ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

	ΤΜΗΜΑ  ΚΤΙΡΙΩΝ – ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ  


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
2ου ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ
Του  έργου:  «ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ»
Α . ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Το   έργο   χρηματοδοτείται   από   τις  πιστώσεις  του ΟΣΚ 
H μελέτη του έργου εγκρίθηκε με την 342/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με   προϋπολογισμό 588.000,00 ΕΥΡΩ. και  αντικείμενο  την  κατασκευή του έργου «ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ»
Στην   δημοπρασία   μειοδότης  ανεδείχθη η Γ. ΤΣΑΛΑΠΟΡΤΑΣ Α.Τ.Ε., με έκπτωση 36,84%  και προσφορά μαζί με ΦΠΑ 371.355,66  ΕΥΡΩ.  

Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας εγκρίθηκε με την 332/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  και η σύμβαση υπεγράφη στις 22/12/2011. 
 Η προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν τρεις (3) μήνες, δηλαδή μέχρι 22/03/2012.
Με την υπ’ αριθμ. 193/13-03-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η έγκριση της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι την 22/08/2012.
Με την υπ’ αριθμ. 640/28-9-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η έγκριση της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι την 15/11/2012.
Με την υπ’ αριθμ. 544/17-7-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η έγκριση της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι την 15/09/2013.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

     Κατά την εκτέλεση του έργου και την υποβολή των προμετρήσεων και τμήματος     των    επιμετρήσεων διαπιστώθηκε ότι:
     Α) Ορισμένες εγκεκριμένες ποσότητες εργασιών, δεν επαρκούν για την ολοκλήρωση του έργου και πρέπει να αυξηθούν, άλλες πρέπει να μειωθούν και άλλες  να καταργηθούν.
     Β)Έπρεπε να περιλάβει τέσσερις νέες εργασίες που προέκυψαν επειδή δεν προβλέπονταν από την σύμβαση αλλά η ανάγκη εκτέλεσής τους παρουσιάστηκε κατά την εκτέλεση του έργου και κρίνεται αναγκαία και επιβεβλημένη για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  Οι νέες τιμές αναφέρονται στο πρωτόκολλο κανονισμού νέων τιμών μονάδας (ΠΚΤΜΝΕ), το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 57  του Ν 3669/18-6-2008.

Η αύξηση της δαπάνης των νέων τιμών προήλθε από τα απρόβλεπτα. 

Η αύξηση της δαπάνης των «επί πλέον»  προήλθε από τα απρόβλεπτα και τα «επί έλαττον».

Συνολικά επέρχεται αύξηση του συμβατικού αντικειμένου χωρίς ΦΠΑ και αναθεώρηση κατά 19.542,53 ευρώ, αύξηση της δαπάνης κατά 17.383,28 ευρώ λόγω νέων τιμών , μείωση της δαπάνης των απροβλέπτων κατά 36.925,27 ευρώ.

Η  συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 295.625,70 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και αναθεώρηση έναντι 295.625,70 ευρώ του αρχικού προϋπολογισμού, δηλαδή χωρίς μεταβολή.
Η  συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 371.355,66 ευρώ με ΦΠΑ έναντι 371.355,66 ευρώ του αρχικού προϋπολογισμού, δηλαδή χωρίς μεταβολή.
Με βάση τα παραπάνω ολοκληρώνονται οι εργασίες του έργου και για αυτό παρακαλούμε να εγκρίνετε τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ.

Η συντάξασα  
                                                                                ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
                                                                                    Αρχιτέκτων  Μηχανικός 
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ΠΡΟΣ:  


           Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών 


           κ. Φώτη Λαμπρινίδη�
�
ΤΜΗΜΑ  ΚΤΙΡΙΩΝ – ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ �
�
�
�
Ταχ. Δ/νση:  Μικρασιατών 81 (κτίριο Σπίρερ)


Ταχ. Κωδικας: 383 33  Βόλος


Πληροφορίες:  Α.Καλφοπούλου


Τηλέφωνο: 24210-94029




















FAX: 24210 - 23492


Email: kalfopoulouaggeliki3@gmail.com�
�
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