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Βόλος    25 .6.14
  Αρ. Πρωτ.: 72369 

ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του
 Δημοτικού Συμβουλίου
Σας διαβιβάζω το υπ΄ αριθμ. 72366 (25.6.2014) εισηγητικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: 
Έγκριση του 2ου ΑΠΕ  του έργου «Πλατεία στον Κοινόχρηστο χώρο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ686, στην περιοχή Νέο Δέλτα Ν. Ιωνίας Δήμου Βόλου»
και προτείνω  να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.






Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ




                      Φώτης Λαμπρινίδης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Βόλος                  -    06   - 2014 

ΝΟΜΟΣ  ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                                        Αρ. πρωτ
 ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΏΡΩΝ
                                                                                                      ΠΡΟΣ : Τον αντιδήμαρχο έργων

                                                                                                                      Τεχνικών Υπηρεσιών      

                                                                                                                            Δήμου Βόλου

                                                                                                                      Κ. Φώτη Λαμπρινίδη

                 
ΘΕΜΑ : Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε.  του έργου: «Πλατεία στον Κοινόχρηστο χώρο, που βρίσκεται στο  Ο.Τ. Γ 686, στην περιοχή Ν. Δέλτα Ν. Ιωνίας Δήμου Βόλου» 

1) ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Έχοντας υπ’ όψιν:

1) Την υπ’ αριθμ. 671/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου, περί: Εγκρίσεως της μελέτης «Πλατεία στον Κοινόχρηστο χώρο, που βρίσκεται στο

 Ο.Τ. Γ 686, στην περιοχή Ν. Δέλτα Ν. Ιωνίας Δήμου Βόλου», προϋπολογισμού 700.000,00 €, με ΦΠΑ.

2) Την υπ’ αριθμ. 84/2012 Απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Βόλου, με την οποία  εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και, καταρτίσθηκε η διακήρυξη της δημοπρασίας του εν λόγω έργου.

3) Την υπ’ αριθμ. 369/2012 Απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Βόλου και την 1694/108933 εγκριτική της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του εν λόγω έργου, με ανάδοχο την μειοδότρια επιχείρηση «Κ.Τσολής Α.Ε.».

4) Το από 22/03/2013 με ΑΔΑ ΒΕΑΞΩ96-2Β2, συμφωνητικό του κ. Δημάρχου Βόλου μετά του  αναδόχου, για ποσό 328.651,45 € με  ΦΠΑ. 
5) Το άρθρο 43 του Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθμ. 609/85 «περί εκτελέσεως 
           έργων, προμηθειών κ.λ.π.» ως και το άρθρο 10 της ισχύουσας ειδικής συγγραφής  

           υποχρεώσεων εκτέλεσης του έργου και το άρθρο 11 της συνταχθείσας διακήρυξης, 

           βάσει της οποίας δημοπρατήθηκε.

      6) Τις συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών:

     Το Έργο είναι προϋπολογισμού 700.000,00 € με τον Φ.Π.Α. Η μέση έκπτωση της 

          δημοπρασίας είναι 53,05% και η συμβατική δαπάνη του έργου ανέρχεται στα 

          328.651,45  €, εκ των οποίων τα 226.157,42 €  είναι για Εργασίες (μαζί με 

          το εργολαβικό όφελος και τα γενικά έξοδα), τα 33.923,61 € για Απρόβλεπτα, 

          τα 7.115,27 € για αναθεώρηση, τα δε 61.455,15 € για τον Φ.Π.Α. 

       7)Την σύνταξη και έγκριση του πρώτου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, ο οποίος κλείνει 

          σε ισοζύγιο προς τη συμβατική δαπάνη στο ποσό των 328.651,45 € και συνοδεύεται   

          από το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 

8) Την ανάγκη για σύνταξη του 2ου ΑΠΕ καθώς και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με 

           τα ακόλουθα οικονομικά στοιχεία:  241.835,97 €  είναι για Εργασίες (μαζί με το 

           εργολαβικό όφελος και τα γενικά έξοδα),  18.245,06 € για Απρόβλεπτα, 

           7.115,27 € για αναθεώρηση, και  61.455,15 € για  Φ.Π.Α. Συνολική δαπάνη 2ου ΑΠΕ 

           328.651,45 €
2)  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ  2ου Α.Π.Ε

  Η σύνταξη του 2ου Α.Π.Ε. κρίθηκε απαραίτητη αφ’ ενός για να τακτοποιήσει αυξομειώσεις ποσοτήτων που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του έργου και την σύνταξη οριστικών επιμετρήσεων, αλλά και περισσότερο προσεγγιστικών  προμετρήσεων και, αφ’ ετέρου για να καθορίσει τιμή μονάδος μέσω του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για προμήθεια της φυτικής γης, καθώς στον προϋπολογισμό περιλαμβάνεται μόνον η διάστρωσή της. 
    Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων μέσα στις ομάδες δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικές και 

    προέκυψαν, κυρίως από την οριστικοποίηση των επιμετρήσεων

            Ο 2ος ΑΠΕ του έργου προεγκρίθηκε ήδη από την ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ της Περιφέρειας Θεσσαλίας με το Α.Π. 2593/03 – 06 – 2014  έγγραφό της .

      Για τον 1ο ΑΠΕ, ως προς την χρήση των επί έλαττον δαπανών, γνωμοδότησε θετικά και  το Περιφ/κό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, στην συνεδρία της 25ης Ιουνίου  2014.

      Παρακαλούμε για την έγκριση του υποβαλλόμενου 2ου ΑΠΕ 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το συγκεκριμένο θέμα εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.4257/2014, σύμφωνα με τον οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και, το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει ένα μήνα πριν τη διενέργεια εκλογών, αλλά και μέχρι την εγκατάσταση των νέων Δημοτικών Αρχών, για θέματα που έχουν τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος ή αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων (έργο ΕΣΠΑ)                                                                      







                                                                                   Ο  Δ/ΝΤΗΣ  ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                                                                     ΔΗΜΟΥ  ΒΟΛΟΥ

                                                                                   ΓΙΩΡΓΟΣ  ΓΙΔΑΡΗΣ

                                                                                   Πολιτικός Μηχανικός 
Ες. Διανομή 

Φ.Ε. 

Επιβλέπων (Γιωτάκη)

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                 ΕΡΓΟ :  ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗ-   

ΔΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                              ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ








         ΣΤΟ Ο.Τ. Γ686 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ








         ΣΤΟ Ν. ΔΕΛΤΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 








         ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
                                                      ΑΝΑΔΟΧΟΣ :  Κ. ΤΣΟΛΗΣ Α.Ε.  

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

( Συνοδεύουσα τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ )

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Με την υπ’ αριθμ. 671/2011 απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  Βόλου, εγκρίθηκε η μελέτη του έργου.

2. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

3. Η δημοπράτηση του έργου (επίδοση οικονομικών προσφορών) έγινε στις 03-07-2012 με το σύστημα προσφορά με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας.

4. Μειοδότρια αναδείχθηκε η εργοληπτική εταιρεία Κ.ΤΣΟΛΗΣ Α.Ε., με συνολική προσφερόμενη δαπάνη εργασιών 328.651,45 €.
5. Με την  υπ’ αριθμ. 369/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας και ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών στην μειοδότρια εταιρεία.

6. Η σύμβαση εκτέλεσης του έργου υπογράφηκε την 22-3-2013 για ποσό 226.157,42 € για εργασίες, 33.923,61 € για την απρόβλεπτη δαπάνη, 7.115,27  € για αναθεώρηση και 61.415,15  € για Φ.Π.Α.

7. Ως συμβατική  προθεσμία για την ολοκλήρωση και περαίωση του έργου ορίσθηκε   χρόνος δώδεκα  (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

8. Με την απόφαση 2201/29-04-14 της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Θεσσαλίας, εγκρίθηκε παράταση 2 μηνών πέραν της συμβατικής προθεσμίας, μέχρι τις 22/05/2014.

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ Α.Π.Ε.

Ο παρών 2ος  Α.Π.Ε, συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Δημοσίων Έργων για να περιλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών του προϋπολογισμού της μελέτης καθώς και τις νέες τιμές μονάδος εργασιών οι οποίες δεν προβλέπονταν στη μελέτη του έργου.

Ο παρών Α.Π.Ε. έχει συνταχθεί έτσι ώστε να πληροί τις προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας για την διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών (Άρθρο 57 παρ.4 Ν. 3669/08).

Η νέα τιμή μονάδος εργασίας η οποία δεν προβλέπονταν στην μελέτη του έργου είναι η εξής:

· Προμήθεια φυτικής γης.
Όλες οι ποσότητες του 2ου Α.Π. αυξομειώθηκαν σύμφωνα με τις εγκεκριμένες ποσότητες του 7ου (τελευταίου) ΠΠΑΕ.

Με τον παρόντα Α.Π.Ε. το έργο καθίσταται ολοκληρωμένο και λειτουργικό σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ένταξης.

3. ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

Το έργο δημοπρατήθηκε με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης. Για τη σύνταξη των Ν.Τ. Μονάδος χρησιμοποιήθηκαν οι τιμές του τριμήνου σύνταξης της μελέτης  του έργου, δηλαδή το Δ Τρίμηνο του 2010. Οι τιμές μειώνονται σύμφωνα με την έκπτωση της δημοπράτησης του έργου και στο υπόλοιπο προστίθενται το ΓΕ & ΟΕ (18%).

4. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ


Τα απρόβλεπτα που είναι 33.923,61 € στην αρχική σύμβαση έγιναν με τον 2ο Α.Π.Ε. 18.245,06 €. Η πρόβλεψη αναθεώρησης παραμένει 7.115,27 € όπως στην αρχική σύμβαση.
5. ΚΛΕΙΣΙΜΟ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Η συνολική δαπάνη του παρόντος 1ου Α.Π.Ε., αναλύεται όπως παρακάτω :
	
	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
	1ος Α.Π.Ε.
	ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	191.658,83 €
	204.945,74 €
	13.286,91 €

	ΓΕ & ΟΕ
	34.498,59 €
	36.890,23 €
	  2.391,64 €

	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
	33.923,61 €
	18.245,06 €
	-15.678,55 €

	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
	7.115,27 €
	7.115,27 €
	0 €

	ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΣΑ
	0 €
	0 €
	0 €

	Φ.Π.Α.
	61.455,15 €
	61.455,15 €
	0 €

	ΣΥΝΟΛΑ
	328.651,45 €
	328.651,45 €
	0 €


Βόλος,        / 5 /2014
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ

ΓΙΩΤΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΕΛΑΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ                                                                             ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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