

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

**1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ**

**Εργο :** Εργασίες μόνωσης κλειστού γυμναστηρίου 6ου Λυκείου Βόλου

**Ανάδοχος :** ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΑΛΕΤΣΙΚΑΣ



Σύνολο υπερβάσεων [Προτεινόμενη δαπάνη] - [Εγκεκριμένη δαπάνη]				
	Εγκεκριμένη δαπάνη	Προτεινόμενος ΑΠΕ	Διαφορές	
<b>Σύνολο</b>	<b>20.602,80</b>	<b>23.469,59</b>	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 2.866,79 ή ποσοστό 13,91%	
Απρόβλεπτη δαπάνη	3.090,42			
<b>Αθροισμα</b>	<b>23.693,22</b>	<b>23.469,59</b>	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -223,63 ή ποσοστό -,94%	
Πρόβλεψη αναθεώρησης	556,78	556,78		
<b>Αθροισμα</b>	<b>24.250,00</b>	<b>24.026,37</b>	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -223,63 ή ποσοστό -,92%	
Διάφορα ποσά		223,63		
<b>Αθροισμα</b>	<b>24.250,00</b>	<b>24.250,00</b>	Χωρίς μεταβολή	
ΦΠΑ	5.577,50	5.577,50		
Κονδύλι χωρίς ΦΠΑ				
<b>Γενικό σύνολο</b>	<b>29.827,50</b>	<b>29.827,50</b>	Χωρίς μεταβολή Δηλαδή Ευρώ μηδέν	
ΒΟΛΟΣ / / 2014	ΒΟΛΟΣ / / 2014	ΒΟΛΟΣ / / 2014		
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ		
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΦΑΛΑΓΓΑΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ/Β	ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΘΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ/Γ	ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΑΛΕΤΣΙΚΑΣ Ε.Δ.Ε.		