

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ

2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Έργο : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΛΟΥ

Ανάδοχος : ΒΕΝΕΤΗΣ Β. - ΛΑΖΟΣ Α. - ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Ι. ΟΕ

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Μον Μετρ	Α.Τ.	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ			ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ			ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (2ος)			ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΣΕΣ		ΠΑΡΑΤΗ - ΡΗΣΕΙΣ	
				Ποσότητα	Τιμή μον. Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Επί πλέον		Επί έλατον
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			
	Αρχική σύμβαση																	
	Εργασίες προϋπολογισμού																	
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ																	
1	Καθαίρεση επικεραυώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	m2	1	49,68	6,00	298,08		49,68	6,00	298,08		49,68	6,00	298,08			ΟΙΚ 2241	
2	Σανίδωμα στέγης με σκουρέττα	m2	2	49,68	7,00	347,76		49,68	7,00	347,76		49,68	7,00	347,76			ΟΙΚ 5281	
3	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	m2	4	49,68	21,00	1.043,28		49,68	21,00	1.043,28		49,68	21,00	1.043,28			ΟΙΚ 7211	
4	Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	m2	5	49,68	10,00	496,80		49,68	10,00	496,80		49,68	10,00	496,80			ΟΙΚ 7912	
5	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς	m2	9	79,36	2,00	158,72		79,36	2,00	158,72		79,36	2,00	158,72			ΟΙΚ 7736	
6	Εφαρμογή επί ξυλίνων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού ή διαλύτη ενός ή δύο συστατικών, με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού ή διαλύτου	m2	11	79,36	12,00	952,32		79,36	12,00	952,32		79,36	12,00	952,32			ΟΙΚ 7771	
7	Βερνικοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών, με ριπολίνη	m2	12	3,16	9,00	28,44		3,16	9,00	28,44		3,16	9,00	28,44			ΟΙΚ 7774	
8	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	m2	15	520,16	10,00	5.201,60		520,16	10,00	5.201,60		520,16	10,00	5.201,60			ΟΙΚ 7785.1	
9	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως	m2	16	695,254	12,00	8.343,05		698,86	12,00	8.386,32		698,86	12,00	8.386,32	43,27		ΟΙΚ 7785.1	
10	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοσδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	m2	17	103,62	5,00	518,10		103,62	5,00	518,10		103,62	5,00	518,10			ΟΙΚ 2236	
11	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, με χρήση κονιαμάτων	m2	19	84,18	36,00	3.030,48		84,18	36,00	3.030,48		84,18	36,00	3.030,48			ΟΙΚ 7326.1	
12	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	m2	22	34,16	37,00	1.263,92		34,16	37,00	1.263,92		34,16	37,00	1.263,92			ΟΙΚ 7331	
13	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή	m3	26	0,5	635,00	317,50		0,5	635,00	317,50		0,5	635,00	317,50			ΟΙΚ 5280	
14	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	m2	27	354,37	13,00	4.606,81		354,37	13,00	4.606,81		354,37	13,00	4.606,81			ΟΙΚ 7121	
15	Επιστρώσεις με συνθετικές μεμβράνες, μεμβράνη PVC - P με ενίσχυση από συνθετικές ίνες	m2	28	181,15	18,00	3.260,70		181,15	18,00	3.260,70		181,15	18,00	3.260,70			ΟΙΚ 7912	
16	Προσασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα	m2	29	66,22	2,00	132,44		66,22	2,00	132,44		66,22	2,00	132,44			ΟΙΚ 7244	
17	Καθαρά μεταφορά του αργού υλικού	m2k m	1ΠΝ T/40					3.847,5	0,06	230,85		3.847,5	0,06	230,85	230,85		ΟΔΟΝ 3112	
18	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής	m3	1ΠΝ T/41					34,35	4,10	140,84		34,35	4,10	140,84	140,84		ΟΙΚ 2112	
19	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	m3	1ΠΝ T/42					77,25	1,40	108,15		77,25	1,40	108,15	108,15		ΟΙΚ 2171	
20	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο	m3.k m	1ΠΝ T/43					1.158,75	0,50	579,38		1.158,75	0,50	579,38	579,38		ΟΙΚ 2180	
21	Καθαίρεση πλινθοδομών	m3	1ΠΝ T/44					11,07	33,20	367,52		11,07	33,20	367,52	367,52		ΟΙΚ 2222	
22	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	m3	1ΠΝ T/45					22,07	66,20	1.461,03		22,07	66,20	1.461,03	1.461,03		ΟΙΚ 2226	
23	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	m3	1ΠΝ T/46					1,13	92,70	104,75		1,13	92,70	104,75	104,75		ΟΙΚ 2226	
24	Καθαίρεση επιχρισμάτων	m2	1ΠΝ T/47					32,3	6,70	216,41		32,3	6,70	216,41	216,41		ΟΙΚ 2252	
25	Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή, για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m	m	1ΠΝ T/48					38,2	8,10	309,42		38,2	8,10	309,42	309,42		ΟΙΚ 2265Α	
26	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	m2	1ΠΝ T/49					22,59	19,90	449,54		22,59	19,90	449,54	449,54		ΟΙΚ 2275	
27	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα	kg	1ΠΝ T/50					44,55	0,40	17,82		44,55	0,40	17,82	17,82		ΟΙΚ 2275	
28	Αποξήλωση παλαιού ασφαλτόπανου υγρομόνωσης	m2	1ΠΝ T/51					159,15	1,40	222,81		159,15	1,40	222,81	222,81		ΟΙΚ 2236	
	Σε μεταφορά					30.000,00				34.251,79				34.251,79				

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Μον Μετρ	Α.Τ.	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (2ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ		ΠΑΡΑΤΗ - ΡΗΣΕΙΣ
				Ποσότητα	Τιμή μον. Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Επί πλέον	Επί έλατον	Επί πλέον	Επί έλατον	
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική					
	Από μεταφορά					30.000,00				34.251,79				34.251,79						
29	Απόξεση και βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων	m2	1ΠΝ Τ/74					53,89	7,50	404,18		53,89	7,50	404,18		404,18				ΟΙΚ 7768
30	Πλήρωση δευτερευόντων αρμών διαστολής με ελαστομερές ακρυλικό υλικό	μμ	1ΠΝ Τ/81					38,2	2,10	80,22		38,2	2,10	80,22		80,22				ΟΙΚ 7936
31	Υπόβαση οδοστρώσας πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-150)	m2	1ΠΝ Τ/83					213,75	1,00	213,75		213,75	1,00	213,75		213,75				ΟΔΟΝ 3111.Β
32	Κοπή ασφαλι/δέματος	m	1ΠΝ Τ/84					35,2	0,86	30,27		35,2	0,86	30,27		30,27				ΟΙΚ 2269Α
	Αθροισμα Αφαιρείται έκπτωση				8,00 %	30.000,00 2.400,00			8,00 %	34.980,21 2.798,42			8,00 %	34.980,21 2.798,42		4.980,21 398,42				
	Σύνολο ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					27.600,00	27.600,00			32.181,79	32.181,79			32.181,79	32.181,79	4.581,79				
	H/M ΕΡΓΑΣΙΕΣ																			
1	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40 Χ 50 cm	τεμ	31	10	163,00	1.630,00		10	163,00	1.630,00		10	163,00	1.630,00						Η/Μ 17
2	Σιφώνι νιπτήρα	τεμ	32	10	28,00	280,00			28,00				28,00				280,00			Η/Μ 17
3	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1/2 ins	m	33					5,2	15,00	78,00		5,2	15,00	78,00		78,00				Η/Μ 5
4	Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη ύψους 35 cm	τεμ	35					2	108,00	216,00		2	108,00	216,00		216,00				Η/Μ 14
5	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Σ. Πίεσεως 4 atm διαμέτρου Φ 50 mm	m	36	6,1	12,00	73,20		6,1	12,00	73,20		6,1	12,00	73,20						Η/Μ 8
6	Λεκάνη αποχωρητηρίου (τουρκικού) τύπου	τεμ	37	9	145,00	1.305,00		9	145,00	1.305,00		9	145,00	1.305,00						Η/Μ 14
7	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Σ. Πίεσεως 4 atm διαμέτρου Φ 40 mm	m	39					17,1	12,00	205,20		17,1	12,00	205,20		205,20				Η/Μ 8
8	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Σ. Πίεσεως 4 atm διαμέτρου Φ 100 mm	m	40	27,377	26,00	711,80		23,55	26,00	612,30		23,55	26,00	612,30			99,50			Η/Μ 8
	Αθροισμα Αφαιρείται έκπτωση				8,00 %	4.000,00 320,00			8,00 %	4.119,70 329,58			8,00 %	4.119,70 329,58		499,20 39,94	379,50 30,36			
	Σύνολο Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					3.680,00	3.680,00			3.790,12	3.790,12			3.790,12	3.790,12	459,26	349,14			
	Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ				18,00 %	31.280,00 5.630,40			18,00 %	35.971,91 6.474,94			18,00 %	35.971,91 6.474,94	5.041,06 907,39	349,14 62,85				
	Σύνολο: Εργασίες προϋπολογισμού						36.910,40			42.446,85				42.446,85	5.948,45	411,99				
	Λογιστικό λάθος Σύνολο						0,01 36.910,41			42.446,85				42.446,85	5.948,45	412,00				
	Απρόβλεπτη δαπάνη Σύνολο						5.536,56 42.446,97			0,12 42.446,97				0,12 42.446,97	5.948,45	5.948,44				
	Πρόβλεψη αναθεώρησης Σύνολο						2.431,08 44.878,05			2.431,08 44.878,05				2.431,08 44.878,05	5.948,45	5.948,44				
	Προστίθεται ΦΠΑ Γενικό σύνολο σύμβασης				23,00 %	10.321,95 55.200,00			23,00 %	10.321,95 55.200,00			23,00 %	10.321,95 55.200,00	1.368,14 7.316,59	1.368,14 7.316,58				
	1η Συμπληρωματική Σύμβαση																			
	Εργασίες προϋπολογισμού																			
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ																			
1	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	m3	1ΠΝ Τ/52					29,69	113,00	3.354,97		29,69	113,00	3.354,97		3.354,97				ΟΙΚ 3214
2	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	m2	1ΠΝ Τ/53					36,47	17,30	630,93		36,47	17,30	630,93		630,93				ΟΙΚ 3811
3	Επεξεργασία σανιδώματος ξυλοτύπων	m2	1ΠΝ Τ/54					17,82	5,80	103,36		17,82	5,80	103,36		103,36				ΟΙΚ 3841
4	Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα	m	1ΠΝ Τ/55					29,7	2,30	68,31		29,7	2,30	68,31		68,31				ΟΙΚ 3816
	Σε μεταφορά									4.157,57				4.157,57						

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Μον Μετρ	Α.Τ.	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (2ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ		ΠΑΡΑΤΗ - ΡΗΣΕΙΣ
				Ποσότητα	Τιμή μον. Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Επί πλέον	Επί έλατον	Επί πλέον	Επί έλατον	
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική					
	Από μεταφορά									4.157,57				4.157,57						
5	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας B500C (S500s)	kg	1ΠΝ Τ/56				145,95	1,20	175,14		145,95	1,20	175,14		175,14				ΟΙΚ 3873	
6	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος δομικά πλέγματα B500C (S500s)	kg	1ΠΝ Τ/57				480,17	1,10	528,19		480,17	1,10	528,19		528,19				ΟΙΚ 3873	
7	Αποστάτες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	m2	1ΠΝ Τ/58				17,82	1,80	32,08		17,82	1,80	32,08		32,08				ΟΙΚ 3873	
8	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και μεγαλύτερων διαστάσεων, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	m2	1ΠΝ Τ/59				31,9	23,00	733,70		31,9	23,00	733,70		733,70				ΟΙΚ 4662.1	
9	Σιδηρογωνίες προστασίας ακμών τοίχων, βαθμίδων κλπ	kg	1ΠΝ Τ/60				49,46	1,50	74,19		49,46	1,50	74,19		74,19				ΟΙΚ 6111	
10	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	kg	1ΠΝ Τ/61				31,97	2,60	83,12		31,97	2,60	83,12		83,12				ΟΙΚ 6118	
11	Σιδηρά κυγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	kg	1ΠΝ Τ/62				32,06	4,60	147,48		32,06	4,60	147,48		147,48				ΟΙΚ 6401	
12	Τοποθέτηση σιδηρών κυγκλιδωμάτων απλού σχεδίου	kg	1ΠΝ Τ/63				44,55	1,11	49,45		44,55	1,11	49,45		49,45				ΟΙΚ 6401	
13	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.	m2	1ΠΝ Τ/64				7,61	175,00	1.331,75		7,61	175,00	1.331,75		1.331,75				ΟΙΚ 6502	
14	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, μονόφυλλα, με σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	m2	1ΠΝ Τ/65				9,62	184,00	1.770,08		9,62	184,00	1.770,08		1.770,08				ΟΙΚ 6520	
15	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm	m2	1ΠΝ Τ/66				12,74	19,90	253,53		12,74	19,90	253,53		253,53				ΟΙΚ 7316	
16	Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εφυσωμένα ή μη (ματ) ή οξύμαχα (γκρέ), 20x10 cm, με χρήση κονιαμάτων	m2	1ΠΝ Τ/67				3,36	63,50	213,36		3,36	63,50	213,36		213,36				ΟΙΚ 7331	
17	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0 cm	m2	1ΠΝ Τ/68				68	18,70	1.271,60		154,13	18,70	2.882,23		2.882,23		1.610,63		ΟΙΚ 7335	
18	Περιθώρια δώματος (λουκία)	μμ	1ΠΝ Τ/69				23,1	8,70	200,97		80,95	8,70	704,27		704,27		503,30		ΟΙΚ 7347	
19	Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο, μαλακό, πάχους 3 cm	μμ	1ΠΝ Τ/70				21,14	15,90	336,13		21,14	15,90	336,13		336,13				ΟΙΚ 7493	
20	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm	m2	1ΠΝ Τ/71				1,74	120,00	208,80		1,74	120,00	208,80		208,80				ΟΙΚ 7508	
21	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο μαλακό, πάχους 3 cm	m2	1ΠΝ Τ/72				0,73	122,00	89,06		0,73	122,00	89,06		89,06				ΟΙΚ 7533	
22	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	m2	1ΠΝ Τ/73				5,49	50,30	276,15		5,49	50,30	276,15		276,15				ΟΙΚ 7609.2	
23	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβόλιθους από τσιμέντο	m2	1ΠΝ Τ/75				52	30,91	1.607,32		54	30,91	1.669,14		1.669,14		61,82		ΟΙΚ 7452	
24	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	m2	1ΠΝ Τ/76				31,97	15,90	508,32		31,97	15,90	508,32		508,32				ΟΙΚ 7809	
25	Ειδικά τεμάχια υδροροών	τεμ	1ΠΝ Τ/77				4	42,97	171,88		4	42,97	171,88		171,88				ΟΙΚ 7912	
26	Ειδικά τεμάχια εξαεριστικά μόνωσης δώματος	τεμ	1ΠΝ Τ/78				6	39,34	236,04		6	39,34	236,04		236,04				ΟΙΚ 7912	
27	Γεωυφάσματα μή υφαντά, βάρους 125 gr/m2	m2	1ΠΝ Τ/79				50	2,70	135,00		193,13	2,70	521,45		521,45		386,45		ΟΙΚ 7914	
28	Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm	m2	1ΠΝ Τ/80				27,58	1,10	30,34		27,58	1,10	30,34		30,34				ΟΙΚ 7914	
29	Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορκοτοβάμβακα	m2	1ΠΝ Τ/82				23,02	14,70	338,39		23,02	14,70	338,39		338,39				ΟΙΚ 7934	
	Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00 %	14.959,64 2.692,74			18,00 %	17.521,84 3.153,93		17.521,84 3.153,93		2.562,20 461,20		
	Αθροισμα Αφαιρείται έκπτωση								8,00 %	17.652,38 1.412,19			8,00 %	20.675,77 1.654,06		20.675,77 1.654,06		3.023,40 241,87		
	Σύνολο ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									16.240,19	16.240,19			19.021,71	19.021,71			2.781,52		
	Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ																			
1	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1 1/2 ins	m	1ΠΝ Τ/1				24,45	28,44	695,36		23,45	28,44	666,92		666,92			28,44	ΗΛΜ 5	
	Σε μεταφορά								695,36	16.240,19			666,92	19.021,71	19.021,71		2.781,52			

[illegible]

Υπερβάσεις συμπληρωματικών συμβάσεων	Αρχική σύμβαση	Συμπληρωματικές συμβάσεις	Διαφορές
Σύνολο	36.910,40	21.200,71	Υπέρβαση της αρχικής σύμβασης κατά 21.200,71 ή ποσοστό 57,44%
Λογιστικό λάθος	0,01	0,01	
Απρόβλεπτη δαπάνη	5.536,56	16,87	
Αθροισμα	42.446,97	21.217,59	Υπέρβαση της αρχικής σύμβασης κατά 21.217,59 ή ποσοστό 49,99%
Πρόβλεψη αναθεώρησης	2.431,08	425,00	
Αθροισμα	44.878,05	21.642,59	Υπέρβαση της αρχικής σύμβασης κατά 21.642,59 ή ποσοστό 48,23%
ΦΠΑ	10.321,95	4.977,80	
Κονδύλι χωρίς ΦΠΑ			
Γενικό σύνολο	55.200,00	26.620,39	Υπέρβαση της αρχικής σύμβασης κατά 26.620,39 ή ποσοστό 48,23% Δηλαδή Ευρώ είκοσι έξι χιλιάδες εξακόσια είκοσι και τριάντα εννέα λεπτά
Σύνολο υπερβάσεων [Προτεινόμενη δαπάνη] - [Εγκεκριμένη δαπάνη]			
	Εγκεκριμένη δαπάνη	Προτεινόμενος ΑΠΕ	Διαφορές
Σύνολο	60.896,92	63.647,56	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 2.750,64 ή ποσοστό 4,52%
Λογιστικό λάθος	0,01	0,01	
Απρόβλεπτη δαπάνη	2.767,63	16,99	
Αθροισμα	63.664,56	63.664,56	Χωρίς μεταβολή
Πρόβλεψη αναθεώρησης	2.856,08	2.856,08	
Αθροισμα	66.520,64	66.520,64	Χωρίς μεταβολή
ΦΠΑ	15.299,75	15.299,75	
Κονδύλι χωρίς ΦΠΑ			
Γενικό σύνολο	81.820,39	81.820,39	Χωρίς μεταβολή Δηλαδή Ευρώ μηδέν
<div> <div> Γλάδωνος 67 ... / ... / για την ανάδοχο εταιρεία </div> <div> Οι επιβλέποντες </div> <div> Ο διευθύνων </div> <div> ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο προϊστάμενος </div> </div> <div> <div> ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝ. ΛΑΖΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ </div> <div> ΜΑΡΙΝΑ ΨΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ </div> <div> ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ </div> <div> ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΦΑΛΑΓΓΑΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ </div> </div> <div> ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΩΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ </div>			