

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύουσα τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών)

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η μελέτη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΛΑΝΤΕΡΙΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΛΗΝ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ Ν.ΙΩΝΙΑΣ» και η εκτέλεση των εργασιών του έργου εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 211/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου, ενώ η κατάρτιση των όρων και η σύνταξη της διακήρυξης του έργου έγινε με την υπ' αριθμ. 198/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βόλου. Το έργο είναι προϋπολογισμού εργασιών 104.066,14 € και υπάρχει ποσό 15.600,92 € για απρόβλεπτη δαπάνη, ποσό 1.360,68 € για πρόβλεψη αναθεώρησης και ποσό 29.032,26 € για Φ.Π.Α., δηλαδή συνολική δαπάνη 150.000,00 €.

Η δημοπρασία διενεργήθηκε στις 7/6/2018 και μειοδότης αναδείχθηκε η Εταιρεία «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με μέσο ποσοστό έκπτωσης 55,00%. Τα πρακτικά του διαγωνισμού εγκρίθηκαν με τις 398/2018 και 500/2018 Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Δ.Βόλου και την 2363/122063/16-8-2018 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. Με την 26/2018 πράξη και την 59503/17-9-2018 Απόφαση του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση μεταξύ του Δήμου και του Αναδόχου υπογράφηκε στις 22/10/2018 και η συμβατική δαπάνη του έργου έγινε 46.802,76 € για τις εργασίες, 7.020,41 € για την απρόβλεπτη δαπάνη, 612,31€ για την πρόβλεψη αναθεώρησης και 13.064,52 € για το ΦΠΑ, δηλαδή συνολική δαπάνη του έργου μετά την έκπτωση 67.500,00 €.

2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος Α.Π.Ε) συντάχθηκε προκειμένου να τακτοποιηθούν τα κονδύλια χωρίς να τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου.

Με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε δεν έχουμε αύξηση του συμβατικού αντικειμένου.

Ο παρών Α.Π.Ε διορθώνει επιμετρητικά σφάλματα και αποκλίσεις της μελέτης.

3. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

Με τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. από τα απρόβλεπτα της σύμβασης (7.020,41 €) χρησιμοποιείται ποσό 454,35 € για την κάλυψη της δαπάνης αύξησης των εργασιών.

4. ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

Δεν προέκυψαν νέες εργασίες για την σύνταξη νέων τιμών μονάδος.

5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι μέχρι τις 22/10/2019.

6. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

Οι προβλεπόμενες εργασίες που περιλαμβάνονται στον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα αφορούν αυξομειώσεις των εγκεκριμένων με τη σύμβαση κονδυλίων.

7. ΠΡΟΤΑΣΗ

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, γιατί κατέστη αναγκαία η σύνταξή του για την τακτοποίηση του έργου.


Με την πρόταση έγκρισης των ανωτέρω δεν υπάρχει μεταβολή της εγκεκριμένης δαπάνης.

29/10/2019
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ



ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΟΥΚΠΟΥΔΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ



ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ