							
	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
	
	Βόλος,      19-04-2019
Αρ. Πρωτ.: 33931
Σχετ.       : 33614

	Ταχ. Δ/νση    : Μικρασιατών 81 –
                         Μακρινίτσης
Ταχ. Κωδ.      : 38333, ΒΟΛΟΣ
Πληροφορίες: Α. Βαρελογιάννη
Τηλέφωνο     : 2421356880
FAX               : 2421024226
 e-mail          : volosmobility@gmail.com
	Προς:
	Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Βόλου
κ. Γ. Μουλά



	ΘΕΜΑ:
	ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Δ. ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018»

	ΣΧΕΤ.:
	Η υπ’ αρ. 33614/18-4-2019 αίτηση του αναδόχου ΣΠ.ΣΤΙΡΝΟΒΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.




Το έργο «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Δ. ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018» προϋπολογισμού μελέτης 60.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., ανατέθηκε με την υπ’ αρ. 104305/10-12-2018 σύμβαση έργου στην εταιρεία «ΣΠ. ΤΣΙΡΝΟΒΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», με έκπτωση 43% επί του προϋπολογισμού της μελέτης και για ποσό  34.200,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

Με το υπ’ αρ. 108756/18/08-01-2019 έγγραφό μας εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου για πέντε μήνες, δηλαδή ως και τις 9-5-2019. 

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το από 18-04-2019 αίτημα του Αναδόχου του έργου του θέματος και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Ο ανάδοχος με το πιο πάνω σχετικό αίτημά του ζητά παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου 2 μήνες, δηλαδή ως και τις 09-07-2019, καθώς λόγω των διαρκών βροχοπτώσεων του χειμώνα δεν ήταν εφικτή η ολοκλήρωση όλων των εργασιών. Η αδυναμία αυτή δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητά του.

Η Υπηρεσία μας κρίνει σκόπιμο για την ολοκλήρωση του συνόλου του έργου την παράταση προθεσμίας κατά χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός, το οποίο θεωρούμε ότι είναι επαρκές για την ολοκλήρωση των εργασιών διαγραμμίσεων.

Κατόπιν τούτου:


ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας ενός (1) μήνα με αναθεώρηση, δηλαδή ως και τις 9 Ιουνίου 2019, σύμφωνα με την παρ.8α του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.
 


Σας υποβάλλουμε την ανωτέρω εισήγηση της Υπηρεσίας για παράταση προθεσμίας του ανωτέρω έργου και παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος  στο Δημοτικό Συμβούλιο προς λήψη της σχετικής απόφασης.



	Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ 





ΒΑΡΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΘΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ






Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΔΟΜΗΣΗΣ –ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ



ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ



	













Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ






ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ
	Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ




ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α






Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ






ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ































ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ
Φ. Χρ. Αρχείο
Φ. Έργου
Α. Βαρελογιάννη
Ελ. Μπακογιάννη
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