

1ος ΑΠΕ

ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΤ	ΚΩΔ ΑΝΑΘ	Μ Μ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ	ΑΡΧ ΠΟΣΟΤ	ΕΓΚΡ ΠΟΣΟΤ	ΠΡΟΤ ΠΟΣΟΤ	ΑΡΧΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜ ΔΑΠΑΝΗ	ΠΡΟΤΕΙΝ ΔΑΠΑΝΗ	ΕΠΙΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
ΤΕΧΝΙΚΑ												
Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	01	ΟΔΝ1123Α	M3	2.85	20.00	20.00	183.60	57.00	57.00	523.26	466.26	0.00
Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	02	ΟΙΚ2226	M3	29.40	30.00	30.00	112.84	882.00	882.00	3,317.50	2,435.50	0.00
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοιδήποτε πάχους Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	03	ΟΙΚ2236	M2	7.90	1,800.00	1,800.00	1,570.00	14,220.00	14,220.00	12,403.00	0.00	1,817.00
Πρόσθετη τιμή λόγω δυσχερειών των εκσκαφών από Ο.Κ.Ω.	04	ΥΔΡ6087	M3	2.70	15.00	15.00	127.25	40.50	40.50	343.58	303.08	0.00
Σκυρόδεμα C12/15 (B10) κοιτοστρώσεων, περιβλημάτων αγωγών, εξομαλυντικών στρώσεων κλπ	05	ΟΔΝ2531	M3	89.80	25.00	25.00	119.20	2,245.00	2,245.00	10,704.16	8,459.16	0.00
Σκυρόδεμα C16/20 ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ	06	ΟΔΝ2532	M3	94.20	10.00	10.00	10.99	942.00	942.00	1,035.26	93.26	0.00
Σκυρόδεμα C16/20 μικροκατασκευών (φρεατίων, ορθογωνικών τάφρων κλπ)	07	ΟΔΝ2532	M3	126.00	10.00	10.00	6.16	1,260.00	1,260.00	776.16	0.00	483.84
Γαλβανισμένα σιδηρά εξαρτήματα	08	ΟΔΝ2672	Χγρ.	2.60	1,000.00	1,000.00	215.30	2,600.00	2,600.00	559.78	0.00	2,040.22
Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40X40 cm	09	ΟΔΝ2922	M2	17.30	1,560.00	1,560.00	1,366.41	26,988.00	26,988.00	23,638.89	0.00	3,349.11
Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κλπ. με βοτσαλωτές πλάκες ή πλάκες τύπου γρανίτη ή πλάκες ΑΜΕΑ	10	ΟΔΝ2922	M2	19.30	240.00	240.00	280.59	4,632.00	4,632.00	5,415.39	783.39	0.00
Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες	11	ΟΔΝ2922	Τεμ.	115.00	14.00	14.00	14.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	0.00	0.00
Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου	12	ΟΙΚ7461	M2	105.00	3.00	3.00	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00	315.00
Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο												
Αποκατάσταση τοίχων οικοδομών	13	ΟΙΚ7122	MM	5.00	500.00	500.00	651.00	2,500.00	2,500.00	3,255.00	755.00	0.00
Αναδιάταξη φρεατίων βαρέως τύπου με καλύμματα ιδιοκατασκευής με πλάκα πεζοδρομίου	14	ΟΔΝ1220	Τεμ.	120.00	55.00	55.00	55.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
Αναδιάταξη φρεατίων ύδρευσης με καλύμματα ιδιοκατασκευής με πλάκα πεζοδρομίου	15	ΟΔΝ1220	Τεμ.	35.00	140.00	140.00	199.00	4,900.00	4,900.00	6,965.00	2,065.00	0.00

ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΤ	ΚΩΔ ΑΝΑΘ	Μ Μ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ	ΑΡΧ ΠΟΣΟΤ	ΕΓΚΡ ΠΟΣΟΤ	ΠΡΟΤ ΠΟΣΟΤ	ΑΡΧΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜ ΔΑΠΑΝΗ	ΠΡΟΤΕΙΝ ΔΑΠΑΝΗ	ΕΠΙΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
Κατασκευή φρεατίων υδρορροών	16	ΟΔΝ2548	Τεμ.	15.00	40.00	40.00	48.00	600.00	600.00	720.00	120.00	0.00
Αναδιάταξη μαρμάρινων κρασπέδων	17	ΟΔΝ2921	ΜΜ	12.00	40.00	40.00	102.50	480.00	480.00	1,230.00	750.00	0.00
Κράσπεδα εκ μαρμάρου σκληρού	18	ΟΙΚ7581	ΜΜ	120.00	115.00	115.00	136.50	13,800.00	13,800.00	16,380.00	2,580.00	0.00
Σωλήνες κιγκλιδώματων	19	ΟΔΝ2653	ΜΜ	12.05	200.00	200.00	53.50	2,410.00	2,410.00	644.68	0.00	1,765.32
Σιδηρά κιγκλιδώματα	20	ΟΔΝ2652	Χγρ.	2.70	200.00	200.00	60.00	540.00	540.00	162.00	0.00	378.00
Άρση και τοποθέτηση στύλου πινακίδων	21	ΟΔΝ2653	Χγρ.	7.00	40.00	40.00	308.37	280.00	280.00	2,158.59	1,878.59	0.00
Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	22	ΟΙΚ6401	Χγρ.	4.50	100.00	100.00	100.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ	88,351.50	88,351.50	98,892.25	20,689.24	10,148.49
ΕΚΠΤΩΣΗ 50 %	44,175.75	44,175.75	49,446.12	10,344.62	5,074.24
ΥΠΟΛΟΙΠΟ	44,175.75	44,175.75	49,446.13	10,344.62	5,074.25
ΓΕ ΟΕ 18 %	7,951.64	7,951.64	8,900.30	1,862.03	913.36
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ	52,127.39	52,127.39	58,346.43	12,206.65	5,987.61

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	52,127.39	52,127.39	58,346.43	12,206.65	5,987.61
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	7,819.11	7,819.11	1,600.07	0.00	6,219.04
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	59,946.50	59,946.50	59,946.50	0.00	0.00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	537.38	537.38	537.38	0.00	0.00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	60,483.88	60,483.88	60,483.88	0.00	0.00
ΦΠΑ 24%	14,516.13	14,516.13	14,516.13	0.00	0.00
ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	75,000.01	75,000.01	75,000.01	0.00	0.00

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 59,946.50 - 59,946.50 = 0.00

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ (%) 0.00%

ΒΟΛΟΣ-2019

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ.

ΤΣΙΩΤΑΣ ΘΩΜΑΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΛΟΥΚΙΠΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΡΟΒΙΑ ΕΛΕΝΗ