

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ-ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ΄

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΑΡΕΘΑΣ Ε.Δ.Ε

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				-				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)		
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον	
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Αρχική σύμβαση																					
Εργασίες προϋπολογισμού																					
1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ																					
1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ/ΕΚΣΚΑΦΕΣ																					
1	ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΛΠ ΧΩΡΩΝ	ΟΙΚ 2112	001	m3	226,00	4,90	1.107,40						206,57	4,90	1.012,19			95,21			
2	ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΓΑΙΩΔΗ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΗ	ΟΙΚ 2124	002	m3	30,00	6,60	198,00						60,19	6,60	397,25			199,25			
3	ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΕΚΒΡΑΧΙΣΜΩΝ Η΄ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ	ΟΙΚ 2162	003	m3	150,00	4,50	675,00						33,98	4,50	152,91				522,09		
4	ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΑΟΠΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΗΘΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ	ΟΙΚ 2226	004	m3	18,00	30,10	541,80						62,84	30,10	1.891,48			1.349,68			
5	ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ	ΟΙΚ 2162	005	m3	155,00	17,80	2.759,00						145,37	17,80	2.587,59				171,41		
6	ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ	ΟΙΚ 2171	006	m3	119,00	0,90	107,10						329,60	0,90	296,64			189,54			
7	ΥΠΟΒΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΜΕ ΑΜΜΟ ΤΡΙΒΕΙΟΥ 5 ΕΚ.	ΝΟΔΟ 3121.Β	007	m3	16,90	13,00	219,70						17,85	13,00	232,05			12,35			
Αθροισμα: 1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ/ΕΚΣΚΑΦΕΣ									5.608,00						6.570,11			1.750,82	788,71		
Αφαιρείται έκπτωση					53,00 %				2.972,24				53,00 %		3.482,16			927,93	418,02		
Σύνολο : 1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ/ΕΚΣΚΑΦΕΣ									2.635,76	2.635,76							3.087,95	3.087,95	822,89	370,69	
1.2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ/ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ/ΟΠΛΙΣΜΟΙ																					
1	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ, ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ Η΄ΠΥΡΓΟΓΕΡΑΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20	ΟΙΚ 3214	008	m3	68,00	90,00	6.120,00						82,43	90,00	7.418,70		1.298,70				
2	ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΣΥΝΗΘΩΝ ΧΥΤΩΝ ΛΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	ΟΙΚ 3816	009	m2	135,00	15,70	2.119,50						128,51	15,70	2.017,61				101,89		
3	ΚΑΜΠΥΛΟΙ ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΑΠΛΗΣ ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑΣ	ΟΙΚ 3821	010	m2	20,50	22,50	461,25						20,41	22,50	459,23				2,02		
4	ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΤΙΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΝΙΔΩΜΑΤΟΣ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ	ΟΙΚ 3841	011	m2	105,00	5,60	588,00						135,64	5,60	759,58			171,58			
5	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΓΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	ΟΙΚ 3816	012	m	265,00	2,80	742,00						253,35	2,80	709,38				32,62		
6	ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β500C	ΟΙΚ 3873	013	kg	775,00	1,07	829,25						1.176,82	1,07	1.259,20			429,95			
7	ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΟΜΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ Β500C	ΟΙΚ 3873	014	kg	1.185,00	1,01	1.196,85						1.077,20	1,01	1.087,97				108,88		
	Σε μεταφορά							12.056,85	2.635,76						13.711,67	3.087,95	822,89	370,69			

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				-				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Από μεταφορά						12.056,85	2.635,76							13.711,67	3.087,95	822,89	370,69		
8	ΑΠΟΣΤΑΤΗΡΕΣ ΣΙΔΗΡΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ	ΟΙΚ 3873	015	m2	155,50	2,20	342,10						132,77	2,20	292,09			50,01		
	Άθροισμα: 1.2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ/ΕΥΛΟΤΥΠΟΙ/ΟΠΛΙΣΜΟΙ						12.398,95								14.003,76		1.900,23	295,42		
	Αφαιρείται έκπτωση					52,00 %	6.447,45								52,00 %	7.281,96		988,12	153,62	
	Σύνολο : 1.2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ/ΕΥΛΟΤΥΠΟΙ/ΟΠΛΙΣΜΟΙ						5.951,50	5.951,50							6.721,80	6.721,80	912,11	141,80		
	1.3. ΞΥΛΙΝΕΣ/ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ																			
1	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ	ΟΙΚ 6401	016	kg	3.600,00	5,00	18.000,00						3.307,20	5,00	16.536,00			1.464,00		
2	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΘΥΡΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΥΨΟΥΣ 1,20Μ	ΟΙΚ 6401	017	kg	245,00	5,40	1.323,00						268,00	5,40	1.447,20		124,20			
3	ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΟΙ ΣΙΔΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΛΚΥΔΙΚΩΝ Η' ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ, ΒΑΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ Η' ΔΙΑΛΥΤΟΥ	ΟΙΚ 7755	018	m2	275,00	6,70	1.842,50						270,48	6,70	1.812,22			30,28		
	Άθροισμα: 1.3. ΞΥΛΙΝΕΣ/ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ						21.165,50								19.795,42		124,20	1.494,28		
	Αφαιρείται έκπτωση					53,00 %	11.217,72								53,00 %	10.491,57		65,83	791,97	
	Σύνολο : 1.3. ΞΥΛΙΝΕΣ/ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ						9.947,78	9.947,78							9.303,85	9.303,85	58,37	702,31		
	1.4. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ																			
1	ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ, ΠΛΕΥΡΑΣ 21-30 CM	ΟΙΚ 7317	019	m2	165,00	16,80	2.772,00						149,06	16,80	2.504,21			267,79		
2	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΛΑΦΡΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ	ΟΙΚ 7373.1	020	m2	285,00	18,00	5.130,00						278,20	18,00	5.007,60			122,40		
	Άθροισμα: 1.4. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ						7.902,00								7.511,81			390,19		
	Αφαιρείται έκπτωση					52,00 %	4.109,04								52,00 %	3.906,14		202,90		
	Σύνολο : 1.4. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ						3.792,96	3.792,96							3.605,67	3.605,67		187,29		
	1.5. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ																			
1	ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΚΗΠΟΥ ΕΚ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ	ΟΔΟ 2921	021	MM	95,00	5,63	534,85						128,47	5,63	723,29		188,44			
2	ΥΔΡΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Η' ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ	ΟΙΚ 7725	022	m2	105,00	3,90	409,50						133,56	3,90	520,88		111,38			
3	ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΓΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ	ΟΙΚ 7735	023	m2	1.050,00	1,70	1.785,00						133,56	1,70	227,05			1.557,95		
4	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ "ΠΑΓΚΑΚΙ"	ΟΙΚ 5104	024	TEM	4,00	250,00	1.000,00						4,00	250,00	1.000,00					
5	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ "ΒΡΥΣΗ"	ΟΙΚ 5104	025	TEM	1,00	480,00	480,00						1,00	480,00	480,00					
6	ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟ V. Ρ.Ε. Φ 18Χ2	ΗΛΜ 8	026	m	20,00	5,87	117,40						20,00	5,87	117,40					
7	ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 30Χ30 CM ΚΑΙ ΒΑΘΟΥΣ ΕΩΣ 50 CM ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ		027	TEM	2,00	71,54	143,08						2,00	71,54	143,08					
8	ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΣΧΑΡΕΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ	ΥΔΡ 6752	028	kg	75,00	1,45	108,75						20,00	1,45	29,00			79,75		
9	ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ Ρ.Υ.Σ. ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ100 MM, ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	ΗΛΜ 8	029	m	20,00	7,29	145,80						2,50	7,29	18,23			127,57		
	Σε μεταφορά						4.724,38	22.328,00							3.258,93	22.719,27	1.793,37	1.402,10		

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				-				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)		
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον	
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Από μεταφορά						4.724,38	22.328,00							3.258,93	22.719,27	1.793,37	1.402,10			
10	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ	ΟΙΚ 6541	030	ΤΕΜ	1,00	250,00	250,00						1,00	250,00	250,00						
11	ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΙΝΘΟΥΣ 19Χ19Χ39 CM ΜΕ ΑΣΕΣΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 1:2 1/2, ΤΩΝ 150 ΚΓΒ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ	ΟΙΚ 4701	031	m2	8,00	19,70	157,60						16,00	19,70	315,20			157,60			
12	ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΣΧΑΡΕΣ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΣΧΑΡΕΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΝΕΝΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΕΣ, ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ	ΥΔΡ 6752	032	kg	10,00	3,10	31,00							3,10					31,00		
13	ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ	ΟΙΚ 7914	033	m2	347,00	1,80	624,60							1,80					624,60		
	Αθροισμα: 1.5. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ						5.787,58								3.824,13				457,42	2.420,87	
	Αφαιρείται έκπτωση				53,00 %		3.067,42						53,00 %		2.026,79		242,43	1.283,06			
	Σύνολο : 1.5. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ						2.720,16	2.720,16							1.797,34	1.797,34	214,99	1.137,81			
	Σύνολο : 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ							25.048,16								24.516,61					
	Αθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού							25.048,16								24.516,61	2.008,36	2.539,91			
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ				18,00 %		4.508,67						18,00 %		4.412,99	361,50	457,18				
	Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού							29.556,83								28.929,60	2.369,86	2.997,09			
	Απρόβλεπτα							4.433,53								878,81		3.554,72			
	Αθροισμα							33.990,36								29.808,41	2.369,86	6.551,81			
	Λογιστικό λάθος							0,01										0,01			
	Αθροισμα							33.990,37								29.808,41	2.369,86	6.551,82			
	ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ																				
	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ													3.554,72							
	Αθροισμα													3.554,72	3.554,72	3.554,72					
	Αθροισμα							33.990,37								33.363,13	5.924,58	6.551,82			
	Πρόβλεψη αναθεώρησης							401,25								401,25					
	Αθροισμα							34.391,62								33.764,38	5.924,58	6.551,82			
	ΦΠΑ						24,00 %	8.253,99					24,00 %		8.103,45	1.421,90	1.572,44				
	Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ							42.645,61								41.867,83	7.346,48	8.124,26			

Σύνολο υπερβάσεων	Εγκεκριμένη δαπάνη (Αρχική Σύμβαση)	Προτεινόμενος ΑΠΕ (1ος ΑΠΕ)	Διαφορές [Προτεινόμενη δαπάνη] - [Εγκεκριμένη δαπάνη]
Σύνολο εργασιών	29.556,83	28.929,60	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 627,23 ή ποσοστό 2,12%
Απρόβλεπτα	4.433,53	878,81	
Άθροισμα	33.990,36	29.808,41	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 4.181,95 ή ποσοστό 12,30%
Λογιστικό λάθος	0,01		
Άθροισμα	33.990,37	29.808,41	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 4.181,96 ή ποσοστό 12,30%
Διάφορα Ποσά		3.554,72	
Άθροισμα	33.990,37	33.363,13	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 627,24 ή ποσοστό 1,85%
Πρόβλεψη αναθεώρησης	401,25	401,25	
Άθροισμα	34.391,62	33.764,38	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 627,24 ή ποσοστό 1,82%
ΦΠΑ	8.253,99	8.103,45	
Σύνολο με ΦΠΑ	42.645,61	41.867,83	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 777,78 ή ποσοστό 1,82%

ΒΟΛΟΣ /...../.....
Ο ανάδοχος

ΒΟΛΟΣ /...../.....
Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

ΒΟΛΟΣ /...../.....
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ Δ. ΒΟΛΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΑΡΕΘΑΣ Ε.Δ.Ε

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε

ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε