

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

**Έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ,
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (JOB CENTER)»**

Ταχ. Δ/ση : κτίριο Σπίρερ
Μικρασιατών 81
38333, Βόλος

Πληροφορίες: Δ. Σταυριανού, Π.Δούκα
Τηλ.: 24210 94058-57

**Ανάδοχος: Σ. ΦΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
& ΣΙΑ Ε.Ε.**

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(Συνοδεύει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών)

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Με την υπ' αριθμ. 751/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου, εγκρίθηκε η μελέτη του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ, ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (JOB CENTER)».

2. Με την με αριθ. 1208/14-5-2018 (ΑΔΑ 6ΑΥΠ7ΛΡ-ΙΒΨ) Απόφαση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης «Βελτίωση υποδομής γραφείου διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης (JOB CENTER)», με κωδικό ΟΠΣ5021810, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Θεσσαλίας.

3. Με την υπ' αριθ. 784/2018 (ΑΔΑ 601ΠΩ96-ΜΨΝ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου εγκρίθηκε το από 20/11/2018 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του εν λόγω έργου και αναδείχθηκε οριστικός ανάδοχος η εταιρεία Σ. ΦΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

4. Η σύμβαση εκτέλεσης του έργου υπογράφηκε την 19-2-2019 για ποσό 72.646,35 € για εργασίες, 10.896,95 € για την απρόβλεπτη δαπάνη, 6.006,88 € για αναθεώρηση και 21.492,04 € για Φ.Π.Α 24%, ήτοι συνολική προσφερόμενη δαπάνη έργου 111.042,22 €.

5. Ως συμβατική προθεσμία για την ολοκλήρωση και περαίωση του έργου ορίστηκε χρόνος εκατόν ογδόντα(180) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

6. Με την υπ' αρ. 546/2019 Α.Δ.Σ. εγκρίθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου έως τις 30 Οκτωβρίου 2019.

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 2^{ου} Α.Π.Ε.

Ο παρών 2^{ος} Α.Π.Ε. είναι τακτοποιητικού χαρακτήρα και συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Δημοσίων Έργων για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών όπως αυτές οριστικοποιούνται κατά το κλείσιμο του έργου.

3. ΚΛΕΙΣΙΜΟ 2^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Η συνολική δαπάνη του παρόντος 2^{ου} Α.Π.Ε., αναλύεται όπως παρακάτω :

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} Α.Π.Ε.	2 ^{ος} Α.Π.Ε.
ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	72.646,35 €	81.863,14 €	72.410,96 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	10.896,95 €	1.680,16 €	0 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	6.006,88 €	6.006,88 €	6.006,88 €
Φ.Π.Α.	21.492,04 €	21.492,04 €	18.820,28 €
ΣΥΝΟΛΑ	111.042,22 €	111.042,22 €	97.238,12 €

6.ΕΙΣΗΓΗΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Σύμφωνα με την παραπάνω αιτιολόγηση και επειδή :

- Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας όπως αναφέρεται παραπάνω με σκοπό να περιλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών όπως αυτές οριστικοποιήθηκαν κατά το κλείσιμο του έργου.
- **Με τον 2^ο ΑΠΕ δεν πραγματοποιείται καμία μεταβολή στο φυσικό αντικείμενο, ενώ το έργο θα καταστεί ολοκληρωμένο και λειτουργικό σύμφωνα με την απόφαση ένταξης.**

Εισηγούμαστε,


Την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ, ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (JOB CENTER)» του Δήμου Βόλου συνολικής δαπάνης εργασιών 72.410,96 € πλέον αναθεώρησης 6.006,88 € και Φ.Π.Α. 18.820,28 € δηλαδή συνολικού ποσού 97.238,12 €, μειωμένη κατά 13.804,10€ εγκεκριμένη αρχική δαπάνη, όπως συντάχθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βόλου και υπογράφηκαν χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο.

Βόλος, 24 / 11 /2019

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΕΣ



ΔΟΜΝΙΚΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΟΥΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ