
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 17.728.701,15

Συμβατικό 
Οικονομικό 
Όφελος 

Αναδόχου

Επιπλέον 
Οικονομικό 

Όφελος Περιόδου 
Παρακολούθησης

ΣΥΝΟΛΟ

για υπηρεσίες 1.033.169,01 46.095,59 1.079.264,60

για Φ.Π.Α. 247.960,56 11.062,94 259.023,50

Άθροισμα 1.281.129,57 57.158,53 1.338.288,10

για υπηρεσίες 303.859,78 0,00 303.859,78

για Φ.Π.Α. 72.926,35 0,00 72.926,35

Άθροισμα 376.786,13 0,00 376.786,13

για υπηρεσίες 1.337.028,79 46.095,59 1.383.124,38

για Φ.Π.Α. 320.886,91 11.062,94 331.949,85

Άθροισμα 1.657.915,70 57.158,53 1.715.074,23

0,00

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ 16.070.785,45
1.715.074,23

Ποσό 303.859,78 €

Ποσό με ΦΠΑ 376.786,13 €

ΒΟΛΟΣ …..../…..../2023

Η ΕΠΠΕ

ΕΡΓΟ  «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ) ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ 

ΒΟΛΟΥ»

Αρχικό ποσό που εγκρίθηκε (με ΦΠΑ) 17.728.701,15

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

5η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ 
ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Άθροισμα ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ 17.728.701,15

Συνολικό Συμβατικό Οικονομικό Όφελος 
Αναδόχου συμπεριλαμβανομένου και του 
ΦΠΑ

1.657.915,70

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΒΟΛΟΣ …..../…..../2023
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ

ΒΟΛΟΣ …..../…..../2023

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΕΡΒΑΣ

τριακόσιες τρεις χιλιάδες οκτακόσια πενήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά

τριακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες επτακόσια ογδόντα έξι ευρώ και δεκατρία λεπτά

Συμπληρωματικό ποσό που εγκρίθηκε 
σύμφωνα με την ανάλυση της επόμενης 
σελίδας

-

να πληρωθεί σύμφωνα με την συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω εργολάβο το ποσό των ευρώ:

Ο παρακάτω μηχανικός έχοντας υπ' όψη την με αριθμό 257/2018 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Βόλου με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της διακήρυξης του έργου.

ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (ΜΕ Φ.Π.Α.)

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου

Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου
σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό
στο docs.gov.gr/validate

Κωδικός εγγράφου: Zyvq9riwKSC1S8WNaWd8FA Σελίδα: 1/3



1. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

Νο Διαταγής Ετος Μήνας Ημέρα Αρχικά Συμπληρωματικά Φ.Π.Α Σύνολο Παρατηρήσεις

8516 2020 2 3 14.297.339,64 3.431.361,51 17.728.701,15 Σύμβαση

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΜΕ Φ.Π.Α.

2. ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Υπηρεσίες ΦΠΑ Άθροισμα Υπηρεσίες ΦΠΑ Άθροισμα

1 2022 4 1 282.873,79 67.889,71 350.763,50

2 2022 7 22 210.565,80 50.535,79 261.101,59

3 2022 10 31 228.680,03 54.883,21 283.563,24

4 2023 1 26 357.144,98 85.714,80 442.859,78

5 2023 4 3 303.859,78 72.926,35 376.786,13

1.383.124,38

331.949,85

1.715.074,23

Κατά τα προηγούμενα ετη

1.079.264,60 259.023,50 1.338.288,10

ΕΡΓΟ  «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
(ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ) ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε.

Αναθεώρηση

-

των  μέχρι σήμερα δαπανών που εγκρίθηκαν και πληρωμών

            που έγιναν για την εκτέλεση του υπ'όψη έργου

17.728.701,15

Νο Εντολής Ετος Μήνας Ημέρα
Πληρωμές

Παρατηρήσεις

Άθροισμα Πληρωμών

Κατά το τρέχον έτος

Παρούσα Πληρωμή

Σύνολα πληρωμών των μέχρι σήμερα εκτελ/νων 
υπηρεσιών

0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ = 

0,00 +     1.079.264,60 +     303.859,78 = 

0,00 +     259.023,50 +        72.926,35  =

0,00

Εκτελεσμένων υπηρεσιών

ΦΠΑ

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου

Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου
σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό
στο docs.gov.gr/validate

Κωδικός εγγράφου: Zyvq9riwKSC1S8WNaWd8FA Σελίδα: 2/3



ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α/Α Είδος υπηρεσίας
Μον. 

Μέτρησης

Αρχική 
Εγκεκριμένη 
Ποσότητα

Αναθεωρημένη 
Εγκεκριμένη 
Ποσότητα

Πιστοποιούμενες 
Ποσότητες

Επιπλέον Εξοικονόμηση 
Ενέργειας Περιόδου 
Παρακολούθησης

Ετήσια Ελάχιστη Απαιτούμενη 
Εξοικονόμηση Ενέργειας (για 18.166 
τεμάχια)

kWh 7.195.502,06

1
Εξοικονόμηση Ενέργειας 1ου Τριμήνου
(18.058 τεμάχια)

kWh 1.996.286,62 2.163.038,05 166.751,43

2 Εξοικονόμηση Ενέργειας 2ου Τριμήνου kWh

3 Εξοικονόμηση Ενέργειας 3ου Τριμήνου kWh

4
Εξοικονόμηση Ενέργειας 4ου Τριμήνου

kWh

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2ΟΥ ΕΤΟΥΣ 0,00 1.996.286,62 2.163.038,05 166.751,43

                        03/04/2023

Για την Ανάδοχο Κοινοπραξία

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΡΓΥΡΕΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Βεβαιώνεται η ακρίβεια της παραπάνω πιστοποίησης
και το εμπρόθεσμο των υπηρεσιών

Οι επιβλέποντες

ΕΡΓΟ  «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
(ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ) ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ 
ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(Συνοδεύει τον 5ο Λογαριασμό)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε.

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου

Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου
σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό
στο docs.gov.gr/validate

Υπογραφή:
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΡΓΥΡΕΑΣ

Πατρώνυμο: ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΦΜ: 067385196

Ημ. Υπογραφής: 03/04/2023 17:20:50

Κωδικός εγγράφου: Zyvq9riwKSC1S8WNaWd8FA Σελίδα: 3/3
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