

2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (2ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)			
				Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον		
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Αρχική σύμβαση																					
Εργασίες προϋπολογισμού																					
1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ																					
1	ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΙΑΩΔΕΣ -ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ	ΟΔΟ 1123Α	1	m3	500,00	2,85	1.425,00		4.000,00	2,85	11.400,00		4.000,00	2,85	11.400,00		9.975,00				
2	ΔΑΝΕΙΑ ΘΡΑΥΣΤΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓ. Ε4 ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΩΣ 15 ΧΛΜ	ΟΔΟ 1510	2α	m3	900,00	8,10	7.290,00		10,00	8,10	81,00		10,00	8,10	81,00			7.209,00			
3	ΔΑΝΕΙΑ ΘΡΑΥΣΤΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓ. Ε4 ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ 15 ΕΩΣ 25 ΧΛΜ	ΟΔΟ 1510	2β	m3	900,00	10,20	9.180,00		10,00	10,20	102,00		10,00	10,20	102,00			9.078,00			
4	ΔΑΝΕΙΑ ΘΡΑΥΣΤΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓ. Ε4 ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 35 ΧΛΜ	ΟΔΟ 1510	2γ	m3	900,00	12,30	11.070,00		2.700,00	12,30	33.210,00		2.700,00	12,30	33.210,00		22.140,00				
5	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ	ΟΔΟ 1530	3	m3	2.700,00	1,05	2.835,00		2.700,00	1,05	2.835,00		2.700,00	1,05	2.835,00						
6	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΩΝ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑ	ΟΔΟ 1310	4	ΧΛΜ	50,00	185,00	9.250,00			185,00				185,00			9.250,00				
Άθροισμα: 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ					41.050,00						47.628,00		47.628,00			32.115,00	25.537,00				
Αφαιρείται έκπτωση					24,00%			9.852,00	24,00%		11.430,72	24,00%		11.430,72		7.707,60	6.128,88				
Σύνολο : 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ					31.198,00			31.198,00			36.197,28	36.197,28			36.197,28	36.197,28	24.407,40	19.408,12			
2 ΤΕΧΝΙΚΑ																					
1	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΕΙΘΡΩΝ, ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΩΝ ΤΑΦΡΩΝ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΥΘΜΕΝΑ ΚΛΠ. ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20	ΟΔΟ 2532	5	m3	5.000,00	94,20	471.000,00		5.400,00	94,20	508.680,00		5.400,00	94,20	508.680,00		37.680,00				
2	ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΔΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ Β500C ΕΚΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ	ΥΔΡ 7018	6	ΧΛΓ	70.000,00	1,15	80.500,00		35.000,00	1,15	40.250,00		35.000,00	1,15	40.250,00			40.250,00			
Άθροισμα: 2 ΤΕΧΝΙΚΑ					551.500,00						548.930,00				548.930,00		37.680,00	40.250,00			
Αφαιρείται έκπτωση					25,00%				137.875,00	25,00%			137.232,50	25,00%			137.232,50	9.420,00	10.062,50		
Σύνολο : 2 ΤΕΧΝΙΚΑ					413.625,00			413.625,00			411.697,50	411.697,50			411.697,50	411.697,50	28.260,00	30.187,50			
Άθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού					444.823,00			444.823,00			447.894,78	447.894,78			447.894,78	52.667,40	49.595,62				
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00 %				80.068,14	18,00 %			80.621,06	18,00 %			80.621,06	9.480,13	8.927,21		
Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού					524.891,14						528.515,84				528.515,84		62.147,53	58.522,83			
Απρόβλεπτα					78.733,67					75.108,97			75.108,97		3.624,70						
Άθροισμα					603.624,81					603.624,81			603.624,81	62.147,53	62.147,53						
Πρόβλεψη αναθεώρησης					1.772,60					1.772,60			1.772,60								
Άθροισμα					605.397,41					605.397,41			605.397,41	62.147,53	62.147,53						
ΦΠΑ					24,00 %			145.295,38	24,00 %		145.295,38	24,00 %		145.295,38	14.915,41	14.915,41					
Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ					750.692,79					750.692,79			750.692,79	77.062,94	77.062,94						
</																					



Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (2ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
				Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Από μεταφορά																			
1η Συμπληρωματική Σύμβαση																			
Εργασίες προϋπολογισμού																			
1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ																			
1	ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΠΑΩΔΕΣ -ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ	ΟΔΟ 1123Α	1.1	m3								500,00	2,85	1.425,00		1.425,00			
Άθροισμα: 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ														1.425,00		1.425,00			
Αφαιρείται έκπτωσηση													24,00%	342,00		342,00			
Σύνολο : 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ														1.083,00	1.083,00	1.083,00			
2 ΤΕΧΝΙΚΑ																			
1	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΕΙΘΡΩΝ, ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΩΝ ΤΑΦΡΩΝ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΥΘΜΕΝΑ ΚΛΠ. ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20	ΟΔΟ 2532	5.1	m3								885,00	94,20	83.367,00		83.367,00			
2	ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΔΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ Β500C ΕΚΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ	ΥΔΡ 7018	6.1	ΧΛΓ								1.500,00	1,15	1.725,00		1.725,00			
Άθροισμα: 2 ΤΕΧΝΙΚΑ														85.092,00		85.092,00			
Αφαιρείται έκπτωσηση													25,00%	21.273,00		21.273,00			
Σύνολο : 2 ΤΕΧΝΙΚΑ														63.819,00	63.819,00	63.819,00			
Αθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ														18,00 %	11.682,36	11.682,36			
Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού															76.584,36	76.584,36			
Απρόβλεπτα															11.487,65	11.487,65			
Άθροισμα															88.072,01	88.072,01			
Πρόβλεψη αναθεώρησης															637,67	637,67			
Άθροισμα															88.709,68	88.709,68			
ΦΠΑ														24,00 %	21.290,32	21.290,32			
Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ															110.000,00	110.000,00			

Βάσεις Συμπληρωματικών Συμβάσεων	Αρχική Σύμβαση	Συμπληρωματικές Συμβάσεις	Διαφορές
Σύνολο εργασιών	524.891,14	76.584,36	
Απρόβλεπτα	78.733,67	11.487,65	
Αθροισμα	603.624,81	88.072,01	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 88.072,01 ή ποσοστό 14,59%
Πρόβλεψη αναθεώρησης	1.772,60	637,67	
Αθροισμα	605.397,41	88.709,68	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 88.709,68 ή ποσοστό 14,65%
ΦΠΑ	145.295,38	21.290,32	
Σύνολο με ΦΠΑ	750.692,79	110.000,00	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 110.000,00 ή ποσοστό 14,65%

Σύνολο υπερβάσεων	Εγκεκριμένη δαπάνη (1ος ΑΠΕ)	Προτεινόμενος ΑΠΕ (2ος ΑΠΕ)	Διαφορές [Προτεινόμενη δαπάνη] - [Εγκεκριμένη δαπάνη]
Σύνολο εργασιών	528.515,84	605.100,20	
Απρόβλεπτα	75.108,97	86.596,62	
Αθροισμα	603.624,81	691.696,82	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 88.072,01 ή ποσοστό 14,59%
Πρόβλεψη αναθεώρησης	1.772,60	2.410,27	
Αθροισμα	605.397,41	694.107,09	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 88.709,68 ή ποσοστό 14,65%
ΦΠΑ	145.295,38	166.585,70	
Σύνολο με ΦΠΑ	750.692,79	860.692,79	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 110.000,00 ή ποσοστό 14,65%

Βόλος, / /2023  
 ΞΕΩΡΗΘΗΚΕ  
 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ  
 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ. ΒΟΛΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ  
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε

Βόλος, / /2023  
 Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
 ΤΜΗΜ. ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕΔΟΥΣΗΣ  
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε

Βόλος, / /2023  
 Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕΔΟΥΣΗΣ  
 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε

Βόλος, 23/5 /2023  
 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΣ  
 Ε.Δ.Ε