

2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε ΒΟΛΟΥ -  
Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Α.ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ			ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (2ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)			
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον	
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Αρχική σύμβαση																				
	Εργασίες προϋπολογισμού																				
	1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ																				
1	Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΟΔΟ 1123.Α	1	m3	1.200,00	2,85	3.420,00		1.250,00	2,85	3.562,50		1.250,00	2,85	3.562,50		142,50				
2	Αποξηλωση ασφαλοταπτήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	ΝΟΔΟ 1123.Α	2	m3	400,00	3,70	1.480,00			3,70				3,70					1.480,00		
3	Καθαίρεση άοπλου σκυροδέματος	ΟΙΚ 2226	3	m3	80,00	29,00	2.320,00		102,55	29,00	2.973,95		102,55	29,00	2.973,95		653,95				
4	Διάνοιξη τάφρων σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΟΔΟ 1212	4α	m3	80,00	2,75	220,00			2,75				2,75				220,00			
5	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες	ΝΟΔΟ 1220	4β	m3	80,00	7,00	560,00			7,00				7,00				560,00			
6	Διάνοιξη τάφρου με εργαλεία χειρός σε έδαφος πάσης φύσεως	ΟΙΚ 2113	4γ	m3	80,00	14,40	1.152,00		2,71	14,40	39,02		2,71	14,40	39,02			1.112,98			
7	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4	ΝΟΔΟ 1510	5	m3	400,00	8,10	3.240,00		420,00	8,10	3.402,00		420,00	8,10	3.402,00		162,00				
8	Κατασκευή επιχωμάτων	ΝΟΔΟ 1530	6	m3	400,00	1,05	420,00		420,00	1,05	441,00		420,00	1,05	441,00		21,00				
9	Πλήρωση νησίδων με φυτική γη	ΝΟΔΟ 1620	7	m3	80,00	2,30	184,00			2,30				2,30				184,00			
Άθροισμα: 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							12.996,00				10.418,47				10.418,47		979,45	3.556,98			
Αφαιρείται έκπτωση					40,00%		5.198,40		40,00%		4.167,39		40,00%		4.167,39		391,78	1.422,79			
Σύνολο : 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							7.797,60	7.797,60			6.251,08	6.251,08			6.251,08	6.251,08	587,67	2.134,19			
2 ΤΕΧΝΙΚΑ																					
1	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοιδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ 2236	8	m2	200,00	8,10	1.620,00		18,00	8,10	145,80		18,00	8,10	145,80			1.474,20			
2	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	ΟΙΚ 2151	9	m3	40,00	6,10	244,00		10,04	6,10	61,24		10,04	6,10	61,24			182,76			
3	Πρόσθετη τιμή λόγω δυσχερειών των εκσκαφών απο Ο.Κ.Ω.	ΥΔΡ 6087	10	m3	40,00	2,70	108,00		133,41	2,70	360,21		133,41	2,70	360,21		252,21				
4	Επιχώματα από κοκκώδη υλικά κάτω από τα πεζοδρόμια	ΟΔΟ 3121Β	11	m3	80,00	9,80	784,00		138,19	9,80	1.354,26		138,19	9,80	1.354,26		570,26				
5	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΟΔΟ 2531	12α	m3	8,00	89,80	718,40			89,80			23,00	89,80	2.065,40		1.347,00		2.065,40		
6	Κατασκευή ρειθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ 2532	12β	m3	50,00	94,20	4.710,00		68,66	94,20	6.467,77		68,66	94,20	6.467,77		1.757,77				
7	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ 2532	12γ	m3	20,00	104,00	2.080,00		34,30	104,00	3.567,20		34,30	104,00	3.567,20		1.487,20				
8	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ 2532	12δ	m3	2,00	126,00	252,00		2,02	126,00	254,52		2,02	126,00	254,52		2,52				
9	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ 2551	12ε	m3	8,00	133,00	1.064,00			133,00				133,00				1.064,00			
10	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	ΟΔΟ 2612	13α	kg	40,00	1,15	46,00			1,15			2,83	1,15	3,25			42,75	3,25		
11	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	ΥΔΡ 7018	13β	kg	40,00	1,15	46,00		1.273,89	1,15	1.464,97		1.273,89	1,15	1.464,97		1.418,97				
12	Γαλβανισμένα σιδηρά εξαρτήματα	ΟΔΟ 2672	14	kg	80,00	2,60	208,00			2,60				2,60				208,00			
	Σε μεταφορά						11.880,40	7.797,60			13.675,97	6.251,08			15.744,62	6.251,08	587,67	2.134,19			

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (2ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Από μεταφορά						11.880,40	7.797,60			13.675,97	6.251,08			15.744,62	6.251,08	587,67	2.134,19		
13	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων κλπ	ΥΔΡ 6752	15	kg	200,00	1,45	290,00		569,90	1,45	826,36		569,90	1,45	826,36		536,36			
14	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα με τη βάση τους	ΟΔΟ 2921	16	m	120,00	9,60	1.152,00		155,05	9,60	1.488,48		155,05	9,60	1.488,48		336,48			
15	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm	ΟΔΟ 2922	17α	m2	100,00	17,30	1.730,00		99,84	17,30	1.727,23		99,84	17,30	1.727,23			2,77		
16	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κλπ με βοτσαλωτές πλάκες ή πλάκες τύπου γρανίτη	ΟΔΟ 2922	17β	m2	20,00	19,30	386,00			19,30				19,30				386,00		
17	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κτλ με φυσικές πλάκες (Πρόπαν κτλ)	ΟΔΟ 2922	17γ	m2	20,00	20,00	400,00			20,00				20,00				400,00		
18	Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες	ΟΔΟ 2922	18	TEM	20,00	115,00	2.300,00		2,00	115,00	230,00		2,00	115,00	230,00			2.070,00		
19	Επιστρώσεις δαπέδων δια κεραμικών οπτόπλινθων κλίνκερ	ΟΙΚ 7331.2	19	m2	4,00	67,00	268,00			67,00				67,00				268,00		
20	Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	ΟΙΚ 7461	20	m2	40,00	105,00	4.200,00			105,00				105,00				4.200,00		
21	Επίστρωση κυβολίθων χαλαζακής αμμου παντός σχεδίου και χρώματος	ΟΔΟ 2922	21	m2	400,00	14,00	5.600,00		400,00	14,00	5.600,00		271,00	14,00	3.794,00			1.806,00		1.806,00
22	Επισκευή πεζοδρομίων με σκυρόδεμα εμβαδού μέχρι 10Μ2	ΟΔΟ 2531	22	m2	20,00	20,00	400,00		4,56	20,00	91,20		6,67	20,00	133,40			266,60	42,20	
23	Επισκευή πεζοδρομίων με προκατασκευασμένες πλάκες η κυβόλιθους, εμβαδού μέχρι 10Μ2	ΟΔΟ 2922	23	m2	20,00	35,00	700,00		2,78	35,00	97,30		4,53	35,00	158,55			541,45	61,25	
24	Επισκευή πεζοδρομίων με φυσικές πλάκες (προπάν,κτλ.) βοτσαλόπλακες, πλάκες τύπου γρανίτη ή κυβόλιθους με χαλαζακή άμμο εμβαδού μέχρι 10Μ2	ΟΔΟ 2922	24	m2	30,00	40,00	1.200,00		30,00	40,00	1.200,00			40,00				1.200,00		1.200,00
25	Επίστρωση κυβολίθων γκρι Καβάλας παντός σχεδίου και χρώματος με «κολυμβητή» τοποθέτηση	ΟΔΟ 2922	25	m2	20,00	45,00	900,00			45,00				45,00				900,00		
26	Επιστρώσεις - Επενδύσεις.Επιστρώσεις με γρανιτόλιθους διαστάσεων 10Χ10Χ7-10 cm	ΟΙΚ 7317	26	m2	20,00	50,00	1.000,00			50,00				50,00				1.000,00		
27	Επίστρωση κυβολίθων Πηλίου διαστάσεων 10Χ20Χ5 εκ. με «κολυμβητή» τοποθέτηση	ΟΔΟ 2922	27	m2	20,00	60,00	1.200,00		250,51	60,00	15.030,60		250,51	60,00	15.030,60		13.830,60			
28	Αποκατάσταση τοίχων οικοδομών	ΟΙΚ 7122	28	m	40,00	7,00	280,00			7,00				7,00				280,00		
29	Λιθόστρωτα μέσου πάχους 25cm	ΟΙΚ 4106	29	m2	40,00	80,00	3.200,00			80,00				80,00				3.200,00		
30	Λιθοδομές μιάς όψης απο φυσικούς πλακοειδείς λίθους, με χρήση λίθων απο την καθαίρεση τμήματος υφιστάμενης κατεστραμμένης	ΟΙΚ 4313	30α	m3	40,00	80,00	3.200,00			80,00				80,00				3.200,00		
31	Λιθοδομές μιάς όψης απο φυσικούς πλακοειδείς λίθους	ΟΙΚ 4313	30β	m3	20,00	90,00	1.800,00			90,00				90,00				1.800,00		
32	Άοπλος πρεσσαριστός τσιμεντοσωλήνας Φ0,80μ	ΥΔΡ 6551.6	31	m	8,00	103,00	824,00		103,00			103,00			824,00					
33	Σωλήνες PVC Φ63	ΥΔΡ 6620.1	32α	m	40,00	2,10	84,00		2,10			2,10			84,00					
34	Σωλήνες PVC Φ110	ΥΔΡ 6620.1	32β	m	40,00	5,70	228,00		5,70			5,70			228,00					
35	Σωλήνες PVC Φ160	ΥΔΡ 6620.3	32γ	m	40,00	10,80	432,00		10,80			10,80			432,00					
36	Σωλήνες PVC Φ200	ΥΔΡ 6620.4	32δ	m	40,00	14,10	564,00		14,10			14,10			564,00					
	Σε μεταφορά						44.218,40	7.797,60			39.967,14	6.251,08			39.133,24	6.251,08	587,67	2.134,19		

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (2ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)				
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον			
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	Από μεταφορά						44.218,40	7.797,60			39.967,14	6.251,08			39.133,24	6.251,08	587,67	2.134,19					
37	Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (Π.Κ.Ε.)	ΟΔΟ 2548	33	TEM	4,00	438,00	1.752,00		4,00	438,00	1.752,00		4,00	438,00	1.752,00								
38	Αναδιάταξη φρεατίων βαρέως τύπου	30% ΟΔΟ 1220 50% ΟΔΟ 2532 20% ΟΔΟ 4521Β	34	TEM	16,00	100,00	1.600,00		16,00	100,00	1.600,00		22,00	100,00	2.200,00		600,00		600,00				
39	Αναδιάταξη φρεατίων ύδρευσης	50% ΟΔΟ 1220 50% ΟΔΟ 2532	35	TEM	20,00	20,00	400,00		19,00	20,00	380,00		20,00	20,00	400,00				20,00				
40	Κατασκευή φρεατίων υδρορροών	ΟΔΟ 2548	36	TEM	20,00	30,00	600,00		2,00	30,00	60,00		2,00	30,00	60,00			540,00					
41	Αναδιάταξη μαρμαρίνων κρασπέδων	ΟΔΟ 2921	37	MM	80,00	12,00	960,00			12,00				12,00				960,00					
42	Κράσπεδα εκ μαρμάρου σκληρού	ΟΙΚ 7581	38	m	4,00	120,00	480,00			120,00				120,00				480,00					
43	Ανακατασκευή κρασπεδορείθρων μέχρι μήκους 20 μ	ΟΔΟ 2921	39	MM	120,00	23,00	2.760,00		37,00	23,00	851,00		37,00	23,00	851,00			1.909,00					
44	Ανακατασκευή ρείθρων μέχρι μήκους 20 μ	ΟΔΟ 2532	40	m	20,00	35,00	700,00			35,00				35,00				700,00					
45	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W7	ΟΔΟ 2653	41	MM	120,00	15,00	1.800,00			15,00				15,00				1.800,00					
46	Σωλήνες κιγκλιδωμάτων	ΟΔΟ 2653	42α	MM	5,00	12,05	60,25			12,05				12,05				60,25					
47	Σιδηρά κιγκλιδώματα	ΟΔΟ 2652	42β	kg	15,00	2,70	40,50			2,70				2,70				40,50					
48	Άρση και τοποθέτηση στύλου πινακίδων	ΟΔΟ 2653	43	TEM	15,00	7,00	105,00			7,00				7,00				105,00					
Άθροισμα: 2 ΤΕΧΝΙΚΑ							55.476,15						44.610,14				44.396,24		22.139,37	33.219,28	2.792,10	3.006,00	
Αφαιρείται έκπτωση					36,00%		19.971,41			36,00%			16.059,65		36,00%		15.982,65		7.970,17	11.958,94	1.005,16	1.082,16	
Σύνολο : 2 ΤΕΧΝΙΚΑ							35.504,74	35.504,74			28.550,49	28.550,49			28.413,59	28.413,59	14.169,20	21.260,34	1.786,94	1.923,84			
3 ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ																							
1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ 3121Β	44	m3	20,00	13,60	272,00		197,10	13,60	2.680,56		197,10	13,60	2.680,56		2.408,56						
2	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ 3211Β	45	m3	200,00	13,60	2.720,00		21,40	13,60	291,04		21,40	13,60	291,04			2.428,96					
3	Βάση πάχους 0,10 μ (ΠΤΠ 0-155)	ΟΔΟ 3211Β	46	m2	40,00	1,41	56,40		4.337,43	1,41	6.115,78		4.337,43	1,41	6.115,78		6.059,38						
4	Ανακατασκευή οδοστρωσίας	ΟΔΟ 3231	47	m2	200,00	0,41	82,00		5.483,94	0,41	2.248,42		6.704,64	0,41	2.748,90		2.666,90		500,48				
5	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΟΙΚ 2269Α	48	m	400,00	1,00	400,00		24,75	1,00	24,75		24,75	1,00	24,75			375,25					
6	Απόξεση αφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	ΟΔΟ 1132	49	m2	80,00	1,15	92,00		186,00	1,15	213,90		186,00	1,15	213,90		121,90						
7	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας	ΟΔΟ 1132	50	m2	6.400,00	3,40	21.760,00		8.293,68	3,40	28.198,51		8.450,77	3,40	28.732,62		6.972,62		534,11				
8	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ 4110	51	m2	400,00	1,20	480,00		4.280,31	1,20	5.136,37		4.280,31	1,20	5.136,37		4.656,37						
9	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ 4120	52	m2	7.600,00	0,45	3.420,00		12.849,93	0,45	5.782,47		8.879,66	0,45	3.995,85		575,85			1.786,62			
10	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλ.πάχους	ΟΔΟ 4421Β	53	ton	200,00	82,00	16.400,00		310,93	82,00	25.496,26		270,93	82,00	22.216,26		5.816,26			3.280,00			
11	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ 4521Β.1	54	m2	400,00	7,91	3.164,00		4.127,36	7,91	32.647,42		4.127,36	7,91	32.647,42		29.483,42						
12	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού χωρίς ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ 4521Β.1	55	m2	6.400,00	8,96	57.344,00		8.875,52	8,96	79.524,66		9.032,61	8,96	80.932,19		23.588,19		1.407,53				
13	Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση πάχους 0,04 μ. Με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ 4521Β	56	m2	800,00	9,10	7.280,00			9,10				9,10				7.280,00					
14	Επισκευές φθορών με ασφαλτόμιγμα εμβαδού μέχρι 20 τμ	30% ΟΔΟ 3211Β 50% ΟΔΟ 4521Β 20% ΟΔΟ 4110	57	m2	1.100,00	17,00	18.700,00		7,45	17,00	126,65		7,45	17,00	126,65			18.573,35					
	Σε μεταφορά						132.170,40	43.302,34			188.486,79	34.801,57			185.862,29	34.664,67	14.756,87	23.394,53	1.786,94	1.923,84			

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (2ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Από μεταφορά						132.170,40	43.302,34			188.486,79	34.801,57			185.862,29	34.664,67	14.756,87	23.394,53	1.786,94	1.923,84
15	Επισκευές φθορών με ασφαλτόμιγμα εμβαδού απο 20 έως 100 τμ	30% ΟΔΟ 3211Β 50% ΟΔΟ 4521Β 20% ΟΔΟ 4110	58	m2	1.600,00	13,50	21.600,00			13,50				13,50				21.600,00		
16	Επισκευή οδού με ψυχρό ασφαλτόμιγμα	ΟΔΟ 4421Β	59	kg	10.000,00	0,80	8.000,00		26.225,76	0,80	20.980,61		29.773,77	0,80	23.819,02		15.819,02		2.838,41	
Άθροισμα: 3 ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							161.770,40				209.467,40				209.681,31		98.168,47	50.257,56	5.280,53	5.066,62
Αφαιρείται έκπτωση						36,00%	58.237,34			36,00%	75.408,26			36,00%	75.485,27		35.340,65	18.092,72	1.900,99	1.823,98
Σύνολο : 3 ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							103.533,06	103.533,06			134.059,14	134.059,14			134.196,04	134.196,04	62.827,82	32.164,84	3.379,54	3.242,64
Άθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού								146.835,40				168.860,71				168.860,71	77.584,69	55.559,37	5.166,48	5.166,48
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ						18,00 %		26.430,37		18,00 %		30.394,93		18,00 %		30.394,93	13.965,24	10.000,69	929,97	929,97
Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού								173.265,77				199.255,64				199.255,64	91.549,93	65.560,06	6.096,45	6.096,45
Απρόβλεπτα								25.989,87										25.989,87		
Άθροισμα								199.255,64				199.255,64				199.255,64	91.549,93	91.549,93	6.096,45	6.096,45
ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ																				
	Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ						7.500,00				7.500,00				7.500,00					
	ΓΕ & ΟΕ Απολογιστικών 18%						860,90				860,90				860,90					
	Άθροισμα						8.360,90	8.360,90			8.360,90	8.360,90			8.360,90	8.360,90				
	Άθροισμα							207.616,54				207.616,54				207.616,54	91.549,93	91.549,93	6.096,45	6.096,45
	Πρόβλεψη αναθεώρησης							823,59				823,59				823,59				
	Άθροισμα							208.440,13				208.440,13				208.440,13	91.549,93	91.549,93	6.096,45	6.096,45
	ΦΠΑ					24,00 %		50.025,63		24,00 %		50.025,63		24,00 %		50.025,63	21.971,98	21.971,98	1.463,15	1.463,15
	Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ							258.465,76				258.465,76				258.465,76	113.521,91	113.521,91	7.559,60	7.559,60

Σύνολο υπερβάσεων	Εγκεκριμένη δαπάνη (1ος ΑΠΕ)	Προτεινόμενος ΑΠΕ (2ος ΑΠΕ)	Διαφορές [Προτεινόμενη δαπάνη ] - [Εγκεκριμένη δαπάνη ]
Σύνολο εργασιών	199.255,64	199.255,64	
Απρόβλεπτα			
Άθροισμα	199.255,64	199.255,64	Χωρίς μεταβολή
Διάφορα Ποσά	8.360,90	8.360,90	
Άθροισμα	207.616,54	207.616,54	Χωρίς μεταβολή
Πρόβλεψη αναθεώρησης	823,59	823,59	
Άθροισμα	208.440,13	208.440,13	Χωρίς μεταβολή
ΦΠΑ	50.025,63	50.025,63	
Σύνολο με ΦΠΑ	258.465,76	258.465,76	Χωρίς μεταβολή

Βόλος / / 2023 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ	Βόλος / / 2023 Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ	Βόλος / / 2023 Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ	Βόλος / / 2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ	ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΤΣΙΩΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ	ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ	ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ