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1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

1 2 43 5

Κωδικός
Αναθεώρησης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)

Μερική Ολική

16

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

14 15

Δαπάνη (Ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

12 1310 118 96 7 17

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

-

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)

20 21

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

18 19

Αρχική σύμβαση

Εργασίες προϋπολογισμού

1  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

1.1  ΞΥΛΙΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

1 Τροποποίηση του υφιστάμενου
υαλοπετάσματος της πρόσοψης
του κτηρίου για τη δημιουργία
υαλοπετάσματος αλουμινίου,
ηλεκτροστατικά βαμμένο, με
σύστημα θερμοδιακοπής

1 m2 139,00 255,00 35.445,00 170,66 255,00 43.518,30 8.073,30ΟΙΚ 6523

Άθροισμα: 1.1  ΞΥΛΙΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 35.445,00 43.518,30 8.073,30

Αφαιρείται έκπτωση 5,00% 1.772,25 5,00% 2.175,92 403,67

33.672,75 33.672,75 41.342,38 41.342,38 7.669,64Σύνολο : 1.1  ΞΥΛΙΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

1.2  ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ-ΜΟΝΩΣΕΙΣ-ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

1 Αντικατάσταση εφθαρμένης
μεμβράνης δώματος σκηνής
Δημοτικού Θεάτρου με πολυμερή
μεμβράνη PVC - P με
πολυεστερικό οπλισμό
πολλαπλών στρώσεων πάχους
1,5mm

2 m2 274,00 31,00 8.494,00 226,11 31,00 7.009,41 1.484,59ΟΙΚ 7912

Άθροισμα: 1.2  ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ-ΜΟΝΩΣΕΙΣ-ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 8.494,00 7.009,41 1.484,59

Αφαιρείται έκπτωση 5,00% 424,70 5,00% 350,47 74,23

8.069,30 8.069,30 6.658,94 6.658,94 1.410,36Σύνολο : 1.2  ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ-ΜΟΝΩΣΕΙΣ-ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

Σύνολο : 1  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 48.001,3241.742,05

Αθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού 41.742,05 48.001,32 7.669,64 1.410,36

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00 % 7.513,57 18,00 % 8.640,24 1.380,53 253,86

56.641,56Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού 49.255,62 9.050,17 1.664,22

Απρόβλεπτα 7.388,34 7.388,34

Άθροισμα 56.643,96 56.641,56 9.050,17 9.052,56

Πρόβλεψη αναθεώρησης 49,59 3.587,34 3.537,75

Άθροισμα 56.693,55 60.228,90 12.587,92 9.052,56

Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ 74.683,84

ΦΠΑ 13.606,4524,00 % 14.454,9424,00 % 3.021,10 2.172,61

15.609,02 11.225,1770.300,00
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1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Σύνολο υπερβάσεων 
Προτεινόμενος ΑΠΕ

(1ος ΑΠΕ)
Εγκεκριμένη δαπάνη

(Αρχική Σύμβαση)
Διαφορές  [Προτεινόμενη δαπάνη ] - [Εγκεκριμένη δαπάνη ]

Σύνολο εργασιών 49.255,62 56.641,56

Απρόβλεπτα 7.388,34

Άθροισμα 56.643,96 56.641,56 Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 2,40 ή ποσοστό 0%

Πρόβλεψη αναθεώρησης 49,59 3.587,34

Άθροισμα 56.693,55 60.228,90 Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 3.535,35 ή ποσοστό 6,24%

ΦΠΑ 13.606,45 14.454,94

Σύνολο με ΦΠΑ 70.300,00 74.683,84 Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 4.383,84 ή ποσοστό 6,24%

       ...../...../............         ...../...../............        ...../...../............         ...../...../............

Ο ανάδοχος Οι επιβλέποντες Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Ο διευθυντής

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΒΡΑΝΑΣ ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ
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