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2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΥΠΕΡΔΟΜΗ ΕΕ

Σελίδα 1 από 5



2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

1 2 43 5

Κωδικός
Αναθεώρησης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (2ος)

Μερική Ολική

16

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

14 15

Δαπάνη (Ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

12 1310 118 96 7 17

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)

20 21

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

18 19

Αρχική σύμβαση

Εργασίες προϋπολογισμού

1  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ

1 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος
γαιώδες - ημιβραχώδες

001 m3 1.746,00 5,95 10.388,70 1.000,00 5,95 5.950,00 500,00 5,95 2.975,00 7.413,70 2.975,00ΝΟΔΟ 1123.Α

2 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών
έργων και τάφρων πλάτους έως
5,00 m

002 m3 585,00 9,25 5.411,25 585,00 9,25 5.411,25 9,25 5.411,25 5.411,25ΝΟΔΟ 2151

3 Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω
δυσχερειών απο διερχόμενα
υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.

003 m3 60,00 2,70 162,00 500,00 2,70 1.350,00 450,00 2,70 1.215,00 1.053,00 135,00ΥΔΡ 6087

4 Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε
πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών
έργων. Επιχώματα κάτω από τα
πεζοδρόμια.

004 m3 1.700,00 12,95 22.015,00 1.000,00 12,95 12.950,00 30,00 12,95 388,50 21.626,50 12.561,50ΝΟΔΟ 3121Β

5 Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές.
Μεταφορές με αυτοκίνητο δια
μέσου οδών καλής βατότητας

005 ton.km 13.000,00 0,35 4.550,00 25.000,00 0,35 8.750,00 8.900,00 0,35 3.115,00 1.435,00 5.635,00ΟΙΚ 1136

6 Χωματουργικές εργασίες
κτιριακών έργων.
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων
εκσκαφών με μηχανικά μέσα.

006 m3 3.845,00 0,90 3.460,50 3.845,00 0,90 3.460,50 2.200,00 0,90 1.980,00 1.480,50 1.480,50ΟΙΚ 2171

7 Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων
κατασκευών από άοπλο
σκυρόδερμα. Με χρήση συνήθους
κρουστικού εξοπλισμού.

007 m3 1.430,00 33,25 47.547,50 1.430,00 33,25 47.547,50 1.400,00 33,25 46.550,00 997,50 997,50ΟΙΚ 2226

8 Καθαιρέσεις. Καθαίρεση
πλακοστρώσεων δαπέδων παντός
τύπου και οιουδήποτε πάχους.
Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή
για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

008 m2 8.600,00 7,90 67.940,00 8.600,00 7,90 67.940,00 10.000,00 7,90 79.000,00 11.060,00 11.060,00ΟΙΚ 2236

9 Τομή οδοστρώματος με
ασφαλτοκόπτη

Π1-ΝΤ1 m 1.000,00 1,00 1.000,00 1.600,00 1,00 1.600,00 1.600,00 600,00ΟΙΚ 2269Α

Άθροισμα: 1  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ 161.474,95 154.359,25 136.823,50 13.713,00 38.364,45 11.660,00 29.195,75

Αφαιρείται έκπτωση 44,00% 71.048,98 44,00% 67.918,07 44,00% 60.202,34 6.033,72 16.880,36 5.130,40 12.846,13

90.425,97 90.425,97 86.441,18 86.441,18 76.621,16 76.621,16 7.679,28 21.484,09 6.529,60 16.349,62Σύνολο : 1  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ

2  ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

1 Κατασκευές απο σκυρόδεμα.
Κατασκευές απο σκυρόδεμα
κατηγορίας C12/15.
Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα
αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις
κλπ από σκυρόδεμα C12/15

009 m3 135,00 89,80 12.123,00 135,00 89,80 12.123,00 89,80 12.123,00 12.123,00ΝΟΔΟ 2531

2 Κατασκευές από σκυρόδεμα.
Κατασκευές από σκυρόδεμα
κατηγορίας C16/20. Κατασκευή
ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων,
στρώσεων προστασίας
στεγάνωσης γεφυρών κλπ με
σκυρόδεμα C16/20.

010 m3 1.285,00 94,20 121.047,00 1.285,00 94,20 121.047,00 1.160,00 94,20 109.272,00 11.775,00 11.775,00ΝΟΔΟ 2532

3 Κατασκευές από σκυρόδεμα.
Κατασκευές από σκυρόδεμα
κατηγορίας C16/20.
Μικροκατασκευές (φρεάτια,
ορθογωνικές τάφροι κλπ) με
σκυρόδεμα C16/20.

011 m3 150,00 126,00 18.900,00 150,00 126,00 18.900,00 120,00 126,00 15.120,00 3.780,00 3.780,00ΝΟΔΟ 2532

4 Γαλβανισμένα σιδηρά εξαρτήματα. 012 kg 200,00 2,60 520,00 200,00 2,60 520,00 400,00 2,60 1.040,00 520,00 520,00ΝΟΔΟ 2672

5 Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων,
σχάρες υπονόμων.

013 kg 200,00 1,45 290,00 200,00 1,45 290,00 1,45 290,00 290,00ΥΔΡ 6752

6 Αποκατάσταση τοίχων οικοδομών. 014 μμ 2.000,00 7,00 14.000,00 1.000,00 7,00 7.000,00 2.000,00 7,00 14.000,00 7.000,00ΟΙΚ 7170

Σε μεταφορά 166.880,00 90.425,97 159.880,00 86.441,18 139.432,00 76.621,16 7.679,28 21.484,09 6.529,60 16.349,62

Σελίδα 2 από 5



2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

1 2 43 5

Κωδικός
Αναθεώρησης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (2ος)

Μερική Ολική

16

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

14 15

Δαπάνη (Ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

12 1310 118 96 7 17

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)

20 21

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

18 19

Από μεταφορά 166.880,00 90.425,97 159.880,00 86.441,18 139.432,00 76.621,16 7.679,28 21.484,09 6.529,60 16.349,62

7 Επιστρώσεις - Επενδύσεις.
Επίστρωση κυβόλιθων φυσικών
λίθων διαστάσεων 10 Χ 20 Χ 5εκ
με «κολυμβητή«» τοποθέτηση.

015 m2 2.150,00 60,00 129.000,00 2.400,00 60,00 144.000,00 2.330,00 60,00 139.800,00 10.800,00 4.200,00ΟΙΚ 7373.1

8 Κράσπεδα εκ μαρμάρου σκληρού 016 μμ 2.900,00 120,00 348.000,00 3.300,00 120,00 396.000,00 4.050,00 120,00 486.000,00 138.000,00 90.000,00ΟΙΚ 7373.1

9 Λοιπά μαρμαρικά. Κατώφλια και
περιζώματα (μπορντούρες)
επιστρώσεων από μάρμαρο.
Κατώφλια από μάρμαρο σκληρό
έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους
3cm και πλάτους 11-30cm.

017 m2 800,00 106,00 84.800,00 500,00 106,00 53.000,00 350,00 106,00 37.100,00 47.700,00 15.900,00ΟΙΚ 7508

10 Τεχνικά Έργα. Καθιστικά -
Παγκάκια. Καθιστικά με πλάτη, με
σκελετό από διαμορφωμένους
χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες
φυσικού ξύλου

018 ΤΕΜ 30,00 190,00 5.700,00 30,00 190,00 5.700,00 30,00 190,00 5.700,00ΟΙΚ 5104

11 Φυτικό υλικό. Δέντρα. Δένδρα,
κατηγορίας Δ3

019 ΤΕΜ 25,00 12,50 312,50 25,00 12,50 312,50 30,00 12,50 375,00 62,50 62,50ΠΡΣ 5210

12 Φυτικό υλικό. Δέντρα. Δένδρα,
κατηγορίας Δ4

020 ΤΕΜ 15,00 25,00 375,00 15,00 25,00 375,00 20,00 25,00 500,00 125,00 125,00ΠΡΣ 5210

13 Φυτικό υλικό. Προμήθεια
κηπευτικού χώματος.

021 m3 100,00 8,50 850,00 200,00 8,50 1.700,00 150,00 8,50 1.275,00 425,00 425,00ΠΡΣ 1710

14 Εγκατάσταση πρασίνου.Άνοιγμα
λάκκων σε χαλαρά εδάφη με
εργαλεία χειρός. Άνοιγμα λάκκων
διαστάσεων 30 x 30 x 30 m

022 ΤΕΜ 25,00 0,60 15,00 25,00 0,60 15,00 30,00 0,60 18,00 3,00 3,00ΠΡΣ 5130

15 Εγκατάσταση πρασίνου. Άνοιγμα
λάκκων σε χαλαρά εδάφη με
εργαλέια χειρός. Άνοιγμα λάκκων
διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,50 m

023 ΤΕΜ 15,00 1,50 22,50 15,00 1,50 22,50 20,00 1,50 30,00 7,50 7,50ΠΡΣ 5120

16 Εγκατάσταση πρασίνου.
Υποστύλωση δέντρων.
Υποστύλωση δένδρου με την αξία
του πασσάλου. Για μήκος
πασσάλου μέχρι 2,50 m

024 ΤΕΜ 40,00 2,50 100,00 40,00 2,50 100,00 50,00 2,50 125,00 25,00 25,00ΠΡΣ 5240

17 Εγκατάσταση πρασίνου. Φύτευση
φυτών. Φύτευση φυτών με μπάλα
χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt

025 ΤΕΜ 40,00 1,30 52,00 40,00 1,30 52,00 50,00 1,30 65,00 13,00 13,00ΠΡΣ 5210

18 Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες
PVC-U. Ονομαστικής πίεσης 6at.
Ονομαστικής διαμέτρου D110mm

026 m 1.000,00 5,70 5.700,00 1.000,00 5,70 5.700,00 850,00 5,70 4.845,00 855,00 855,00ΥΔΡ 6620.1

19 Στρώσεις έδρασης και
εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο
προελεύσεως λατομείου

027 m3 135,00 13,40 1.809,00 135,00 13,40 1.809,00 13,40 1.809,00 1.809,00ΥΔΡ 6069

20 Κατασκευή φρεατίων υδροροών 028 ΤΕΜ 300,00 30,00 9.000,00 300,00 30,00 9.000,00 300,00 30,00 9.000,00ΝΟΔΟ 2548

21 Άρση και τοποθέτηση στύλου
πινακίδων

029 ΤΕΜ 80,00 7,00 560,00 100,00 7,00 700,00 100,00 7,00 700,00 140,00ΝΟΔΟ 2548

22 Πλακόστρωσις πεζοδρομίων,
νησίδων και πλατειών με
τσιμεντόπλακες τύπου γρανίτη ή
πλάκες για ΑΜΕΑ

030 m2 5.600,00 19,30 108.080,00 5.600,00 19,30 108.080,00 7.100,00 19,30 137.030,00 28.950,00 28.950,00ΝΟΔΟ 2922

23 Αναδιάταξη καλυμάτων φρετίων
βαρέως τύπου

031 ΤΕΜ 85,00 80,00 6.800,00 85,00 80,00 6.800,00 180,00 80,00 14.400,00 7.600,00 7.600,00ΝΟΔΟ 2548

24 Αναδιάταξη καλυμάτων φρεατίων
ύδρευσης

032 ΤΕΜ 800,00 20,00 16.000,00 800,00 20,00 16.000,00 800,00 20,00 16.000,00ΝΟΔΟ 2548

25 Καλύμματα φρεατίων κρυφού
τύπου από αλουμίνιο

Π1-ΝΤ2 m2 10,00 580,42 5.804,20 23,00 580,42 13.349,66 13.349,66 7.545,46ΥΔΡ 6621.9

Σε μεταφορά 884.056,00 90.425,97 915.050,20 86.441,18 1.005.744,66 76.621,16 7.679,28 21.484,09 6.529,60 16.349,62

Σελίδα 3 από 5



2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

1 2 43 5

Κωδικός
Αναθεώρησης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (2ος)

Μερική Ολική

16

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

14 15

Δαπάνη (Ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

12 1310 118 96 7 17

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)

20 21

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

18 19

Από μεταφορά 884.056,00 90.425,97 915.050,20 86.441,18 1.005.744,66 76.621,16 7.679,28 21.484,09 6.529,60 16.349,62

26 Επεξεργασία πλακών
πεζοδρομίου

Π1-ΝΤ3 m2 5.600,00 4,08 22.848,00 7.100,00 4,08 28.968,00 28.968,00 6.120,00ΝΟΔΟ 2922

Άθροισμα: 2  ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 884.056,00 937.898,20 1.034.712,66 228.988,66 78.332,00 147.971,46 51.157,00

Αφαιρείται έκπτωση 38,00% 335.941,28 38,00% 356.401,32 38,00% 393.190,81 87.015,69 29.766,16 56.229,15 19.439,66

548.114,72 548.114,72 581.496,88 581.496,88 641.521,85 641.521,85 141.972,97 48.565,84 91.742,31 31.717,34Σύνολο : 2  ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Αθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού 638.540,69 667.938,06 718.143,01 149.652,25 70.049,93 98.271,91 48.066,96

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00 % 114.937,32 18,00 % 120.228,85 18,00 % 129.265,74 26.937,40 12.608,99 17.688,94 8.652,05

847.408,75Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού 753.478,01 788.166,91 176.589,65 82.658,92 115.960,85 56.719,01

Απρόβλεπτα 113.021,70 78.332,80 19.090,96 93.930,74 59.241,84

Άθροισμα 866.499,71 866.499,71 866.499,71 176.589,65 176.589,66 115.960,85 115.960,85

Απολογιστικές εργασίες

1  ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 033 ΤΕΜ 42.550,00 1,00 42.550,00 42.550,00 1,00 42.550,00 11.500,00 1,00 11.500,00 31.050,00 31.050,00

Άθροισμα: 1  ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 42.550,00 42.550,00 11.500,00 31.050,00 31.050,00

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00 % 7.659,00 18,00 % 7.659,00 18,00 % 2.070,00 5.589,00 5.589,00

Άθροισμα: 1  ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 50.209,00 50.209,00 13.570,00 36.639,00 36.639,00

Αφαιρείται έκπτωση επί του ΓΕΟΕ μόνο 38,93% 2.981,65 38,93% 2.981,65 38,93% 805,85 2.175,80 2.175,80

47.227,35 47.227,35 47.227,35 47.227,35 12.764,15 12.764,15 34.463,20 34.463,20Σύνολο : 1  ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

12.764,15Σύνολο : Απολογιστικές εργασίες 47.227,35 47.227,35 34.463,20 34.463,20

879.263,86Αθροισμα εργασιών Σύμβασης 913.727,06 913.727,06 150.424,05176.589,65 211.052,86 115.960,85

Πρόβλεψη αναθεώρησης 1.697,56 1.697,56 36.160,76 34.463,20 34.463,20

Άθροισμα 915.424,62 915.424,62 915.424,62 211.052,85 211.052,86 150.424,05 150.424,05

Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ 1.135.126,53 1.135.126,53

ΦΠΑ 219.701,9124,00 % 219.701,91 219.701,9124,00 % 24,00 % 36.101,7750.652,68 50.652,69 36.101,77

186.525,82261.705,53 261.705,55 186.525,821.135.126,53

Σελίδα 4 από 5



2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Σύνολο υπερβάσεων 
Προτεινόμενος ΑΠΕ

(2ος ΑΠΕ)
Εγκεκριμένη δαπάνη

(1ος ΑΠΕ)
Διαφορές  [Προτεινόμενη δαπάνη ] - [Εγκεκριμένη δαπάνη ]

Σύνολο εργασιών 788.166,91 847.408,75

Απρόβλεπτα 78.332,80 19.090,96

Άθροισμα 866.499,71 866.499,71 Χωρίς μεταβολή

Απολογιστικές Εργασίες 47.227,35 12.764,15

Άθροισμα 913.727,06 879.263,86 Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 34.463,20 ή ποσοστό 3,77%

Πρόβλεψη αναθεώρησης 1.697,56 36.160,76

Άθροισμα 915.424,62 915.424,62 Χωρίς μεταβολή

ΦΠΑ 219.701,91 219.701,91

Σύνολο με ΦΠΑ 1.135.126,53 1.135.126,53 Χωρίς μεταβολή

Σελίδα 5 από 5


