

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (ΤΕΛΙΚΟΣ)

ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΔΑΠ- ΜΕΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΝΙΚΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΔΕ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				-				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Αρχική σύμβαση																			
	Εργασίες προϋπολογισμού																			
	1. 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ																			
1	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	ΟΙΚ 2241	001	m2	550,00	6,70	3.685,00						564,23	6,70	3.780,34		95,34			
2	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	ΟΙΚ 5276	002	m3	0,50	56,00	28,00						10,73	56,00	600,88		572,88			
3	Καθαίρεση αποξήλωση και επανατοποθετηση υδρορών	ΟΙΚ 2275	003	m	100,00	15,00	1.500,00						100,13	15,00	1.501,95		1,95			
4	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ 1104	004	ton	40,00	1,65	66,00						40,00	1,65	66,00					
5	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΟΙΚ 1136	005	ton.km	800,00	0,35	280,00						800,00	0,35	280,00					
6	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή	ΟΙΚ 5280	006	m3	1,00	450,00	450,00						5,99	450,00	2.695,50		2.245,50			
7	Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm	ΟΙΚ 5282	007	m2	550,00	19,00	10.450,00						564,23	19,00	10.720,37		270,37			
8	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	ΟΙΚ 7211	008	m2	550,00	22,50	12.375,00						564,23	22,50	12.695,18		320,18			
9	Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	ΟΙΚ 7912	009	m2	550,00	7,90	4.345,00						553,20	7,90	4.370,28		25,28			
10	Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας πριστή	ΟΙΚ 5277	010	m3	0,50	650,00	325,00						3,90	650,00	2.535,00		2.210,00			
11	Θερμομώνωση στέγης με πάπλωμα πετροβάμβακα 50mm	ΟΙΚ 7940	011	m2	500,00	13,50	6.750,00						519,98	13,50	7.019,73		269,73			
Σύνολο : 1. 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ							40.254,00	40.254,00							46.265,23	46.265,23	6.011,23			
Αθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού								40.254,00							46.265,23	46.265,23	6.011,23			
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00 %	7.245,72							18,00 %	8.327,74	1.082,02			
Αθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού								47.499,72							54.592,97	54.592,97	7.093,25			
Αφαιρείται έκπτωση							60,00 %	28.499,83							60,00 %	32.755,78	4.255,95			
Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού								18.999,89								21.837,19	2.837,30			
Απρόβλεπτα								2.849,98								12,68		2.837,30		
Αθροισμα								21.849,87								21.849,87	2.837,30	2.837,30		
ΦΠΑ							24,00 %	5.243,97							24,00 %	5.243,97	680,95	680,95		
Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ								27.093,84								27.093,84	3.518,25	3.518,25		

Σύνολο υπερβάσεων	Εγκεκριμένη δαπάνη (Αρχική Σύμβαση)	Προτεινόμενος ΑΠΕ (1ος ΑΠΕ)	Διαφορές [Προτεινόμενη δαπάνη] - [Εγκεκριμένη δαπάνη]
Σύνολο εργασιών	18.999,89	21.837,19	
Απρόβλεπτα	2.849,98	12,68	
Άθροισμα	21.849,87	21.849,87	Χωρίς μεταβολή
ΦΠΑ	5.243,97	5.243,97	
Σύνολο με ΦΠΑ	27.093,84	27.093,84	Χωρίς μεταβολή

Δ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 128 ΒΟΛΟΣ
Ο ανάδοχος

.....
Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

.....

.....
Ο διευθυντής

ΝΙΚΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΔΕ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΣΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ