

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε.

7η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ					
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:	17.728.701,15	ΠΛΗΡΩΜΕΣ		Συμβατικό Οικονομικό Όφελος Αναδόχου	Επιπλέον Οικονομικό Όφελος Περιόδου Παρακολούθησης
Αρχικό ποσό που εγκρίθηκε (με ΦΠΑ)	17.728.701,15	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ	για υπηρεσίες	1.561.394,69	46.095,59
			για Φ.Π.Α.	374.734,73	11.062,94
Συμπληρωματικό ποσό που εγκρίθηκε σύμφωνα με την ανάλυση της επόμενης σελίδας	-	ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ	Αθροισμα	1.936.129,42	57.158,53
			για υπηρεσίες	236.671,84	0,00
			για Φ.Π.Α.	56.801,24	0,00
Αθροισμα ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	17.728.701,15		Αθροισμα	293.473,08	0,00
Συνολικό Συμβατικό Οικονομικό Όφελος Αναδόχου συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ	2.229.602,50	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	για υπηρεσίες	1.798.066,53	46.095,59
			για Φ.Π.Α.	431.535,97	11.062,94
			Αθροισμα	2.229.602,50	57.158,53
		ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ			
					0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	15.499.098,66	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (ΜΕ Φ.Π.Α.)			
					2.286.761,03

Ο παρακάτω μηχανικός έχοντας υπ' όψη την με αριθμό 257/2018 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Βόλου με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της διακήρυξης του έργου.

ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

να πληρωθεί σύμφωνα με την συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω εργολάβο το ποσό των ευρώ:

Ποσό	διακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα ένα ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά	236.671,84 €
Ποσό με ΦΠΑ	διακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα τρία ευρώ και οκτώ λεπτά	293.473,08 €

ΒΟΛΟΣ/...../2023
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΕΡΒΑΣ

ΒΟΛΟΣ/...../2023
Η ΕΠΠΕ

ΒΟΛΟΣ/...../2023
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

των μέχρι σήμερα δαπανών που εγκρίθηκαν και πληρωμών
που έγιναν για την εκτέλεση του υπ'όψη έργου

1. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ										
No Διαταγής	Ετος	Μήνας	Ημέρα	Αρχικά	Αναθεώρηση	Συμπληρωματικά	Φ.Π.Α	Σύνολο	Παρατηρήσεις	
8516	2020	2	3	14.297.339,64	-		3.431.361,51	17.728.701,15	Σύμβαση	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΜΕ Φ.Π.Α.				17.728.701,15						
2. ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ										
No Εντολής	Ετος	Μήνας	Ημέρα	Πληρωμές						Παρατηρήσεις
				Κατά τα προηγούμενα έτη			Κατά το τρέχον έτος			
				Υπηρεσίες	ΦΠΑ	Αθροισμα	Υπηρεσίες	ΦΠΑ	Αθροισμα	
1	2022	4	1	282.873,79	67.889,71	350.763,50				
2	2022	7	22	210.565,80	50.535,79	261.101,59				
3	2022	10	31	228.680,03	54.883,21	283.563,24				
4	2023	1	26				357.144,98	85.714,80	442.859,78	
5	2023	4	3				303.859,78	72.926,35	376.786,13	
6	2023	7	17				224.365,90	53.847,82	278.213,72	
Σύνολα πληρωμών των μέχρι σήμερα εκτελ/νων υπηρεσιών				722.119,62	173.308,71	895.428,33	885.370,66	212.488,96	1.097.859,62	
Παρούσα Πληρωμή										
7	2023	10	12				236.671,84	56.801,24	293.473,08	

Αθροισμα Πληρωμών

Εκτελεσμένων υπηρεσιών

0,00 + 1.607.490,28 + 236.671,84 = 1.844.162,12

ΦΠΑ

0,00 + 385.797,67 + 56.801,24 = 442.598,91

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ = 2.286.761,03

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(Συνοδεύει τον 7ο Λογαριασμό)

A/A	Είδος υπηρεσίας	Μον. Μέτρησης	Αρχική Εγκεκριμένη Ποσότητα	Αναθεωρημένη Εγκεκριμένη Ποσότητα	Πιστοποιούμενες Ποσότητες	Επιπλέον Εξοικονόμηση Ενέργειας Περιόδου Παρακολούθησης
	Ετήσια Ελάχιστη Απαιτούμενη Εξοικονόμηση Ενέργειας (για 18.166 τεμάχια)	kWh	7.195.502,06			
1	Εξοικονόμηση Ενέργειας 1ου Τριμήνου (18.058 τεμάχια)	kWh		1.996.286,62	2.163.038,05	166.751,43
2	Εξοικονόμηση Ενέργειας 2ου Τριμήνου (18.058 τεμάχια)	kWh		1.474.030,70	1.597.157,68	123.126,98
3	Εξοικονόμηση Ενέργειας 3ου Τριμήνου (18.132 τεμάχια)	kWh		1.554.877,83	1.683.182,74	128.304,91
4	Εξοικονόμηση Ενέργειας 4ου Τριμήνου	kWh				
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2ΟΥ ΕΤΟΥΣ				5.025.195,15	5.443.378,47	418.183,32

12/10/2023

Για την Ανάδοχο Κοινοπραξία
GEORGIOS
MITSIOU
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΤΣΙΟΥ
ΝΟΜΙΜΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Digitally signed by
GEORGIOS MITSIOU
Date: 2023.10.13
10:28:29 +03'00'

Βεβαιώνεται η ακρίβεια της παραπάνω πιστοποίησης
και το εμπρόθεσμο των υπηρεσιών

Οι επιβλέποντες