

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

ΕΡΓΟ : ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ  
ΠΡΟΚΟΠΕΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 99/2017

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Α.ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				-				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Αρχική σύμβαση																			
	Εργασίες προϋπολογισμού																			
	1 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ																			
1	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο	ΟΙΚ 2180	001	m3.km	2.500,00	0,32	800,00						300,00	0,32	96,00			704,00		
2	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ 2236	002	m2	35,00	7,90	276,50						20,00	7,90	158,00			118,50		
3	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	ΟΙΚ 2222	003	m3	8,00	15,70	125,60						2,94	15,70	46,16			79,44		
4	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ 2238	004	m2	70,00	4,50	315,00						120,00	4,50	540,00		225,00			
5	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΟΙΚ 2275	005	m2	22,00	16,80	369,60						22,00	16,80	369,60					
6	Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας	ΟΙΚ 2275	006	m2	5,00	5,00	25,00						5,00	5,00	25,00					
7	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΟΙΚ 2226	007	m3	0,50	56,00	28,00						0,50	56,00	28,00					
8	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφανείας άνω των 0,05 m2 και έως 0,12 m2	ΟΙΚ 2261B	008	TEM	10,00	9,00	90,00						10,00	9,00	90,00					
9	Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή, για πλάτος αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m	ΟΙΚ 2265B	009	m	10,00	11,25	112,50						10,00	11,25	112,50					
10	Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα, για πλάτος αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m	ΟΙΚ 2269B	010	MM	10,00	22,50	225,00						10,00	22,50	225,00					
11	Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα, για πλάτος αυλακιού άνω των 0,20 m και έως 0,30 m	ΟΙΚ 2269Γ	011	MM	10,00	28,00	280,00						10,00	28,00	280,00					
12	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα	ΟΙΚ 2275	012	kg	100,00	0,35	35,00						100,00	0,35	35,00					
13	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΟΙΚ 4662.1	013	m2	10,00	22,50	225,00						10,00	22,50	225,00					
14	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων	ΟΙΚ 3213	014	m	6,00	16,80	100,80						6,00	16,80	100,80					
15	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 15 mm	ΟΙΚ 7809	015	m2	170,00	13,50	2.295,00						170,00	13,50	2.295,00					
16	Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες οрукτοβάμβακα πάχους 50 mm	ΟΙΚ 7934	016	m2	85,00	14,00	1.190,00						85,00	14,00	1.190,00					
17	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	ΟΙΚ 6118	017	kg	650,00	2,80	1.820,00						200,00	2,80	560,00			1.260,00		
	Σε μεταφορά				8.313,00								6.376,06							



1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				-				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Από μεταφορά						8.313,00								6.376,06					
18	Κατασκευές απο αλουμίνιο.Υαλοστάσια αλουμινίου μονόφυλλα,δίφυλλα,τρίφυλλα, τετράφυλλα, ανοιγόμενα και ανακλινόμενα για υποδοχή διπλών υαλοπινάκων ή πάνελ αλουμινίου. Με σταθερό τμήμα και σύστημα θερμοδιακοπής ώστε να εξασφαλίζεται Uw=1,8 w/m2K ή βέλτιστο	ΟΙΚ 6519	018	m2	20,00	220,00	4.400,00						10,00	220,00	2.200,00			2.200,00		
19	Πάνελ αλουμινίου πάχους 28mm με θερμομόνωση ώστε να εξασφαλίζεται up<1,5 που θα φέρει εσωτερική ενίσχυση για αντοχή σε κρούση	ΟΙΚ 6501	019	m2	10,00	100,00	1.000,00						10,00	100,00	1.000,00					
20	Υαλουργικά. Διπλοί ενεργειακοί υαλοπίνακες τεσσάρων εποχών συνολικού πάχους 24mm (κρύσταλλο laminated 3mm + 3mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 3mm + 3mm)	ΟΙΚ 7609.2	020	m2	10,00	85,00	850,00						10,00	85,00	850,00					
21	Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), συνολικού πάχους 10 mm (5 mm + μεμβράνη + 5 mm)	ΟΙΚ 7609.2	021	m2	0,50	45,00	22,50						0,50	45,00	22,50					
22	Επένδυση υαλοπινάκων με μεμβράνη ασφαλείας εσωτερικής τοποθέτησης	ΟΙΚ 7609.2	022	m2	15,00	36,00	540,00						15,00	36,00	540,00					
23	Αντικατάσταση υαλοπινάκων εξωτερικών κουφωμάτων οίουδήποτε τύπου,σχεδίου και υλικού (ξύλινο, ή αλουμινίου ή συνθετικού) με υαλοπίνακες ασφαλείας.	ΟΙΚ 7609.2	023	m2	25,00	100,00	2.500,00						27,00	100,00	2.700,00		200,00			
24	Ξύλινες κάσες σε δομικές οπτοπλινθοδομές	ΟΙΚ 5446.1	024	m	35,00	16,80	588,00						35,00	16,80	588,00					
25	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δομική, πλάτους έως 13 cm	ΟΙΚ 5446.1	025	m2	12,00	140,00	1.680,00						2,50	140,00	350,00			1.330,00		
26	Πόμολα (ζεύγος χειρολαβών) εσωτερικών ξύλινων Θυρών	ΟΙΚ 6543	026	ζευγ.	6,00	20,00	120,00						1,00	20,00	20,00			100,00		
27	Προμήθεια και τοποθέτηση πτυσσόμενου χωρίσματος απο προφίλ αλουμινίου με οδηγό ανάρτησης οροφής (χωρίς οδηγό δαπέδου).	ΟΙΚ 6118	027	m2	14,00	380,00	5.320,00						15,45	380,00	5.871,00		551,00			
28	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΟΙΚ 6401	028	kg	450,00	4,50	2.025,00						450,00	4,50	2.025,00					
29	Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή	ΟΙΚ 6447	029	m2	10,00	2,80	28,00						10,00	2,80	28,00					
30	Κιγκλιδώματα εξωστών	ΟΙΚ 5521	030	m	0,50	50,50	25,25						0,50	50,50	25,25					
31	Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας τελικού πάχους 10 cm για διαμόρφωση κλίσεων για την τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδου	ΟΙΚ 7336	031	m2	35,00	26,00	910,00						35,00	26,00	910,00					
32	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, με χρήση κονιαμάτων	ΟΙΚ 7326.1	032	m2	50,00	33,50	1.675,00						100,00	33,50	3.350,00		1.675,00			
33	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	ΟΙΚ 7331	033	m2	35,00	33,50	1.172,50						20,00	33,50	670,00			502,50		
	Σε μεταφορά						31.169,25								27.525,81					



1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				-				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)		
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)						
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική	Μερική	Ολική	Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Από μεταφορά						31.169,25								27.525,81						
34	Σοβατεπιτά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm, από ξυλεία τύπου Σουηδίας	ΟΙΚ 5352	034	MM	50,00	6,20	310,00						50,00	6,20	310,00						
35	Περιθώρια (σοβατεπιτά) από κεραμικά πλακίδια	ΟΙΚ 7326.1	035	MM	15,00	4,50	67,50						15,00	4,50	67,50						
36	Προετοιμασία για τάπητα απο χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC)	ΟΙΚ 7396	036	m2	220,00	10,00	2.200,00						220,00	10,00	2.200,00						
37	Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC)	ΟΙΚ 7396	037	m2	220,00	19,70	4.334,00						220,00	19,70	4.334,00						
38	Έπιπλο για χώρο υγιεινής απο άνθυγη ινοσανίδα (πράσινη) πάχους 19μμ	ΟΙΚ 5606.1	038	μ.μ.	2,00	335,00	670,00						2,00	335,00	670,00						
39	Πάγκος τύπου corian πάχους 2,5-4εκ	ΟΙΚ 5606.1	039	μ.μ.	2,00	285,00	570,00						2,00	285,00	570,00						
40	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΟΙΚ 7121	040	m2	70,00	13,50	945,00						120,00	13,50	1.620,00		675,00				
41	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	ΟΙΚ 7735	041	m2	70,00	1,70	119,00						70,00	1,70	119,00						
42	Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή γυψοσανίδων με οικολογικό ακρυλικό χρώμα βάσεως νερού	ΟΙΚ 7744	042	m2	900,00	13,50	12.150,00						1.100,00	13,50	14.850,00		2.700,00				
43	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	ΟΙΚ 7725	043	m2	300,00	3,90	1.170,00						320,00	3,90	1.248,00		78,00				
44	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	ΟΙΚ 7785.1	044	m2	410,00	10,10	4.141,00						410,00	10,10	4.141,00						
45	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΟΙΚ 7755	045	m2	50,00	6,70	335,00						50,00	6,70	335,00						
46	Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL	ΟΙΚ 5617	046	m2	2,00	28,00	56,00						2,00	28,00	56,00						
47	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα	ΟΙΚ 5613.1	047	m2	3,00	225,00	675,00						3,00	225,00	675,00						
48	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΟΙΚ 2252	N.T 1	m2									114,18	5,60	639,41		639,41				
49	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης	ΟΙΚ 2226	N.T 2	m3									1,64	112,50	184,50		184,50				
50	Πλαστικές γωνίες προστασίας ακμών βαθμίδων	ΟΙΚ 7399	N.T 3	MM									47,70	4,50	214,65		214,65				
	Αθροισμα: 1 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ						58.911,75	41.238,23							59.759,87	41.831,91	7.142,56	6.294,44			
	Αφαιρείται έκπτωσηση					30,00%	17.673,53						30,00%		17.927,96		2.142,77	1.888,33			
	Σύνολο : 1 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ						41.238,23								41.831,91		4.999,79	4.406,11			
	2 Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ																				
1	Αποξήλωση κλιματιστικής μονάδας FCU οποιουδήποτε τύπου και μεγέθους και επανατοποθέτηση		048	TEM	5,00	84,43	422,15						2,00	84,43	168,86			253,29			
	Σε μεταφορά						422,15	41.238,23							168,86	41.831,91	4.999,79	4.406,11			



1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				-				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Από μεταφορά						422,15	41.238,23							168,86	41.831,91	4.999,79	4.406,11		
2	Αποσύνδεση και επανασύνδεση σε νέα θέση τοπικής κλιματιστικής μονάδας διαιρούμενου τύπου οποιουδήποτε μεγέθους		049	TEM	1,00	99,12	99,12						1,00	99,12	99,12					
3	Φωτιστικό ασφαλείας Led	ΗΛΜ 60	050	TEM	4,00	65,00	260,00						1,00	65,00	65,00			195,00		
4	Διευθυνσιοδοτημένος φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού	ΗΛΜ 62	051	TEM	2,00	80,00	160,00						2,00	80,00	160,00					
5	Αποξήλωση υφιστάμενου φωτιστικού σώματος ασφαλείας ή ανιχνευτή πυρανίχνευσης οποιουδήποτε τύπου και μετατόπιση παροχής σε νέα θέση		052	TEM	1,00	36,71	36,71						1,00	36,71	36,71					
6	Αποξήλωση υφιστάμενου φωτιστικού σώματος και μετατόπιση παροχή σε νέα θέση	ΗΛΜ 59	053	TEM	9,00	40,00	360,00						10,00	40,00	400,00		40,00			
7	Αποξήλωση υφιστάμενου φωτιστικού σώματος οποιουδήποτε τύπου		054	TEM	3,00	14,00	42,00						3,00	14,00	42,00					
8	Φωτιστικό σημείο απλό χωνευτό μέσου μήκους γραμμών 6 m	ΗΛΜ 49	055	TEM	3,00	50,00	150,00							50,00				150,00		
9	Φωτιστικό σημείο απλό χωνευτό μέσου μήκους γραμμών 8 m	ΗΛΜ 49	056	TEM	2,00	56,00	112,00							56,00				112,00		
10	Φωτιστικό γραμμικό στεγανό LED 2Χ18W 230V 1270mm IP65	ΗΛΜ 59	057	TEM	2,00	55,08	110,16							55,08				110,16		
11	Κουτί διακλαδώσεως πλαστικό διαμέτρου Φ70 mm	ΗΛΜ 41	058	TEM	10,00	3,89	38,90						2,00	3,89	7,78			31,12		
12	Ρευματοδότης στεγανός ορατος πλήρης εντάσεως16Α SCHUKO	ΗΛΜ 49	059	TEM	6,00	15,47	92,82						22,00	15,47	340,34		247,52			
13	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α απλός μονοπολικός	ΗΛΜ 49	060	TEM	5,00	4,06	20,30						7,00	4,06	28,42		8,12			
14	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 16 Α	ΗΛΜ 51	061	TEM	2,00	30,36	60,72							30,36				60,72		
15	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών μονοπολικός εντάσεως 16Α	ΗΛΜ 55	062	TEM	2,00	11,60	23,20							11,60				23,20		
16	Σημείο ρευματοληψίας χωνευτό ή ορατό στεγανό με γείωση τροφοδοτούμενο από γραμμή ρευματοδοτών μέσο μήκος γραμμής 8 m	ΗΛΜ 49	063	TEM	4,00	53,00	212,00							53,00				212,00		
17	Αποξήλωση ειδών υγιεινής παντός τύπου με το ανάλογο υδραυλικό δίκτυο		064	TEM	10,00	39,25	392,50						24,00	39,25	942,00		549,50			
18	Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη ύψους 35 cm	ΗΛΜ 14	065	TEM	1,00	105,42	105,42						7,00	105,42	737,94		632,52			
19	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Κυλινδρικό ή πρισματοειδές, πατητό ή τραβηκτό πλήρες	ΗΛΜ 15	066	TEM	1,00	98,72	98,72						7,00	98,72	691,04		592,32			
20	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού	ΗΛΜ 18	067	TEM	1,00	22,97	22,97						7,00	22,97	160,79		137,82			
21	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42 Χ 56 cm	ΗΛΜ 17	068	TEM	3,00	164,74	494,22						2,00	164,74	329,48			164,74		
22	Νιπτήρας πορσελάνης νηπίων	ΗΛΜ 17	069	TEM	2,00	111,17	222,34						8,00	111,17	889,36		667,02			
23	Μπανιέρα ακρυλική με κάθισμα	ΗΛΜ 11	070	TEM	1,00	241,78	241,78							241,78				241,78		
24	Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, δύο σκαφών	ΗΛΜ 17	071	TEM	1,00	100,00	100,00							100,00				100,00		
	Σε μεταφορά						3.878,03	41.238,23							5.098,84	41.831,91	4.999,79	4.406,11		





1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				-				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Από μεταφορά						3.878,03	41.238,23							5.098,84	41.831,91	4.999,79	4.406,11		
25	Αναμεικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, νεροχύτη νεροχύτη - Διαμέτρου 1/2 ins	ΗΛΜ 29	072	TEM	1,00	40,00	40,00							40,00				40,00		
26	Αναμεικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος,ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος ντουζιέρας	ΗΛΜ 13	073	TEM	1,00	74,95	74,95						4,00	74,95	299,80		224,85			
27	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins	ΗΛΜ 13	074	TEM	4,00	60,63	242,52						10,00	60,63	606,30		363,78			
28	Χαρτοθήκη πλήρης Πορσελάνης διαστάσεων 15 X 15 cm	ΗΛΜ 14	075	TEM	3,00	17,05	51,15						7,00	17,05	119,35		68,20			
29	Σιφώνι πλαστικό δαπέδου διαμέτρου Φ100 με εσχάρα ορειχάλκινη	ΗΛΜ 8	076	TEM	1,00	33,04	33,04						5,00	33,04	165,20		132,16			
30	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως απο σκληρό Ρ.Υ.Υ πίεσεως 6atm διαμέτρου Φ 40 mm mm	ΗΛΜ 8	077	m	6,00	12,05	72,30						8,20	12,05	98,81		26,51			
31	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως απο σκληρό Ρ.Υ.Υ διατομής Φ100	ΗΛΜ 8	078	m	10,00	21,38	213,80						3,00	21,38	64,14			149,66		
32	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως απο σκληρό Ρ.Υ.Υ πίεσεως 6atm διαμέτρου Φ 63 mm mm	ΗΛΜ 8	079	m	8,00	13,31	106,48							13,31				106,48		
33	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως απο σκληρό Ρ.Υ.Υ πίεσεως 6atm διαμέτρου Φ 50 mm mm	ΗΛΜ 8	080	m	13,00	13,61	176,93						0,30	13,61	4,08			172,85		
34	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 3/4 ins	ΗΛΜ 11	081	TEM	4,00	13,85	55,40						39,00	13,85	540,15		484,75			
35	Βαλβίδα διακοπής γωνιακή (διακόπτης) ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη	ΗΛΜ 11	082	TEM	8,00	8,50	68,00						27,00	8,50	229,50		161,50			
36	Θερμοπλαστικός σωλήνας υδρεύσεως απο Υ.Ρ.Ε Φ 18χ2 mm	ΗΛΜ 8	083	m	43,00	5,87	252,41						140,60	5,87	825,32		572,91			
37	Θερμοσίφωνα ηλεκτρικός χωρητικότητας 20 Ι ισχύος 2000 W	ΗΛΜ 24	084	TEM	1,00	153,23	153,23						1,00	153,23	153,23					
38	Θερμοσίφωνα ηλεκτρικός χωρητικότητας 40 Ιt,ισχύος 2000 W	ΗΛΜ 24	085	TEM	1,00	175,81	175,81						1,00	175,81	175,81					
39	Θερμαντικά σώματα, τύπου PANEL	ΗΛΜ 11	086	Kcal	4.450,00	0,09	400,50						1.075,00	0,09	96,75			303,75		
40	Κλάδος σύνδεσης θερμαντικού σώματος μέσου μήκους 8m με το υφιστάμενο δίκτυο		087	TEM	1,00	116,71	116,71						1,00	116,71	116,71					
41	Θερμοστατική βαλβίδα ανάμιξης και ρυθμίσεως θερμοκρασίας νερού χρήσης 1/2 ins, κοχλιωτής σύνδεσης		088	TEM	2,00	79,37	158,74							79,37				158,74		
42	Βαλβίδα θερμαντικού σώματος τύπου RVES	ΗΛΜ 11	089	TEM	3,00	25,00	75,00						3,00	25,00	75,00					
43	Καλώδιο δεδομένων SF/UTP 4 ζευγών CAT 6	ΗΛΜ 48	090	m	10,00	2,95	29,50						10,00	2,95	29,50					
44	Κανάλι πλαστικό ηλεκτρικών γραμμών διατομής 25 Χ25 mm	ΗΛΜ 42	091	m	21,00	4,00	84,00						14,34	4,00	57,36			26,64		
45	Καθρέπτης τοίχου WC με πλαστικό πλαίσιο	ΗΛΜ 13	N.T 4	TEM									10,00	31,21	312,10		312,10			
46	Εταζέρα νιπτήρα πλήρης Πορσελάνης	ΗΛΜ 13	N.T 5	TEM									6,00	36,05	216,30		216,30			
	Σε μεταφορά						6.458,50	41.238,23							9.284,25	41.831,91	4.999,79	4.406,11		



Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				-				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)				
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)								
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	Από μεταφορά						6.458,50	41.238,23							9.284,25	41.831,91	4.999,79	4.406,11					
47	Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πίεσεως από πορσελάνη με το σύνολο των εξαρτημάτων της πλήρης	ΗΛΜ 14	N.T 6	TEM									1,00	265,06	265,06		265,06						
48	Ερμάριο συλλέκτη - διανομέα απο γαλβανισμένη λαμαρίνα με κάλυμα	ΗΛΜ 4	N.T 7	TEM									2,00	50,00	100,00		100,00						
49	Συλλεκτοδιανομέας (κολλεκτέρ) δικτύου ύδρευσης τεσσάρων οπών 1'	ΗΛΜ 4	N.T 8	TEM									10,00	55,43	554,30		554,30						
50	Ντουζιέρα πορσελάνης 75Χ75	ΗΛΜ 16	N.T 9	TEM									4,00	180,00	720,00		720,00						
51	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 10 A	ΗΛΜ 49	N.T 10	TEM									22,00	8,05	177,10		177,10						
Αθροισμα: 2 Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							6.458,50										11.100,71		7.254,34	2.612,13			
Αφαιρείται έκπτωσηση					30,00%		1.937,55								30,00%		3.330,21		2.176,30	783,64			
Σύνολο : 2 Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							4.520,95	4.520,95							7.770,50	7.770,50	5.078,04	1.828,49					
Αθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού								45.759,18								49.602,41	10.077,83	6.234,60					
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00 %			8.236,65					18,00 %			8.928,43	1.814,01	1.122,23					
Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού								53.995,83								58.530,84	11.891,84	7.356,83					
Απρόβλεπτα								8.099,37								3.564,36		4.535,02					
Αθροισμα								62.095,20								62.095,20	11.891,84	11.891,85					
Πρόβλεψη αναθεώρησης								1,57								1,57							
Αθροισμα								62.096,77								62.096,77	11.891,84	11.891,85					
ΦΠΑ					24,00 %			14.903,22					24,00 %			14.903,22	2.854,04	2.854,04					
Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ								76.999,99								76.999,99	14.745,88	14.745,89					

Σύνολο υπερβάσεων	Εγκεκριμένη δαπάνη (Αρχική Σύμβαση)	Προτεινόμενος ΑΠΕ (1ος ΑΠΕ)	Διαφορές [Προτεινόμενη δαπάνη ] - [Εγκεκριμένη δαπάνη ]
Σύνολο εργασιών	53.995,83	58.530,84	
Απρόβλεπτα	8.099,37	3.564,36	
Άθροισμα	62.095,20	62.095,20	Χωρίς μεταβολή
Πρόβλεψη αναθεώρησης	1,57	1,57	
Άθροισμα	62.096,77	62.096,77	Χωρίς μεταβολή
ΦΠΑ	14.903,22	14.903,22	
Σύνολο με ΦΠΑ	76.999,99	76.999,99	Χωρίς μεταβολή

Βόλος / /  
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Βόλος / /  
ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΕΣ

Βόλος / /  
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ Δ/ΝΤΡΙΑ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βόλος / /  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ

ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΔΟΜΝΙΚΗ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΠΡΟΒΙΑ ΕΛΕΝΗ

ΑΡΕΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΟΥΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ