

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Οδοποιίας

**Έργο : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΛΗΝ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021**

Ανάδοχος : T&T ENERGY

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : Β 2023

ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ: Β 2023

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΟΥ: Β 2021

ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ

α/α	Ένδειξη εργασιών	Μον. Μέτρ.	Α.Τ.	Κωδικός αναθεώρησης	Εγκ/μένη ποσότητα	Τιμή μονάδας (Ευρώ)	Ποσότητες			Αξία εργασιών (Ευρώ)	Συντ. αναθ.	Αναθεωρημένη αξία εργασιών (Ευρώ)
							Β 2023	-	Προς αναθεώρ.			
	Αρχική σύμβαση											
	Εργασίες προϋπολογισμού											
	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ											
1	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια	ton	1	ΟΙΚ 1101	208,06	13,50	208,06		208,06	2.808,81	1,000000	2.808,81
2	Μεταφορά υλικών με τα χέρια	ton x 10m	2	ΟΙΚ 1126	195,78	5,60	195,78		195,78	1.096,37	1,000000	1.096,37
3	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	ton x 10m	3	ΟΙΚ 1127	293,67	2,00	293,67		293,67	587,34	1,000000	587,34
	Αθροισμα									4.492,52		4.492,52
	Αφαιρείται έκπτωση 27,00 %									1.212,98		1.212,98
	Σύνολο ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									3.279,54		3.279,54
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ											
1	Επισκευή ή ανακατασκευή παραδοσιακών λιθόστρωτων	μ2	24	ΟΔΟ 2922	585	100,00	585		585	58.500,00	1,030000	60.255,00
2	Λιθόστρωτα μέσου πάχους έως 25 cm	μ2	25	ΟΙΚ 4106	968,75	80,00	40,4		40,4	3.232,00	1,030000	3.328,96
	Αθροισμα									61.732,00		63.583,96
	Αφαιρείται έκπτωση 27,00 %									16.667,64		17.167,67
	Σύνολο ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									45.064,36		46.416,29
	Αθροισμα									48.343,90		49.695,83
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18 %									8.701,90		8.945,25
	Σύνολο Εργασίες προϋπολογισμού									57.045,80		58.641,08
	Σε μεταφορά									57.045,80		58.641,08

α/α	Ένδειξη εργασιών	Μον. Μέτρ.	Α.Τ.	Κωδικός αναθεώρησης	Εγκ/μένη ποσότητα	Τιμή μονάδας (Ευρώ)	Ποσότητες			Αξία εργασιών (Ευρώ)	Συντ. αναθ.	Αναθεωρημένη αξία εργασιών (Ευρώ)
							B 2023	-	Προς αναθεώρ.			
	Από μεταφορά									57.045,80		58.641,08
	Σύνολο									57.045,80		58.641,08

Υπολ. Συντ. Μείωσης Αναθεώρησης : $\sigma=0,12+0,01 \times \nu$ & $(1-\sigma) = 0,88 - 0,01 \times \nu$

Τρίμηνο Αναθεώρησης : B 2023

Εκκίνηση του έργου : B 2021

Πρώτη Αναθ. περίοδος : Προϋπ/σμός έργου, Π= 177.422,90 €

2η τάξη ΜΕΕΠ, Π2 = 1.500.000,00 €

Επειδή Π <= Π2, 1η αναθ. περίοδος είναι το Γ 2021

Υπολογισμός του ν : (B 2023) - (B 2021)= 8

Αρα : $(1 - \sigma) = 0,88 - 0,01 \times 8 = 0,80$

Δαπάνη Αναθεώρησης Εκτελεσθεισών Εργασιών : $0,80 \times (58.641,08 - 57.045,80) = 1.276,22$

21/11/2023
Για την Ανάδοχο Εταιρεία

Ο Επιβλέπων

Ευάγγελος Τσιρνόβας
Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.

Μαραγκόζης Δημήτριος
Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.