

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ,
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.

1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	ΑΤ	ΜΜ	Τιμή μονάδος (Ευρώ)	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ			1ος Α.Π.			ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
						Ποσό- τητες	ΔΑΠΑΝΗ		Ποσό- τητες	ΔΑΠΑΝΗ		Επί πλέον	Επι έλατον
							Μερική (ευρώ)	Ολική (ευρώ)		Μερική (ευρώ)	Ολική (ευρώ)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	16	17
	Αρχική Σύμβαση												
	Εργασίες προϋπολογισμού												
	ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ												
1	Εσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	1	μ3	2,85	40,00	114,00		40,00	114,00		0,00	0,00
2	Καθαίρεση αόπλου σκυροδέματος	ΟΙΚ 2226	2	μ3	29,40	35,00	1.029,00		159,00	4.674,60		3.645,60	0
3	Διάνοιξη τάφρων σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1212	3α	μ3	2,75	30,00	82,50		1,00	2,75		0,00	79,75
4	Διάνοιξη τάφρου με εργαλεία χειρός σε έδαφος πάσης φύσεως	ΟΙΚ-2113	3β	μ3	14,40	30,00	432,00		1,00	14,40		0,00	417,60
5	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4 με μεταφορά σε απόσταση έως 15 χλμ	ΟΔΟ-1510	4α	μ3	8,10	120,00	972,00		30,00	243,00		0,00	729,00
6	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4 με μεταφορά σε απόσταση από 15 έως 25 χλμ	ΟΔΟ-1510	4β	μ3	10,20	120,00	1.224,00		30,00	306,00		0,00	918,00
7	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4 με μεταφορά σε απόσταση από 25 έως 35 χλμ	ΟΔΟ-1510	4γ	μ3	12,30	120,00	1.476,00		30,00	369,00		0,00	1.107,00
8	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ-1530	5	μ3	1,05	400,00	420,00		90,00	94,50		0,00	325,50
9	Πλήρωση νησίδων με φυτική γη	ΟΔΟ-1620	6	μ3	2,30	30,00	69,00		1,00	2,30		0,00	66,70
	Αθροισμα: ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						5.818,50			5.820,55		3.645,60	3.643,55
	Αφαιρείται έκπτωση					22,00%	1.280,07		22,00%	1.280,52		802,03	801,58
	Σύνολο: ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						4.538,43	4.538,43		4.540,03	4.540,03	2.843,57	2.841,97
	ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ												
10	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ-2236	7	μ2	7,90	250,00	1.975,00		250,00	1.975,00		0,00	0,00
11	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση μεταλλικών κινγκλιδωμάτων	ΟΙΚ-2275	8	χλγ	2,50	150,00	375,00		1,00	2,50		0,00	372,50
12	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΟΔΟ-2151	9	μ3	6,10	120,00	732,00		120,00	732,00		0,00	0,00
13	Πρόσθετη τιμή λόγω δυσχερειών των εκσκαφών από Ο.Κ.Ω.	ΥΔΡ-6087	10	μ3	2,70	20,00	54,00		1,00	2,70		0,00	51,30
14	Επιχώματα από κοκκώδη υλικά κάτω από τα πεζοδρόμια	ΟΔΟ-3121Β	11	μ3	9,80	25,00	245,00		39,47	386,81		141,81	0
15	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΟΔΟ-2531	12α	μ3	89,80	25,00	2.245,00		44,40	3.987,12		1.742,12	0
16	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	12β	μ3	94,20	200,00	18.840,00		200,00	18.840,00		0,00	0,00
17	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	12γ	μ3	104,00	300,00	31.200,00		298,53	31.047,12		0,00	152,88
18	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	12δ	μ3	126,00	20,00	2.520,00		20,00	2.520,00		0,00	0,00
19	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	ΟΔΟ-2612	13α	χλγ	1,15	20.000,00	23.000,00		5.000,00	5.750,00		0,00	17.250,00

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ						ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ , ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022							
Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	ΑΤ	ΜΜ	Τιμή μονάδος (Ευρώ)	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ			1ος Α.Π.			ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
						Ποσό- τητες	ΔΑΠΑΝΗ		Ποσό- τητες	ΔΑΠΑΝΗ		Επί πλέον	Επι έλατον
							Μερική (ευρώ)	Ολική (ευρώ)		Μερική (ευρώ)	Ολική (ευρώ)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	16	17
20	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C εκτός υπογείων έργων	ΥΔΡ-7018	13β	χλγ	1,15	10.000,00	11.500,00		4.000,00	4.600,00		0,00	6.900,00
21	Γαλβανισμένα σιδηρά εξαρτήματα	ΟΔΟ-2672	14	χλγ	2,60	300,00	780,00		1,00	2,60		0,00	777,40
22	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων κλπ	ΥΔΡ-6752	15	χλγ	1,45	900,00	1.305,00		100,00	145,00		0,00	1.160,00
23	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα με τη βάση τους	ΟΔΟ-2921	16	μμ	9,60	500,00	4.800,00		500,00	4.800,00		0,00	0,00
24	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm	ΟΔΟ-2922	17α	μ2	17,30	2.000,00	34.600,00		2.000,00	34.600,00		0,00	0,00
25	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κλπ με βοτσαλωτές πλάκες ή πλάκες τύπου γρανίτη	ΟΔΟ-2922	17β	μ2	19,30	300,00	5.790,00		300,00	5.790,00		0,00	0,00
26	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κτλ με φυσικές πλάκες (Πρόπαν κτλ)	ΟΔΟ-2922	17γ	μ2	20,00	400,00	8.000,00		400,00	8.000,00		0,00	0,00
27	Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες	ΟΔΟ-2922	18	τεμ	115,00	10,00	1.150,00		10,00	1.150,00		0,00	0,00
28	Επιστρώσεις δαπέδων δια κεραμικών οπτόπλινθων κλίνκερ	ΟΙΚ-7331.2	19	μ2	67,00	4,00	268,00		33,00	2.211,00		1.943,00	0
29	Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	ΟΙΚ-7461	20	μ2	105,00	5,00	525,00		118,10	12.400,50		11.875,50	0
30	Επίστρωση κυβολίθων χαλαζιακής άμμου παντός σχεδίου και χρώματος	ΟΔΟ-2922	21	μ2	14,00	200,00	2.800,00		200,00	2.800,00		0,00	0,00
31	Επισκευή πεζοδρομίων με σκυρόδεμα εμβαδού μέχρι 10Μ2	ΟΔΟ-2531	22	μ2	20,00	100,00	2.000,00		150,00	3.000,00		1.000,00	0,00
32	Επισκευή πεζοδρομίων με προκατασκευασμένες πλάκες ή κυβόλιθους, εμβαδού μέχρι 10Μ2	ΟΔΟ-2922	23	μ2	35,00	200,00	7.000,00		493,46	17.271,10		10.271,10	0,00
33	Επισκευή πεζοδρομίων με φυσικές πλάκες (προπάν,κτλ.), βοτσαλόπλακες, πλάκες τύπου γρανίτη ή κυβόλιθους με χαλαζιακή άμμο, εμβαδού μέχρι 10Μ2	ΟΔΟ-2922	24	μ2	39,92	200,00	7.984,00		200,00	7.984,00		0,00	0,00
34	Επίστρωση κυβολίθων γκρι Καβάλας παντός σχεδίου και χρώματος με «κολυμβητή» τοποθέτηση	ΟΔΟ-2922	25	μ2	45,00	20,00	900,00		20,00	900,00		0,00	0,00
35	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με γρανιτόλιθους διαστάσεων 10Χ10Χ7-10cm	ΟΙΚ-7317	26	μ2	50,00	20,00	1.000,00		20,00	1.000,00		0,00	0,00
36	Επίστρωση κυβολίθων Πηλίου διαστάσεων 10Χ20Χ5εκ. με «κολυμβητή» τοποθέτηση	ΟΔΟ-2922	27	μ2	60,00	50,00	3.000,00		50,00	3.000,00		0,00	0,00
37	Αποκατάσταση τοίχων οικοδομών	ΟΙΚ-7122	28	μμ	7,00	70,00	490,00		332,60	2.328,20		1.838,20	0,00
38	Λιθόστρωτα μέσου πάχους έως 25 cm	ΟΙΚ-4106	29	μ2	80,00	240,00	19.200,00		240,00	19.200,00		0,00	0,00
39	Λιθοδομές μίας όψης από φυσικούς πλακοειδείς λίθους, με χρήση λίθων από την καθαίρεση τμήματος υφιστάμενης κατεστραμμένης	ΟΙΚ-4313	30α	μ3	80,00	25,00	2.000,00		25,00	2.000,00		0,00	0,00
40	Λιθοδομές μίας όψης από φυσικούς πλακοειδείς λίθους	ΟΙΚ-4313	30β	μ3	90,00	25,00	2.250,00		25,00	2.250,00		0,00	0,00
41	Αοπλος πρεσσαριστός τσιμεντοσωλήνας Φ0,20 μ	ΥΔΡ 6551.1	31α	μμ	14,40	4,00	57,60		4,00	57,60		0,00	0,00

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	ΑΤ	ΜΜ	Τιμή μονάδος (Ευρώ)	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ			1ος Α.Π.			ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
						Ποσό- τητες	ΔΑΠΑΝΗ		Ποσό- τητες	ΔΑΠΑΝΗ		Επί πλέον	Επι έλατον
							Μερική (ευρώ)	Ολική (ευρώ)		Μερική (ευρώ)	Ολική (ευρώ)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	16	17
42	Άοπλος πρεσσαριστός τσιμεντοσωλήνας Φ0,30 μ	ΥΔΡ 6551.2	31β	μμ	22,70	4,00	90,80		4,00	90,80		0,00	0,00
43	Άοπλος πρεσσαριστός τσιμεντοσωλήνας Φ0,60 μ	ΥΔΡ 6551.5	31γ	μμ	72,00	10,00	720,00		10,00	720,00		0,00	0,00
44	Σωλήνες PVC Φ 63	ΥΔΡ-6620.1	32α	μμ	2,10	10,00	21,00		10,00	21,00		0,00	0,00
45	Σωλήνες PVC Φ 110	ΥΔΡ-6620.1	32β	μμ	5,70	10,00	57,00		10,00	57,00		0,00	0,00
46	Σωλήνες PVC Φ 200	ΥΔΡ-6620.4	32γ	μμ	14,10	15,00	211,50		15,00	211,50		0,00	0,00
47	Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (Π.Κ.Ε.)	ΟΔΟ-2548	33	τεμ	438,00	10,00	4.380,00		10,00	4.380,00		0,00	0,00
48	Αναδιάταξη φρεατίων βαρέως τύπου	ΟΔΟ-1220 30% ΟΔΟ-2532 50% ΟΔΟ-4521Β 20%	34	τεμ	80,00	40,00	3.200,00		40,00	3.200,00		0,00	0,00
49	Αναδιάταξη φρεατίων ύδρευσης	ΟΔΟ-1220 50% ΟΔΟ-2532 50%	35	τεμ	20,00	45,00	900,00		45,00	900,00		0,00	0,00
50	Κατασκευή φρεατίων υδρορροών	ΟΔΟ-2548	36	τεμ	30,00	20,00	600,00		20,00	600,00		0,00	0,00
51	Αναδιάταξη μαρμάρινων κρασπέδων	ΟΔΟ-2921	37	μμ	12,00	180,00	2.160,00		136,41	1.636,92		0,00	523,08
52	Κράσπεδα εκ μαρμάρου σκληρού	ΟΙΚ 7581	38	μμ	120,00	20,00	2.400,00		38,60	4.632,00		2.232,00	0
53	Ανακατασκευή κρασπεδορείθρων μέχρι μήκους 20 μ	ΟΔΟ-2921	39	μμ	23,00	90,00	2.070,00		90,00	2.070,00		0,00	0,00
54	Ανακατασκευή ρείθρων μέχρι μήκους 20 μ	ΟΔΟ-2532	40	μμ	15,00	120,00	1.800,00		120,00	1.800,00		0,00	0,00
55	Σωλήνες κιγκλιδωμάτων	ΟΔΟ-2653	41	μμ	12,05	180,00	2.169,00		1,00	12,05		0,00	2.156,95
56	Σιδηρά κιγκλιδώματα	ΟΔΟ-2652	42	χλγ	2,70	180,00	486,00		1,00	2,70		0,00	483,30
57	Άρση και τοποθέτηση στύλου πινακίδων	ΟΔΟ-2653	43	χλγ	7,00	160,00	1.120,00		50,00	350,00		0,00	770,00
58	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών	ΟΙΚ- 6401	44	χλγ	4,50	100,00	450,00		1,00	4,50		0,00	445,50
	Άθροισμα: ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ						221.420,90			221.421,72		31.043,73	31.042,91
	Αφαιρείται έκπτωση					22,00%	48.712,60		22,00%	48.712,78		6.829,62	6.829,44
	Σύνολο: ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ						172.708,30	172.708,30		172.708,94	172.708,94	24.214,11	24.213,47
	Άθροισμα: Εργασίες προϋπολογισμού							177.246,73			177.248,97	27.057,68	27.055,44
	Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε.						18,00%	31.904,41		18,00%	31.904,81	4.870,38	4.869,98
	Σύνολο: Εργασίες προϋπολογισμού							209.151,14			209.153,78	31.928,06	31.925,42
	Απρόβλεπτα						15,00%	31.372,67		15,00%	31.370,03	0,00	2,64
	Απολογιστικά							4.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Γ.Ε. & Ο.Ε. Απολογιστικών						18,00%	561,60			561,60	561,60	561,60
	Άθροισμα εργασιών Σύμβασης							245.085,41			245.085,41	36.489,66	36.489,66
	Πρόβλεψη αναθεώρησης							7.407,48			7.407,48	7.407,48	7.407,48

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ										ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ , ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ			
ΕΤΟΥΣ 2022													
Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	ΑΤ	ΜΜ	Τιμή μονάδος (Ευρώ)	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ			1ος Α.Π.			ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
						Ποσό- τητες	ΔΑΠΑΝΗ		Ποσό- τητες	ΔΑΠΑΝΗ		Επί πλέον	Επι έλατον
							Μερική (ευρώ)	Ολική (ευρώ)		Μερική (ευρώ)	Ολική (ευρώ)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	16	17
	Άθροισμα							252.492,89			252.492,89	43.897,14	43.897,14
	ΦΠΑ						24,00%	60.598,29		24,00%	60.598,29	10.535,31	10.535,31
	Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ							313.091,18			313.091,18	54.432,45	54.432,45
											ΔΙΑΦΟΡΑ:	0,00	

Σύνολο υπερβάσεων	Εγκεκριμένη Δαπάνη (Αρχική Σύμβαση)	1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας	Διαφορές
Σύνολο εργασιών	209.151,14	209.153,78	Χωρίς μεταβολή
Απρόβλεπτα	31.372,67	31.370,03	
Απολογιστικά	4.000,00	4.000,00	
Γ.Ε. & Ο.Ε. Απολογιστικών	561,60	561,60	
Αθροισμα	245.085,41	245.085,41	Χωρίς μεταβολή
Πρόβλεψη αναθεώρησης	7.407,48	7.407,48	
Αθροισμα	252.492,89	252.492,89	Χωρίς μεταβολή
ΦΠΑ	60.598,29	60.598,29	
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	313.091,18	313.091,18	Χωρίς μεταβολή

Βόλος, / /2023
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΠΡΟΒΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

Βόλος, / /2023
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

Βόλος, / /2023
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

Βόλος, / /2023
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Συμπληρώνονται μόνο τα λευκά κελιά

[illegible]

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 2 ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΝΩ ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 3 ΜΕ ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΑΠΕ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΔΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:		0	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ/ΜΕΤΡΟ:	0	ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ/ΥΠΟΕΡΓΟ:	0
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ , ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022			ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ	ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.	

ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ			
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ		31.372,67	
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ			2,64
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑ			31.370,03
ΣΥΝΟΛΟ		31.372,67	31.372,67
ΜΕΛΕΤΕΣ		0,00	0,00
ΕΡΕΥΝΕΣ		0,00	0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ		4.561,60	4.561,60
ΜΗΤΡΩΟ		0,00	0,00
		0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΛΠ		4.561,60	4.561,60
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ			
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΠΑ		245.085,41	245.085,41
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		7.407,48	7.407,48
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ		252.492,89	252.492,89
ΦΠΑ		60.598,29	60.598,29
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		313.091,18	313.091,18

[illegible]

ΠΚΤΜΝΕ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΕ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΕΠΙ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ Ή ΕΠΙΕΛΛΑΤΟΝ	0,00
---	------

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ	
ΕΠΙ' ΕΛΑΤΤΟΝ (ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ)	0,00
ΕΠΙ' ΠΛΕΟΝ (ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ)	0
ΣΦΑΛΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ	0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗ		
	ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΜΕ ΦΠΑ
ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ 1 ΚΑΙ 2	0,00	0,00
ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΩΝ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ 3)	-	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	0,00	0,00