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2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ
ΑΓΡΙΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΣ Ε.Δ.Ε.

Σελίδα 1 από 3



2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

1 2 43 5

Κωδικός
Αναθεώρησης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (2ος)

Μερική Ολική

16

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

14 15

Δαπάνη (Ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

12 1310 118 96 7 17

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)

20 21

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

18 19

Αρχική σύμβαση

Εργασίες προϋπολογισμού

1  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ

1 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος
γαιώδες - ημιβραχώδες

001 m3 220,00 7,15 1.573,00 300,00 7,15 2.145,00 300,00 7,15 2.145,00 572,00ΝΟΔΟ 1212

2 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος
βραχώδες

002 m3 80,00 10,40 832,00 200,00 10,40 2.080,00 200,00 10,40 2.080,00 1.248,00ΝΟΔΟ 1220

3 Προμήθεια δανείων,
 δάνεια θραυστών επίλεκτων
υλικών δανειοθαλάμων
Κατηγορίας Ε4

003 m3 150,00 7,10 1.065,00 328,086 7,10 2.329,41 196,80 7,10 1.397,28 332,28 932,13ΝΟΔΟ 1510

4 Κατασκευή  επιχωμάτων 004 m3 150,00 1,05 157,50 328,086 1,05 344,49 196,80 1,05 206,64 49,14 137,85ΝΟΔΟ 1530

Άθροισμα: 1  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 3.627,50 6.898,90 5.828,92 2.201,42 1.069,98

Αφαιρείται έκπτωση 3,00% 108,83 3,00% 206,97 3,00% 174,87 66,04 32,10

3.518,67 3.518,67 6.691,93 6.691,93 5.654,05 5.654,05 2.135,38 1.037,88Σύνολο : 1  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ

2  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΝΔΑΚΑ

1 Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα
C20/25

005 m3 30,00 143,00 4.290,00 30,00 143,00 4.290,00 30,00 143,00 4.290,00ΝΟΔΟ 2551

2 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος
οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το
σύνολο της χρησιμοποιούμενης
ποσότητας δεν υπερβαίνει τα
30,00m3  για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

006 m3 30,00 22,50 675,00 30,00 22,50 675,00 30,00 22,50 675,00ΟΙΚ 3223Α.6

3 Χαλύβδινοι οπλισμοί
σκυροδέματος, κατηγορίας
B500C.

007 kg 1.500,00 1,07 1.605,00 1.500,00 1,07 1.605,00 1.500,00 1,07 1.605,00ΟΙΚ 3873

4 Ξυλότυποι χυτών
μικροκατασκευών

008 m2 290,00 22,50 6.525,00 350,00 22,50 7.875,00 350,00 22,50 7.875,00 1.350,00ΟΙΚ 3811

5 Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών
σε επιφάνειες από σκυρόδεμα

009 m 700,00 2,80 1.960,00 700,00 2,80 1.960,00 640,00 2,80 1.792,00 168,00 168,00ΟΙΚ 3816

6 Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας
σανιδώματος ξυλοτύπων

010 m2 290,00 5,60 1.624,00 350,00 5,60 1.960,00 246,40 5,60 1.379,84 244,16 580,16ΟΙΚ 3841

7 Φρεάτια έλξης καλωδίων 40Χ40 011 ΤΕΜ 4,00 120,00 480,00 4,00 120,00 480,00 4,00 120,00 480,0070% ΟΔΟ 2548

30% ΥΔΡ 6751

8 Σχάρες καναλιών πλάτους 30 εκ.
από μασιφ σίδηρο διατομής 12Χ12

012 m 262,00 69,94 18.324,28 275,00 69,94 19.233,50 300,9955 69,94 21.051,63 2.727,35 1.818,13

Άθροισμα: 2  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΝΔΑΚΑ 35.483,28 38.078,50 39.148,47 4.077,35 412,16 1.818,13 748,16

Αφαιρείται έκπτωση 3,00% 1.064,50 3,00% 1.142,36 3,00% 1.174,45 122,32 12,36 54,54 22,44

34.418,78 34.418,78 36.936,14 36.936,14 37.974,02 37.974,02 3.955,03 399,80 1.763,59 725,72Σύνολο : 2  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΝΔΑΚΑ

Αθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού 37.937,45 43.628,07 43.628,07 6.090,41 399,80 1.763,59 1.763,60

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00 % 6.828,74 18,00 % 7.853,05 18,00 % 7.853,05 1.096,27 71,96 317,45 317,45

51.481,12Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού 44.766,19 51.481,12 7.186,68 471,76 2.081,04 2.081,05

Απρόβλεπτα 6.714,93 6.714,93

Άθροισμα 51.481,12 51.481,12 51.481,12 7.186,68 7.186,69 2.081,04 2.081,05

Λογιστικό λάθος

Άθροισμα 51.481,13 51.481,13 51.481,13

0,01 0,01 0,01

2.081,057.186,68 7.186,69 2.081,04

Πρόβλεψη αναθεώρησης 147,91 147,91 147,91

Άθροισμα 51.629,04 51.629,04 51.629,04 7.186,68 7.186,69 2.081,04 2.081,05

Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ 64.020,01 64.020,01

ΦΠΑ 12.390,9724,00 % 12.390,97 12.390,9724,00 % 24,00 % 499,451.724,80 1.724,81 499,45

2.580,508.911,48 8.911,50 2.580,4964.020,01

Σελίδα 2 από 3



2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Σύνολο υπερβάσεων 
Προτεινόμενος ΑΠΕ

(2ος ΑΠΕ)
Εγκεκριμένη δαπάνη

(1ος ΑΠΕ)
Διαφορές  [Προτεινόμενη δαπάνη ] - [Εγκεκριμένη δαπάνη ]

Σύνολο εργασιών 51.481,12 51.481,12

Απρόβλεπτα

Άθροισμα 51.481,12 51.481,12 Χωρίς μεταβολή

Λογιστικό λάθος 0,01 0,01

Άθροισμα 51.481,13 51.481,13 Χωρίς μεταβολή

Πρόβλεψη αναθεώρησης 147,91 147,91

Άθροισμα 51.629,04 51.629,04 Χωρίς μεταβολή

ΦΠΑ 12.390,97 12.390,97

Σύνολο με ΦΠΑ 64.020,01 64.020,01 Χωρίς μεταβολή

       ...../...../............         ...../...../............Βόλος        ...../...../............ Βόλος        ...../...../............

Ο ανάδοχος Η επιβλέπουσα Μηχανικός ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠΛ. Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ - ΕΙΡΗΝΗ ΣΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜ. ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΣ
Ε.Δ.Ε.

ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α

Σελίδα 3 από 3


