
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 

 

2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑΡΙΑ (ΠΡΩΗΝ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΘΕΟΞΕΝΙΑ)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΜΑΣΤΑΚΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΕ

Σελίδα 1 από 5



2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

1 2 43 5

Κωδικός
Αναθεώρησης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (2ος)

Μερική Ολική

16

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

14 15

Δαπάνη (Ευρώ)

ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

12 1310 118 96 7 17

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)

20 21

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ.

ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

18 19

Αρχική σύμβαση

Εργασίες προϋπολογισμού

1  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ

1 Καθαρισμός επιφάνειας εδάφους
από φυτοκάλυψη

1 m2 260,00 10,00 2.600,00 260,00 10,00 2.600,00 260,00 10,00 2.600,00ΟΙΚ 2101

2 Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με
χρήση οποιονδήποτε μηχανικών
μέσων και εν μέρει δια χειρός μετά
της μεταφοράς

2 m3 100,00 13,30 1.330,00 144,00 13,30 1.915,20 144,00 13,30 1.915,20 585,20ΟΙΚ 2124

3 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με
χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη
γαιώδη-ημιβραχώδη

3 m3 70,00 7,00 490,00 99,90 7,00 699,30 99,90 7,00 699,30 209,30ΟΙΚ 2124

4 Καθαίρεση θεμελίων και
ανωδομών από αργυλολιθοδομή ή
λιθοδομή με διαλογή χρήσιμων
λίθων από τα προϊόντα
καθαιρέσεων

4 m3 52,00 32,00 1.664,00 52,00 32,00 1.664,00 52,00 32,00 1.664,00

5 Επίχωση θεμελίων και τοίχων με
επιλεγμένα προϊόντα εκσκαφών με
χρήση μηχανικών μέσων και εν
μέρει δια χειρός

5 m3 70,00 9,00 630,00 9,00 9,00 630,00ΟΙΚ 2126

6 Επίχωση θεμελίων και τοίχων με
επιλεγμένα προϊόντα εκσκαφών με
χρήση μηχανικών μέσων και εν
μέρει δια χειρός

6 m3 80,00 4,50 360,00 4,50 4,50 360,00ΟΙΚ 2162

7 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό
υλικό λατομείου μετά της
μεταφοράς

7 m3 20,00 20,10 402,00 116,00 20,10 2.331,60 116,00 20,10 2.331,60 1.929,60ΟΙΚ 2162

8 Εφαρμογή υδροβολής χαμηλής
έως και μέσης πιέσεως επί
επιφανειών λιθοδομής

8 m2 150,00 4,00 600,00 150,00 4,00 600,00 150,00 4,00 600,00ΥΔΡ 6370

9 Καθαρισμός επιφανειών
λιθοδομών με αέρα

9 m2 90,00 5,00 450,00 90,00 5,00 450,00 90,00 5,00 450,00ΥΔΡ 6370

10 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων
εκσκαφών με μηχανικά μέσα

10 m3 200,00 0,90 180,00 200,00 0,90 180,00 200,00 0,90 180,00ΟΙΚ 2171

11 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων
εκσκαφών χωρίς χρήση
μηχανικών μέσων, χωρίς την
διάστρωση των προϊόντων μετά
την εκφόρτωση

11 m3 200,00 5,00 1.000,00 200,00 5,00 1.000,00 200,00 5,00 1.000,00ΟΙΚ 2173

Άθροισμα: 1  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ-
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ

9.706,00 11.440,10 11.440,10 2.724,10 990,00

Αφαιρείται έκπτωση 21,00% 2.038,26 21,00% 2.402,42 21,00% 2.402,42 572,06 207,90

7.667,74 7.667,74 9.037,68 9.037,68 9.037,68 9.037,68 2.152,04 782,10Σύνολο : 1  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ-
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ

2  ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ

1 Σκυροδέματα μικρών έργων  για
κατασκευές από σκυρόδεμα
κατηγορίας C12/15 (μπετό
καθαριότητας)

12 m3 18,00 101,00 1.818,00 18,00 101,00 1.818,00 18,00 101,00 1.818,00ΟΙΚ 3213

2 Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου,
διάστρωση και συμπύκνωση
σκυροδέματος χωρίς χρήση
αντλίας  για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

13 m3 69,00 90,00 6.210,00 114,20 90,00 10.278,00 114,20 90,00 10.278,00 4.068,00ΟΙΚ 3215

3 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος
οποιασδήποτε κατηγορίας λόγω
σποραδικότητας εργασιώ, μικρής
ποσότητας και δυσκολίας
προσέγγισης (σενάζ, διαζώματα,
κρυφοϋποστυλώματα, κλπ)

14 m3 23,50 50,00 1.175,00 40,00 50,00 2.000,00 40,00 50,00 2.000,00 825,00ΟΙΚ 3223

4 Γραμμικά διαζώματα στέψης
(σενάζ) λιθοδομών πάχους 0,10m

15 m 83,00 55,00 4.565,00 90,00 55,00 4.950,00 90,00 55,00 4.950,00 385,00ΟΙΚ 3213

Σε μεταφορά 13.768,00 7.667,74 19.046,00 9.037,68 19.046,00 9.037,68 2.152,04 782,10

Σελίδα 2 από 5



2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

1 2 43 5

Κωδικός
Αναθεώρησης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (2ος)

Μερική Ολική

16

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

14 15

Δαπάνη (Ευρώ)

ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

12 1310 118 96 7 17

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)

20 21

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ.

ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

18 19

Από μεταφορά 13.768,00 7.667,74 19.046,00 9.037,68 19.046,00 9.037,68 2.152,04 782,10

5 Ξυλότυποι συνήθων χυτών
κατασκευών

16 m2 35,00 15,70 549,50 126,00 15,70 1.978,20 126,00 15,70 1.978,20 1.428,70ΟΙΚ 3816

6 Ξυλότυποι χυτών
μικροκατασκευών

17 m2 75,00 22,50 1.687,50 45,00 22,50 1.012,50 45,00 22,50 1.012,50 675,00ΟΙΚ 3811

7 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας
B500C (S500s)

18 kg 7.000,00 1,07 7.490,00 7.000,00 1,07 7.490,00 7.000,00 1,07 7.490,00ΟΙΚ 3873

8 Αποστατήρες σιδηροπλισμού
σκυροδεμάτων

19 m2 254,00 2,20 558,80 254,00 2,20 558,80 254,00 2,20 558,80ΟΙΚ 3873

9 Αντιστηρίξεις όψης λιθοδομών με
ξυλοζεύγματα

20 m3 40,00 115,00 4.600,00 40,00 115,00 4.600,00 40,00 115,00 4.600,00ΟΙΚ 2312

10 Στεγανοποιητικά μάζας
σκυροδέματος (πρόσμικτα
μείωσης υδατοπερατότητας) κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2

21 kg 240,00 1,35 324,00 240,00 1,35 324,00 240,00 1,35 324,00ΟΙΚ 7921

Άθροισμα: 2  ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ 28.977,80 35.009,50 35.009,50 6.706,70 675,00

Αφαιρείται έκπτωση 21,00% 6.085,34 21,00% 7.352,00 21,00% 7.352,00 1.408,41 141,75

22.892,46 22.892,46 27.657,50 27.657,50 27.657,50 27.657,50 5.298,29 533,25Σύνολο : 2  ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ

3  ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1 Τοποθέτηση σωλήνω PVC-U
συμπαγούς τοιχώματος SDR 41,
DN 11 mm

22 m 75,00 5,00 375,00 75,00 5,00 375,00 75,00 5,00 375,00ΥΔΡ 6711.1

2 Γεωυφάσματα μή υφαντά, βάρους
155 gr/m2

23 m2 128,00 2,70 345,60 128,00 2,70 345,60 128,00 2,70 345,60ΟΙΚ 7914

3 Λιθοδομές ανωδομών μιας ορατής
όψης

24 m3 49,00 108,00 5.292,00 49,00 108,00 5.292,00 49,00 108,00 5.292,00ΟΙΚ 4301

4 Τοπική αποκατάσταση λιθοδομών
ή αργολιθοδομών ανωδομών με
λίθους της ίδιας ποιότητας με τους
υπάρχοντες

25 m3 32,00 80,00 2.560,00 32,00 80,00 2.560,00 32,00 80,00 2.560,00ΟΙΚ 4307

5 Αρμολογήματα όψεων τοιχοδομών
με ειδικό κονίαμα

26 m2 240,00 20,00 4.800,00 240,00 20,00 4.800,00 240,00 20,00 4.800,00ΟΙΚ 7102

Άθροισμα: 3  ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 13.372,60 13.372,60 13.372,60

Αφαιρείται έκπτωση 22,00% 2.941,97 22,00% 2.941,97 22,00% 2.941,97

10.430,63 10.430,63 10.430,63 10.430,63 10.430,63 10.430,63Σύνολο : 3  ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Αθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού 40.990,83 47.125,81 47.125,81 7.450,33 1.315,35

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00 % 7.378,35 18,00 % 8.482,65 18,00 % 8.482,65 1.341,06 236,76

55.608,46Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού 48.369,18 55.608,46 8.791,39 1.552,11

Απρόβλεπτα 7.255,38 16,10 16,10 7.239,28

Άθροισμα 55.624,56 55.624,56 55.624,56 8.791,39 8.791,39

ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2.000,00 2.000,00 2.000,00

ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 283,46 283,46 283,46

2.283,46 2.283,46Άθροισμα 2.283,46 2.283,46 2.283,46 2.283,46

8.791,39Άθροισμα 57.908,02 57.908,02 57.908,02 8.791,39

Πρόβλεψη αναθεώρησης 78,32 78,32 78,32

Άθροισμα 57.986,34 57.986,34 57.986,34 8.791,39 8.791,39

Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ 71.903,06 71.903,06

ΦΠΑ 13.916,7224,00 % 13.916,72 13.916,7224,00 % 24,00 % 2.109,93 2.109,93

10.901,32 10.901,3271.903,06

Σε μεταφορά

Σελίδα 3 από 5



2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

1 2 43 5

Κωδικός
Αναθεώρησης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (2ος)

Μερική Ολική

16

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

14 15

Δαπάνη (Ευρώ)

ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

12 1310 118 96 7 17

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)

20 21

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ.

ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

18 19

Από μεταφορά

1 Συμπληρωματική Σύμβαση

Εργασίες προϋπολογισμού

1  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ

1 Καθαίρεση θεμελίων και
ανωδομών από αργυλολιθοδομή ή
λιθοδομή με διαλογή χρήσιμων
λίθων από τα προϊόντα
καθαιρέσεων

4.1 m3 30,00 32,00 960,00 30,00 32,00 960,00 30,00 32,00 960,00

2 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό
υλικό λατομείου μετά της
μεταφοράς

7.1 m3 54,00 20,10 1.085,40 54,00 20,10 1.085,40 54,00 20,10 1.085,40ΟΙΚ 2162

Άθροισμα: 1  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ-
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ

2.045,40 2.045,40 2.045,40

Αφαιρείται έκπτωση 21,00% 429,53 21,00% 429,53 21,00% 429,53

1.615,87 1.615,87 1.615,87 1.615,87 1.615,87 1.615,87Σύνολο : 1  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ-
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ

2  ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ

1 Αντιστηρίξεις όψης λιθοδομών με
ξυλοζεύγματα

20.1 m3 10,00 115,00 1.150,00 10,00 115,00 1.150,00 18,67336 115,00 2.147,44 997,44 997,44ΟΙΚ 2312

Άθροισμα: 2  ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ 1.150,00 1.150,00 2.147,44 997,44 997,44

Αφαιρείται έκπτωση 21,00% 241,50 21,00% 241,50 21,00% 450,96 209,46 209,46

908,50 908,50 908,50 908,50 1.696,48 1.696,48 787,98 787,98Σύνολο : 2  ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ

3  ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1 Λιθοδομές ανωδομών μιας ορατής
όψης

24.1 m3 12,00 108,00 1.296,00 12,00 108,00 1.296,00 12,00 108,00 1.296,00ΟΙΚ 4301

2 Τοπική αποκατάσταση λιθοδομών
ή αργολιθοδομών ανωδομών με
λίθους της ίδιας ποιότητας με τους
υπάρχοντες

25.1 m3 1,00 80,00 80,00 1,00 80,00 80,00 1,00 80,00 80,00ΟΙΚ 4307

3 Αρμολογήματα όψεων τοιχοδομών
με ειδικό κονίαμα

26.1 m2 50,00 20,00 1.000,00 50,00 20,00 1.000,00 50,00 20,00 1.000,00ΟΙΚ 7102

Άθροισμα: 3  ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2.376,00 2.376,00 2.376,00

Αφαιρείται έκπτωση 22,00% 522,72 22,00% 522,72 22,00% 522,72

1.853,28 1.853,28 1.853,28 1.853,28 1.853,28 1.853,28Σύνολο : 3  ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Αθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού 4.377,65 4.377,65 5.165,63 787,98 787,98

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00 % 787,98 18,00 % 787,98 18,00 % 929,81 141,84 141,84

6.095,44Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού 5.165,63 5.165,63 929,82 929,82

Απρόβλεπτα 929,81 929,81 929,81 929,81

Άθροισμα 6.095,44 6.095,44 6.095,44 929,82 929,81 929,82 929,81

Πρόβλεψη αναθεώρησης 15,00 15,00 15,00

Άθροισμα 6.110,44 6.110,44 6.110,44 929,82 929,81 929,82 929,81

Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ 7.576,95 7.576,95

ΦΠΑ 1.466,5124,00 % 1.466,51 1.466,5124,00 % 24,00 % 223,15223,16 223,15 223,16

1.152,961.152,98 1.152,96 1.152,987.576,95

Σελίδα 4 από 5



2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Υπερβάσεις Συμπληρωματικών Συμβάσεων Αρχική Σύμβαση Διαφορές
Συμπληρωματικές

Συμβάσεις

Σύνολο εργασιών 48.369,18 6.095,44

Απρόβλεπτα 7.255,38

Άθροισμα 55.624,56 6.095,44 Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 6.095,44 ή ποσοστό 10,96%

Διάφορα Ποσά 2.283,46

Άθροισμα 57.908,02 6.095,44 Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 6.095,44 ή ποσοστό 10,53%

Πρόβλεψη αναθεώρησης 78,32 15,00

Άθροισμα 57.986,34 6.110,44 Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 6.110,44 ή ποσοστό 10,54%

ΦΠΑ 13.916,72 1.466,51

Σύνολο με ΦΠΑ 71.903,06 7.576,95 Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 7.576,95 ή ποσοστό 10,54%

Σύνολο υπερβάσεων 
Προτεινόμενος ΑΠΕ

(2ος ΑΠΕ)
Εγκεκριμένη δαπάνη

(1ος ΑΠΕ)
Διαφορές  [Προτεινόμενη δαπάνη ] - [Εγκεκριμένη δαπάνη ]

Σύνολο εργασιών 60.774,09 61.703,90

Απρόβλεπτα 945,91 16,10

Άθροισμα 61.720,00 61.720,00 Χωρίς μεταβολή

Διάφορα Ποσά 2.283,46 2.283,46

Άθροισμα 64.003,46 64.003,46 Χωρίς μεταβολή

Πρόβλεψη αναθεώρησης 93,32 93,32

Άθροισμα 64.096,78 64.096,78 Χωρίς μεταβολή

ΦΠΑ 15.383,23 15.383,23

Σύνολο με ΦΠΑ 79.480,01 79.480,01 Χωρίς μεταβολή

       ...../...../............         ...../...../............Βόλος        ...../...../............ Βόλος        ...../...../............

Ο ανάδοχος ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

Ο
Επιβλέπων Μηχανικός

Ελένη Προβιά
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

ΜΑΣΤΑΚΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΕ Ιωάννης Αρέθας
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
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