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Αριθμός Μελέτης   :   37/2018

Ανάδοχος : ΣΠ. ΤΣΙΡΝΟΒΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

Εργο : Κατασκευή κεκλιμένου διαδρόμου ανέλκυσης και καθέλκυσης
σκαφών στις Ν. Παγασές

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ   ΠΙΝΑΚΑΣ



Σελίδα : 21ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών

A/A ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ. A.T.

ΠΡΟΥΠΟΛ. ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος) ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ.

ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ∆ΑΠΑΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ∆ΑΠΑΝΕΣ

Μερική Μερική ΜερικήΟλική Ολική Ολική Επί πλέον Επί έλατον
Ποσότητα

Τιμή μονάδας
Ευρώ

Τιμή μονάδας
ΕυρώΠοσότητα

Τιμή μονάδας
ΕυρώΠοσότητα

ΠΑΡΑΤΗ -
ΡΗΣΕΙΣ

∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ

Επί πλέον Επί έλατον

Αρχική σύμβαση

Εργασίες προυπολογισμού

Labe ΛΙΜΕΝΙΚΑ
250Εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης σε εδάφη

Κατηγορίας  Α
1 133,77500,00 267,54 232,46 ΛΙΜ 12102,00μ3 1 2,00

110∆ιάστρωση λιθοσυντρίμματος 5-10 kg2 76,441.540,00 1.070,16 469,84 ΛΙΜ 221014,00μ3 2 14,00
150Θωράκιση λιμενικών έργων με φυσικούς

ογκόλιθους προέλευσης λατομείου
ατομικού βάρους 200-1500 kg

3 143,492.400,00 2.295,84 104,16 ΛΙΜ 231016,00μ3 3 16,00

50Κατασκευές απο ύφαλο έγχυτο επί τόπου
σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 με χρήση
σιδηροτύπων

4 51,386.250,00 6.422,50 172,50 ΛΙΜ 4110125,00μ3 4 125,00

2.000Σιδηρούς οπλισμός λιμενικών έργων5 4.655,221.900,00 4.422,46 2.522,46 ΛΙΜ 44000,95kg 5 0,95

14.478,5012.590,00 2.694,96 806,4612.590,00 14.478,50Σύνολο ΛΙΜΕΝΙΚΑ

Αθροισμα
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ

12.590,00 2.694,96 806,46
485,09 145,16

14.478,50
2.606,132.266,2018,00 % 18,00 %

Σύνολο: Εργασίες προυπολογισμού 14.856,20 17.084,63 3.180,05 951,62

Απρόβλεπτη δαπάνη
Σύνολο

2.228,43 2.228,43
17.084,63 17.084,63 3.180,05 3.180,05

Σύνολο 17.379,03 17.379,03 3.180,05 3.180,05
Πρόβλεψη αναθεώρησης 294,40 294,40

Προστίθεται ΦΠΑ
Γενικό σύνολο σύμβασης

24,00 % 4.170,97
21.550,00

4.170,97
21.550,00

763,21 763,21
3.943,26 3.943,26

24,00 %



Σύνολο υπερβάσεων   [Προτεινόμενη δαπάνη ] - [Εγκεκριμένη δαπάνη ]

Εγκεκριμένη δαπάνη Προτεινόμενος ΑΠΕ ∆ιαφορές

Σύνολο 14.856,20 17.084,63 Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 2.228,43 ή ποσοστό 15,00%
Απρόβλεπτη δαπάνη 2.228,43
Αθροισμα 17.084,63 17.084,63 Χωρίς μεταβολή
Πρόβλεψη αναθεώρησης 294,40 294,40
Αθροισμα 17.379,03 17.379,03 Χωρίς μεταβολή
ΦΠΑ 4.170,97 4.170,97
Κονδύλι χωρίς ΦΠΑ
Γενικό σύνολο 21.550,00 21.550,00 Χωρίς μεταβολή

∆ηλαδή Ευρώ  μηδέν

Ο εκπρόσωπος της αναδόχου

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΣΙΡΝΟΒΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο επιβλέπων

ΣΩΤΗΡΗΣ ∆Ε∆ΟΥΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο Προϊστάμενος

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΛΟΥΚΙΠΟΥ∆ΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤ. ∆ΙΕΥΘ. Τ.Υ. ∆.Βόλου

ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Βόλος,        /     /2020   Βόλος,        /     /2020   Βόλος,        /     /2020   Βόλος,   25/02/2020

Σελίδα : 31ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών


