

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	ΑΤ	ΜΜ	Τιμή μονάδος (Ευρώ)	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ						1ος Α.Π.			ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
						Ποσό- τητες	ΔΑΠΑΝΗ		Ποσό- τητες	ΔΑΠΑΝΗ		Ποσό- τητες	ΔΑΠΑΝΗ		Επί πλέον	Επι έλατον
							Μερική (ευρώ)	Ολική (ευρώ)		Μερική (ευρώ)	Ολική (ευρώ)		Μερική (ευρώ)	Ολική (ευρώ)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	16	17	18	19	20
	Αρχική Σύμβαση															
	Εργασίες προϋπολογισμού															
	ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ															
1	Εσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	A-2	1	μ3	2,85	200,00	570,00					200,00	570,00		0,00	0,00
2	Αποξ ασφαλοταπ και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημ με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	A-2.1	2	μ3	3,70	10,00	37,00					10,00	37,00		0,00	0,00
3	Καθαίρεση αόπλου σκυροδέματος	22.10.01 τροπ.	3	μ3	29,40	10,00	294,00					10,00	294,00		0,00	0,00
4	Διάνοιξη τάφρων σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	A-4.1 10	4α	μ3	2,75	10,00	27,50					10,00	27,50		0,00	0,00
5	Διάνοιξη τάφρων σε έδαφος βραχώδες	A-4.2	4β	μ3	7,00	10,00	70,00					10,00	70,00		0,00	0,00
6	Διάνοιξη τάφρου με εργαλεία χειρός σε έδαφος πάσης φύσεως	A-4.4	4γ	μ3	14,40	20,00	288,00					20,00	288,00		0,00	0,00
7	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4 με μεταφορά σε απόσταση έως 15 χλμ	A-18.3	5α	μ3	8,10	100,00	810,00					100,00	810,00		0,00	0,00
8	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4 με μεταφορά σε απόσταση από 15 έως 25 χλμ	A-18.3	5β	μ3	10,20	100,00	1.020,00					100,00	1.020,00		0,00	0,00
9	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4 με μεταφορά σε απόσταση από 25 έως 35 χλμ	A-18.3	5γ	μ3	12,30	100,00	1.230,00					100,00	1.230,00		0,00	0,00
10	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm με μεταφορά σε απόσταση έως 15 χλμ	A-19	6α	μ3	10,30	20,00	206,00					20,00	206,00		0,00	0,00
11	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm με μεταφορά σε απόσταση από 15 έως 25 χλμ	A-19	6β	μ3	12,30	20,00	246,00					20,00	246,00		0,00	0,00
12	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm με μεταφορά σε απόσταση από 25 έως 35 χλμ	A-19	6γ	μ3	14,50	20,00	290,00					20,00	290,00		0,00	0,00
13	Κατασκευή επιχωμάτων	A-20	7	μ3	1,05	400,00	420,00					400,00	420,00		0,00	0,00
14	Πλήρωση νησίδων με φυτική γη	A-25	8	μ3	2,30	5,00	11,50					5,00	11,50		0,00	0,00
	Άθροισμα: ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						5.520,00						5.520,00		0,00	0,00
	Αφαιρείται έκπτωση					53,00%	2.925,60					53,00%	2.925,60		0,00	0,00
	Σύνολο: ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						2.594,40	2.594,40					2.594,40	2.594,40	0,00	0,00
	ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ															
15	Καθαίρ πλακ δαπ πα τύπου και οπου πάχ Χωρ να κατ εξαγ ακ πλακών	ΟΙΚ 22.20.01	9	μ2	7,90	10,00	79,00					1,00	7,90		0,00	71,10
16	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων	22.65.02 τροπ	10	χλγ	1,00	8,00	8,00					1,00	1,00		0,00	7,00
17	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	B-1	11	μ3	6,10	80,00	488,00					1,00	6,10		0,00	481,90
18	Πρόσθετη τιμή λόγω δυσχερειών των εκσκαφών από Ο.Κ.Ω	B-2	12	μ3	2,70	50,00	135,00					1,00	2,70		0,00	132,30
19	Επιχώματα από κοκκώδη υλικά κάτω από τα πεζοδρόμια	B-4.1	13	μ3	9,80	10,00	98,00					1,00	9,80		0,00	88,20

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	ΑΤ	ΜΜ	Τιμή μονάδος (Ευρώ)	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ						1ος Α.Π.			ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
						Ποσό- τητες	ΔΑΠΑΝΗ		Ποσό- τητες	ΔΑΠΑΝΗ		Ποσό- τητες	ΔΑΠΑΝΗ		Επί πλέον	Επι έλατον
							Μερική (ευρώ)	Ολική (ευρώ)		Μερική (ευρώ)	Ολική (ευρώ)		Μερική (ευρώ)	Ολική (ευρώ)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	16	17	18	19	20
20	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	B-29.2.2	14α	μ3	89,80	5,00	449,00					1,00	89,80		0,00	359,20
21	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	B-29.3.1	14β	μ3	94,20	100,00	9.420,00					649,40	61.173,48		51.753,48	0,00
22	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	B-29.3.2	14γ	μ3	104,00	100,00	10.400,00					1,00	104,00		0,00	10.296,00
23	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	B-29.3.4	14δ	μ3	126,00	5,00	630,00					10,00	1.260,00		630,00	0,00
24	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	B-29.4.5	14ε	μ3	133,00	75,00	9.975,00					50,00	6.650,00		0,00	3.325,00
25	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	B-30.2	15α	χλγ	1,15	10.000,00	11.500,00					1.500,00	1.725,00		0,00	9.775,00
26	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	B-30.3	15β	χλγ	1,15	1.000,00	1.150,00					1,00	1,15		0,00	1.148,85
27	Γαλβανισμένα σιδηρά εξαρτήματα	B-48	16	χλγ	2,60	12,00	31,20					1,00	2,60		0,00	28,60
28	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων κλπ	B-49	17	χλγ	1,45	20,00	29,00					1,00	1,45		0,00	27,55
29	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα με τη βάση τους	B-51	18	μμ	9,60	20,00	192,00					1,00	9,60		0,00	182,40
30	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm	B-81	19α	μ2	17,30	100,00	1.730,00					1,00	17,30		0,00	1.712,70
31	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κλπ με βοτσαλωτές πλάκες ή πλάκες τύπου γρανίτη	Νέο	19β	μ2	19,30	2,00	38,60					1,00	19,30		0,00	19,30
32	Πλακοστρώσεις πεζοδρο, νησίδων κτλ με φυσικές πλάκες (Πρόπαν κτλ)	Νέο	19γ	μ2	20,00	50,00	1.000,00					1,00	20,00		0,00	980,00
33	Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες	B-82	20	τεμ	115,00	1,00	115,00					1,00	115,00		0,00	0,00
34	Επιστρώσεις δαπέδων δια κεραμικών οπτόπλινθων κλίνκερ	Νέο	21	μ2	67,00	1,00	67,00					1,00	67,00		0,00	0,00
35	Επιστ με πλάκ έως εξαιρ σκ, πάχος 3cm, σε αναλ έως5 τεμ αν τετ μέτρο	74.30.13	22	μ2	105,00	2,00	210,00					1,00	105,00		0,00	105,00
36	Επίστρωση κυβολίθων χαλαζιακής άμμου παντός σχεδίου και χρώματος	Νέο	23	μ2	14,00	10,00	140,00					1,00	14,00		0,00	126,00
37	Επισκευή πεζοδρομίων με σκυρόδεμα εμβαδού μέχρι 10Μ2	Νέο	24	μ2	20,00	10,00	200,00					1,00	20,00		0,00	180,00
38	Επισκευή πεζοδρομίων με προκατασκε πλάκες ή κυβόλιθους, εμβαδού μέχρι 10Μ2	Νέο	25	μ2	35,00	10,00	350,00					1,00	35,00		0,00	315,00
39	Επισκευη πεζ με φυσ πλάκες, βοτσαλ, πλάκ τύπ γρανιτη, εμβ μέχρι 10Μ2	Νέο	26	μ2	40,00	100,00	4.000,00					1,00	40,00		0,00	3.960,00
40	Επίστρωση κυβολίθων γκρι Καβάλας παντός σχεδίου και χρώματος με «κολυμβητή» τοποθέτηση	Νέο	27	μ2	45,00	10,00	450,00					1,00	45,00		0,00	405,00
41	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με γρανιτόλιθους διαστάσεων 10Χ10Χ7-10cm	Νέο	28	μ2	50,00	50,00	2.500,00					1,00	50,00		0,00	2.450,00
42	Επίστρωση κυβολίθων Πηλίου διαστάσεων 10Χ20Χ5εκ. Με «κολυμβητή» τοποθέτηση	Νέο	29	μ2	60,00	20,00	1.200,00					1,00	60,00		0,00	1.140,00
43	Αποκατάσταση τοίχων οικοδομών	Νέο	30	μμ	7,00	5,00	35,00					1,00	7,00		0,00	28,00
44	Λιθόστρωτα μέσου πάχους έως 25 cm	Νέο	31	μ2	80,00	150,00	12.000,00					1,00	80,00		0,00	11.920,00
45	Λιθοδομές μιάς όψης από φυσικούς πλακοειδείς λίθους, με χρήση λίθων από την καθαίρεση τμήματος υφιστάμενης κατεστραμμένης	ΟΙΚ43.01.03TP	32α	μ3	80,00	10,00	800,00					1,00	80,00		0,00	720,00

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	ΑΤ	ΜΜ	Τιμή μονάδος (Ευρώ)	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ						1ος Α.Π.			ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
						Ποσό- τητες	ΔΑΠΑΝΗ		Ποσό- τητες	ΔΑΠΑΝΗ		Ποσό- τητες	ΔΑΠΑΝΗ		Επί πλέον	Επι έλατον
							Μερική (ευρώ)	Ολική (ευρώ)		Μερική (ευρώ)	Ολική (ευρώ)		Μερική (ευρώ)	Ολική (ευρώ)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	16	17	18	19	20
46	Λιθοδομές μιάς όψης από φυσικούς πλακοειδείς λίθους	ΟΙΚ43.01.03ΤΡ	32β	μ3	90,00	2,00	180,00					1,00	90,00		0,00	90,00
47	Άοπλος πρεσσαριστός τσιμεντοσωλήνας Φ0,20 μ	12.01.01.01	33α	μμ	14,40	1,00	14,40					1,00	14,40		0,00	0,00
48	Άοπλος πρεσσαριστός τσιμεντοσωλήνας Φ0,30 μ	12.01.01.02	33β	μμ	22,70	1,00	22,70					1,00	22,70		0,00	0,00
49	Άοπλος πρεσσαριστός τσιμενοσωλήνας Φ0,60 μ	12.01.01.05	33γ	μμ	72,00	1,00	72,00					1,00	72,00		0,00	0,00
50	Σωλήνες PVC Φ 63	12.13.01.02	34α	μμ	2,10	1,50	3,15					1,00	2,10		0,00	1,05
51	Σωλήνες PVC Φ 110	12.13.01.05	34β	μμ	5,70	1,00	5,70					1,00	5,70		0,00	0,00
52	Σωλήνες PVC Φ160	12.13.01.07	34γ	μμ	10,80	1,00	10,80					1,00	10,80		0,00	0,00
53	Σωλήνες PVC Φ200	12.13.01.08	34δ	μμ	14,10	1,00	14,10					1,00	14,10		0,00	0,00
54	Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (Π.Κ.Ε.)	Β-66.1	35	τεμ	438,00	1,00	438,00					1,00	438,00		0,00	0,00
55	Αναδιάταξη φρεατίων βαρέως τύπου	Νέο	36	τεμ	100,00	30,00	3.000,00					25,00	2.500,00		0,00	500,00
56	Αναδιάταξη φρεατίων ύδρευσης	Νέο	37	τεμ	20,00	2,00	40,00					20,00	400,00		360,00	0,00
57	Κατασκευή φρεατίων υδρορροών	Νέο	38	τεμ	30,00	2,00	60,00					1,00	30,00		0,00	30,00
58	Αναδιάταξη μαρμαρίνων κρασπέδων	Νέο	39	τεμ	12,00	1,00	12,00					1,00	12,00		0,00	0,00
59	Κράσπεδα εκ μαρμάρου σκληρού	ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 7581	40	μμ	120,00	1,00	120,00					1,00	120,00		0,00	0,00
60	Ανακατασκευή κρασπεδορείθρων μέχρι μήκους 20 μ	Νέο	41	μμ	23,00	20,00	460,00					1,00	23,00		0,00	437,00
61	Ανακατασκευή ρειθρων μέχρι μήκους 20 μ	Νέο	42	μμ	15,00	20,00	300,00					1,00	15,00		0,00	285,00
62	Στηθαίο ασφαλείας ικανότη συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W7	Ε-1.1.1	43	μ.μ	35,00	20,00	700,00					1,00	35,00		0,00	665,00
63	Σωλήνες κιγκλιδωμάτων	Ε-4.1	44α	μμ	12,05	50,00	602,50					1,00	12,05		0,00	590,45
64	Σιδηρά κιγκλιδώματα	Ε-4.2	44β	χλγ	2,70	50,00	135,00					1,00	2,70		0,00	132,30
65	Άρση και τοποθέτηση στύλου πινακίδων	Νέο	45	τεμ	7,00	5,00	35,00					1,00	7,00		0,00	28,00
	Άθροισμα: ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ						75.645,15						75.645,73		0,58	0,00
	Αφαιρείται έκπτωση					53,00%	40.091,93					53,00%	40.092,24		0,31	0,00
	Σύνολο: ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ						35.553,22	35.553,22					35.553,49	35.553,49	0,27	0,00
	ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ															
66	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους με μεταφορά σε απόσταση έως 15 χλμ	Γ-1.1	46α	μ3	13,60	110,00	1.496,00					670,00	9.112,00		7.616,00	0,00
67	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους με μεταφορά σε απόσταση από 15 έως 25 χλμ.	Γ-1.1	46β	μ3	15,70	110,00	1.727,00					150,00	2.355,00		628,00	0,00
68	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από 25 έως 35 χλμ.	Γ-1.1	46γ	μ3	17,80	200,00	3.560,00					200,00	3.560,00		0,00	0,00
69	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους με μεταφορά σε απόσταση έως 15 χλμ	Γ-2.1	47α	μ3	13,60	200,00	2.720,00					1.399,72	19.036,19		16.316,19	0,00
70	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους με μεταφορά σε απόσταση από 15 έως 25 χλμ	Γ-2.1	47β	μ3	15,70	100,00	1.570,00					200,00	3.140,00		1.570,00	0,00
71	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους με μεταφορά σε απόσταση από 25 έως 35 χλμ	Γ-2.1	47γ	μ3	17,80	100,00	1.780,00					200,00	3.560,00		1.780,00	0,00
72	Ανακατασκευή οδοστρωσίας	Γ-6	48	μ2	0,41	500,00	205,00					6.419,97	2.632,19		2.427,19	0,00
73	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	Δ-1	49	μμ	1,00	500,00	500,00					23,00	23,00		0,00	477,00

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	ΑΤ	ΜΜ	Τιμή μονάδος (Ευρώ)	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ						1ος Α.Π.			ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
						Ποσό- τητες	ΔΑΠΑΝΗ		Ποσό- τητες	ΔΑΠΑΝΗ		Ποσό- τητες	ΔΑΠΑΝΗ		Επί πλέον	Επι έλατον
							Μερική (ευρώ)	Ολική (ευρώ)		Μερική (ευρώ)	Ολική (ευρώ)		Μερική (ευρώ)	Ολική (ευρώ)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	16	17	18	19	20
74	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	Δ-2.1	50	μ2	1,15	800,00	920,00					1,00	1,15		0,00	918,85
75	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας	Δ-2α	51	μ2	3,40	800,00	2.720,00					1,00	3,40		0,00	2.716,60
76	Ασφαλτική προεπάλειψη	Δ-3	52	μ2	1,20	1.200,00	1.440,00					6.935,88	8.323,06		6.883,06	0,00
77	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	Δ-4	53	μ2	0,45	6.900,00	3.105,00					6.900,00	3.105,00		0,00	0,00
78	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλ.πάχους με μεταφορά σε απόσταση έως 15 χλμ	Δ-6	54α	τον	82,00	330,00	27.060,00					300,00	24.600,00		0,00	2.460,00
79	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλ.πάχους με μεταφορά σε απόσταση από 15 έως 25 χλμ.	Δ-6	54β	τον	84,00	330,00	27.720,00					200,00	16.800,00		0,00	10.920,00
80	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλ.πάχους με μεταφορά σε απόσταση από 25 έως 35 χλμ	Δ-6	54γ	τον	86,00	330,00	28.380,00					150,00	12.900,00		0,00	15.480,00
81	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου με μεταφορά σε απόσταση έως 15 χλμ	Δ-8.1	55α	μ2	7,81	2.000,00	15.620,00					1,00	7,81		0,00	15.612,19
82	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου με μεταφορά σε απόσταση από 15 έως 25 χλμ.	Δ-8.1	55β	μ2	7,91	2.000,00	15.820,00					1,00	7,91		0,00	15.812,09
83	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου) με μεταφορά σε απόσταση από 25 έως 35 χλμ.	Δ-8.1	55γ	μ2	8,00	2.000,00	16.000,00					1,00	8,00		0,00	15.992,00
84	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού με μεταφορά σε απόσταση έως 15 χλμ και χωρίς ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	Δ-8Α	56α	μ2	8,96	300,00	2.688,00					8.244,62	73.871,80		71.183,80	0,00
85	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού με μεταφορά σε απόσταση από 15 έως 25 χλμ και χωρίς ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	Δ-8Α	56β	μ2	9,06	300,00	2.718,00					1.200,00	10.872,00		8.154,00	0,00
86	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού με μεταφορά σε απόσταση από 25 έως 35 χλμ και χωρίς ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	Δ-8Α	56γ	μ2	9,17	300,00	2.751,00					300,00	2.751,00		0,00	0,00
87	Επισκευές φθωρών με ασφαλτόμιγμα εμβαδού μέχρι 20 τμ	Νέο	57	μ2	17,00	700,00	11.900,00					1,00	17,00		0,00	11.883,00
88	Επισκευές φθωρών με ασφαλτόμιγμα εμβαδού από 20 τμ έως 100 τμ	Νέο	58	μ2	13,50	1.800,00	24.300,00					1,00	13,50		0,00	24.286,50
89	Επισκευή οδού με ψυχρό ασφαλτόμιγμα	Νέο	59	χλγ	0,80	8.000,00	6.400,00					8.000,00	6.400,00		0,00	0,00
	Άθροισμα: ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ						203.100,00						203.100,01		0,01	0,00
	Αφαιρείται έκπτωση					47,00%	95.457,00					47,00%	95.457,00		0,00	0,00
	Σύνολο: ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ						107.643,00	107.643,00					107.643,01	107.643,01	0,01	0,00
	Άθροισμα: Εργασίες προϋπολογισμού							145.790,62						145.790,90	0,28	0,00
	Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε.						18,00%	26.242,31					18,00%	26.242,36	0,05	0,00
	Σύνολο: Εργασίες προϋπολογισμού							172.032,93						172.033,26	0,33	0,00
	Απρόβλεπτα						15,00%	25.804,94					15,00%	25.804,61	0,00	0,33
	Απολογιστικά							4.657,50						4.657,50	0,00	0,00
	Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε.						18,00%	429,99					18,00%	429,99	0,00	0,00
	Άθροισμα εργασιών Σύμβασης							202.925,36						202.925,36	0,00	0,00
	Πρόβλεψη αναθεώρησης							6.145,64						6.145,64	0,00	0,00
	Άθροισμα							209.071,00						209.071,00	0,00	0,00

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	ΑΤ	ΜΜ	Τιμή μονάδος (Ευρώ)	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ						1ος Α.Π.			ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
						Ποσό- τητες	ΔΑΠΑΝΗ		Ποσό- τητες	ΔΑΠΑΝΗ		Ποσό- τητες	ΔΑΠΑΝΗ		Επί πλέον	Επι έλατον
							Μερική (ευρώ)	Ολική (ευρώ)		Μερική (ευρώ)	Ολική (ευρώ)		Μερική (ευρώ)	Ολική (ευρώ)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	16	17	18	19	20
	ΦΠΑ						24,00%	50.177,04					24,00%	50.177,04	0,00	0,00
	Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ							259.248,04						259.248,04	0,00	0,00

Σύνολο υπερβάσεων	Εγκεκριμένη Δαπάνη (Αρχική Σύμβαση)		1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας	Διαφορές
Σύνολο εργασιών	172.032,93		172.033,26	Αύξηση της εγκεκριμένης δαπάνης (αρχική σύμβαση) κατά 0,33 €
Απρόβλεπτα	25.804,94		25.804,61	
Απολογιστικά	4.657,50		4.657,50	
Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε.	429,99		429,99	
Άθροισμα	202.925,36		202.925,36	Χωρίς μεταβολή
Πρόβλεψη αναθεώρησης	6.145,64		6.145,64	
Άθροισμα	209.071,00		209.071,00	Χωρίς μεταβολή
ΦΠΑ	50.177,04		50.177,04	
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	259.248,04		259.248,04	Χωρίς μεταβολή

Βόλος, / /2023
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

Βόλος, / /2023
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Βόλος, / /2023
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Βόλος, / /2023
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΒΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

ΣΤΕΦΑΝΟΥ-ΚΥΡΓΙΩΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΑΥΛΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΟΥΝΤΙΝΑΚΟΣ