



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ " ΘΕΣΣΑΛΙΑ"

ΛΑΡΙΣΑ, 27/03/2023

Αρ.Πρωτ.: 1875

Ταχ. Δ/ση: Παπαναστασίου & Βελλή,
πλατεία Ρ. Φεραίου ΛΑΡΙΣΑ, 41222
Πληροφορίες: Σακελλάριος Β.
Τηλ.: 2413505128 / 100
Email: vsakellarios@mou.gr
thessalia@mou.gr

Προς:
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΠΛ.ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, 38001, ΒΟΛΟΣ

- Υπόψη Νομίμου Εκπροσώπου
- Υπόψη Υπευθύνου Πράξης

**ΘΕΜΑ: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (3ος ΑΠΕ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
"ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΑΓΡΙΑΣ" Α/Α 2 της Πράξης
5027200 "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΡΙΑ Δ. ΒΟΛΟΥ"**

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1303/2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006», όπως ισχύει.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/ 2006 του Συμβουλίου», όπως ισχύει.
3. Την με αρ. C(2014)10183 final/18.12.2014 Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα (CCI 2014GR16M2OP003), όπως ισχύει.
4. Το Ν. 4314/2014 «Α. Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α'/23.12.2014), όπως ισχύει.
5. Την εν ισχύ ΥΠΑΣΥΔ με αριθμ. 137675/ΕΥΘΥ1016 (ΦΕΚ 5968/31-12-18) "Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) Υπουργικής Απόφασης τροποποίησης και αντικατάστασης της 81986/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Το εν ισχύ ΣΔΕ ΕΣΠΑ 2014-2020
7. Την υπ' αριθμ. 88356 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4936 /21-9-22 Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Θεσσαλία» σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 65 του ν. 4914/2022 (Α' 61) και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 32675/ΕΥΘΥ 331/23-3-2015 (Β' 713) υπουργικής απόφασης
8. Την υπ' αρ. 1845/04-07-2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014-2020», κωδ. ΟΠΣ 5027200 και την 1η τροποποίηση.
9. Την από 03-02-2023 ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος μέσω ΟΠΣ και των αρχείων που εστάλησαν με e mail στις



23/3/2023 και αναρτήθηκαν στο ΟΠΣ από την υπηρεσία μας για την εξέταση της τροποποίησης της νομικής δέσμευσης του 3ου ΑΠΕ του 2ου Υποέργου

10. Τα αποτελέσματα της εξέτασης της νομιμότητας του 3ου ΑΠΕ του έργου, βάσει του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου παραγωγής του έργου και τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας, όπως τεκμηριωμένα αποτυπώνονται στη Λίστα Ελέγχου Σχεδίου Σύμβασης.

ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ

για την τροποποίηση της σύμβασης του 2ου Υποέργου " ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΑΓΡΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ «5027200», (όπως περιγράφεται στον προτεινόμενο 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών - Α. Π.Ε.), δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.

Ως προς τον 3ο ΑΠΕ και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση:

Η δαπάνη του 3ου Α.Π.Ε. και της Συμπληρωματικής Σύμβασης(συναφθείσα στο πλαίσιο του 2ου ΑΠΕ) ανέρχεται στο ποσό των 139.348,16€.

Η επιλέξιμη δαπάνη του 3ου Α.Π.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης για το Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 ανέρχεται στο ποσό των 139.348,16€.

Η ανάλυση του 3ου Α.Π.Ε. έχει ως εξής:

Εργασίες + ΟΕ + ΓΕ	: 108.548,32 €
Απρόβλεπτα	: 0,00 €
Αναθεώρηση	: 2.587,42€
Λογιστικό λάθος	: 0,01€
Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ)	: 110.082,38€
Φ.Π.Α.	: 26.672,58 €
Σύνολο	: 137.808,33 €

1η Συμπληρωματική Σύμβαση σύμφωνα με το Άρθρο 132.1.ε και 132.2 του Ν 4412/2016 σε συνδυασμό με το Άρθρο 156, 1 α και 1 β δεύτερο εδάφιο, του ιδίου νόμου, (ποσοστό 1,12% επί της αρχικής σύμβασης)

Εργασίες + ΟΕ + ΓΕ	: 1.079,83 €
Απρόβλεπτα	: 161,97 €
Απολογιστικά	: - €
Αναθεώρηση	: - €
Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ)	: 1.241,80 €
Φ.Π.Α.	: 298,03 €
Σύνολο	: 1.539,83 €

Σας υπενθυμίζουμε ότι υποχρεούστε να μας κοινοποιήσετε την Απόφαση Έγκρισης και να υποβάλλετε το σχετικό Τ.Δ. Υ. του Υποέργου 2.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΥΔ

ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ

Εσωτερική διανομή:



ΑΑ ΕΛ: 4948 - 13.0



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΚ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΔΙΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ



Σελίδα 2

Μονάδα Β1

Κοινοποίηση:

Δήμος Βόλου :

1. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών , Μικρασιατών 81 & Μακρινίτης, Τ.Κ. 8333,Βόλος
2. Δ/νση Προγραμματισμού

